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Die Wettbewerbsfähigkeit von Industrieunternehmen wird gegenwärtig auch dadurch 
bestimmt, die hohe Komplexität von Prozessen mit der Vielzahl von parallelen und 
seriellen Teilprozessen zu beherrschen. Die aktive Projektplanung und Kontrolle über 
komplexe Projektabläufe ist über den gesamten Produktentwicklungszeitraum 
zwingend notwendig, damit Projektrisiken infolge Zielabweichungen erkennbar 
werden. 
Die Auswertung der Ansätze bekannter Projektplanungstechniken warf eine 
Vielzahl von Fragen auf, die nur durch eine neue Konzeption beantwortet werden 
können. Hier setzt diese Arbeit an. 
In dieser wird ein neues Modell, das stochastische Risikomodell, zur Abbildung 
komplexer Projektnetzwerke und eine auf vernetztes Denken basierende Methode 
zur Analyse des gesamten Projektverlaufes entwickelt. 
Dabei werden Expertenwissen und Erfahrungen aus Referenzprojekten mit 
neuen Erkenntnissen durch gezielte Verwendung der Stochastik ergänzt, um eine 
verbesserte Annäherung an den tatsächlichen Projektverlauf zu erhalten. 
Eine Besonderheit ist die Definition aller signifikanten Vorgänge im Projekt als 
elementare Prozesseinheiten. Diese Einheiten beinhalten Logiken, um komplexe 
Abhängigkeiten funktional und qualitativ zu beschreiben und die Dynamik im Projekt-
verlauf zu modellieren. Hierbei werden mögliche Risiken und Chancen einbezogen, 
um die Eigendynamik der Prozesse offen zu legen. 
Darauf aufbauend werden neuartige prozessspezifische Kennzahlen eingeführt, 
die eine gezielte Projektsteuerung forcieren. Durch diese neuen Größen wie Druck 
und Ergebnissensitivitäten werden die Rückverfolgung der Verursacherprozesse 
ermöglicht und die Bestimmung geeigneter Gegenmaßnahmen erkennbar.  
Das stochastische Risikomodell erlaubt durch Simulationen die Prognose im 
Hinblick auf Erreichung von Kosten-, Termin- und Ergebniszielen und gestattet die 
Ergebnisverfolgung wahrscheinlicher Zielerreichungen prozessschrittweise im 
ganzen Projekt. 
Basierend auf dem neuen Modell wurde ein Modellierungs- und Simulationstool 
ProViS entwickelt, dass eine transparente, leicht überschaubare Abbildung der 
tatsächlichen und der „Was wäre wenn?“ Projektsituation ermöglicht. Dadurch 
können Maßnahmen im Modell erprobt und ihre Auswirkung durch geeignete 
 iv 
Visualisierungstechniken transparent gemacht und beurteilt werden. Dies war bisher 
mit vergleichbaren Systemen in komplexen Projekten nicht möglich. 
Das stochastische Risikomodell, umgesetzt im Tool ProViS, unterstützte 
erfolgreich durch Simulationsexperimente das Entwicklungsprojekt eines Fahrzeug-
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1 Einleitung 
1.1 Motivation: Herausforderung bei großen Industrieprojekten 
 
Die Herausforderungen der Zukunft liegen darin, steigende Innovationsgeschwindig-
keiten, verkürzte Produktlebenszyklen und eine anhaltende Diversifizierung der 
Produktpalette zu realisieren sowie sich im Wettbewerb mit anderen Herstellern zu 
behaupten. Für Unternehmen gilt es mehr denn je, sich aktuellen Trends und 
Anforderungen des Marktes zu stellen. Es gilt, auch bei kürzeren Produktlebens-
zyklen attraktive Produkte in hoher Qualität anzubieten und die Time-to-Market 
weiter zu verkürzen [63,69]. Erfolgreich wird unter anderem derjenige sein, der sich 
den schnell wechselnden und steigenden Kundenanforderungen stellt, die immer 
komplexeren Entwicklungsprozesse beherrscht und die immer schneller aufeinander 
folgenden Modellanläufe meistert [42]. 
Durch verkürzte Produktlebenszyklen richtet sich der Blick zunehmend auf die 
Produktion direkt nach Serienstart. Verkürzte Anlaufzeiträume und steilere Anlauf-
kurven sollen die Bereitstellung der neuen Produkte gerade zu Beginn der Modell-
laufzeit gewährleisten. Besonders am Anfang der Markteinführung entgangene 
Verkäufe und Gewinne können über die Produktlebenszeit nur sehr schwer wieder 
aufgeholt werden [26,7]. Eine Verspätung der Time-to-Market straft Unternehmen mit 
enormen Gewinneinbußen. 
Als Ursache ist eine veränderte Markt- und Wettbewerbssituation sowie sich 
wandelndes Verhalten der Marktteilnehmer erkennbar. Die verkürzte Produktlebens-
dauer bewirkt eine veränderte Absatzcharakteristik. Konnten früher mit einem einige 
Jahre gleich bleibenden Absatzvolumen, das auf eine länger dauernde Wachstums-
phase folgte, gerechnet werden, so präsentiert sich die jetzige Absatzcharakteristik 
als steil ansteigende Kurve, mit einem hohen, aber kurzem Maximalbereich. Die 
Auswirkungen dieses veränderten Marktverhaltens beschreibt Geschka: „Wenn nun 
ein Unternehmer als (Nach)Folger - als Zweiter oder Dritter - mit einem Zeitverzug 
gegenüber dem Ersten in den produktspezifischen Markt eintritt, ist bereits ein 
wesentlicher Teil der Gesamtnachfrage vergeben, die Produkte sind schon verkauft, 
oder es haben sich feste Bindungen an die Produkte des Erstanbieters gebildet. Der 




bessere Marktposition aufgebaut. Der Folger kommt eventuell erst zu einem Zeit-
punkt auf den Markt, bei dem die Nachfrage bereits rückläufig ist.“[29] 
Die Schnelllebigkeit eines Produktes beeinflusst entscheidend die komplexe 
Struktur eines Produktentstehungsprozesses (PEP). Dazu kommt, dass der indivi-
dualisierte Käufermarkt große Industrieunternehmen zu einer hohen Produktvielfalt 
zwingt, was wiederum zu einer Erhöhung der Strukturkomplexität für alle Projekte 
und Aufgaben führt [4]. Diese hohe Komplexität von Produktentstehungsprozessen 
spiegelt sich in der Vielzahl von parallelen und seriellen Teilprozessen wider. 
Die starke Vernetzung der einzelnen Prozesse, der unterschiedlichen Einfluss-
größen und der beteiligten Abteilungen im Unternehmen erfordert ein effizientes und 
zielorientiertes Management der Produktentwicklungsprojekte. Die gleichzeitige 
Reduzierung der Zeitdauer für das Entwicklungsprojekt stellt eine zusätzliche 
Herausforderung für Unternehmen dar. 
Es fehlen die nötige Transparenz und Kontrolle über alle Vorgänge, um 
versteckte Ressourcen und Einflussgrößen zur Verbesserung von Kosten-, Zeit- und 
Ergebniszielen erkennbar zu machen. Im Projektverlauf auftretende Abweichungen, 
wie z.B. neue Anforderungen, verspätete Freigaben, Änderung von Prioritäten, 
Liefer- und Qualitätsprobleme, erschweren zusätzlich das Erreichen der Projektziele. 
Die Herausforderung in jedem Projekt besteht darin, mit dem vorhandenen Budget 
und den vorhandenen Kapazitäten die Projektziele zu erreichen und dabei den 
vorgegebenen Zeitrahmen einzuhalten. 
Wenn innerhalb eines Projektes reagiert wird, ist die Abweichung bereits einge-
treten. Wenn aber in Projekten vorausschauend agiert wird, ist die Wahrscheinlich-
keit wesentlich größer, Risiken und drohende Abweichungen zu erkennen und im 
Vorfeld eliminieren zu können [103,107]. 
Eine ganzheitliche Betrachtung eines großen Industrieprojektes, wie z.B. des 
Produktentstehungsprozesses, ist für einzelne Prozessbeteiligte nicht möglich. Hinzu 
kommt, dass die meisten Projekte mit deterministischen Größen geplant werden. Die 
Realität kann jedoch nur unter Verwendung stochastischer Werte abgebildet werden. 
Ein brauchbares Modell erfordert deshalb die Einführung von stochastischen 
Größen. Die sich daraus entwickelnde Dynamik wird in großen Industrieprojekten mit 
den bekannten Projektplanungstechniken ungenügend oder gar nicht beachtet. 




genutzt werden, weil sie getroffene Entscheidungen resultierend aus Projektab-
weichungen nicht mit Simulationstechniken überprüfen können. 
Die Notwendigkeit, Zielkonflikte rechtzeitig zu erkennen, Maßnahmen abzulei-
ten und diese projektspezifisch modelliert zu überprüfen, ist dringender als je zuvor. 
 
Es gilt Methoden zu finden, die den gesamten Projektablauf transparent darstellen 
und die die Stochastik mit berücksichtigen. Es muss entschieden werden, welche 
geeigneten Modellierungstechniken, Simulations- und Projektplanungsmethoden an-
gewendet werden können und entwickelt werden müssen, um komplexe Abläufe 
realitätsnäher systemtechnisch abzubilden. 
1.2 Ziel der Arbeit 
 
Ziel der Arbeit ist es, ein neues abstraktes Modell zu entwickeln, das neue 
Zustandsgrößen enthält und ein genaues Abbild der Dynamik und Wechsel-
wirkungen in komplexen Projekten wiedergibt. 
Die Projektdynamik soll durch Berücksichtigung von stochastischen Größen in 
die Modellierung eingebracht werden.  
Es soll ermöglicht werden, in komplexen Projekten Risiken und Abweichungen 
zu identifizieren, die Erreichbarkeit der Projektziele zu prognostizieren und den 
Projektleiter Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen, um die effizientesten Gegen-
maßnahmen einzuleiten. 
Darauf aufbauend wird das Ziel verfolgt, ein Modellierungs- und Simulations-
werkzeug zu entwickeln, mit dem große Industrieprojekte praxisrelevant modelliert, 
Auswirkungen von Entscheidungen simulativ überprüft und optimale Verbesserungs-
potenziale vorgeschlagen werden können. 
Der erwartete Nutzen eines neuen Modells besteht in der universellen 
Anwendbarkeit auf komplexe Projekte jeder Größe. Weiterhin soll durch das Modell 
das Verständnis erhöht werden für projekt- und prozessinterne Wechselwirkungen, 
deren Beziehungen untereinander und resultierende Auswirkungen. Enthaltene 
Risiken sollen erkannt und verringert, Chancen erkannt und genutzt werden. Das 
Projektmanagement soll in die Lage versetzt werden, jederzeit aktiv zeit- und 




1.3 Vorgehensweise der Arbeit 
 
Mit Hilfe der Situationsanalyse werden Merkmale und Schwierigkeiten bei der 
Abbildung in komplexen Projekten untersucht. Es werden Methoden vorgestellt, um 
die wichtigsten Steuergrößen in großen Industrieprojekten zu identifizieren und 
Ursache-Wirkungsbeziehungen von Prozessen analysieren zu können. Durch Er-
kennen der Herausforderungen in der Modellierung werden Problemstellungen 
herausgearbeitet, zu deren Beantwortung ein Anforderungskatalog für einen neuen 
Modellierungsansatz in Kapitel 3 erstellt wird. 
Es werden gängige Methoden zur Projektplanung und -steuerung, Modellierung 
und Simulation untersucht und auf ihre Anwendbarkeit bewertet. Es werden Mängel 
in den vorhandenen Methoden aufgezeigt und neue Lösungsansätze diskutiert. Die 
Notwendigkeit für die Entwicklung eines neuen Modellierungsansatzes wird fest-
gestellt. 
Im Kapitel 4 wird das neue Modell unter Berücksichtigung der Stochastik ent-
wickelt und hergeleitet. Darauf aufbauend wird im Kapitel 5 neue Kenngrößen in der 
Modellierung definiert, um Abweichungen und potentielle Gegenmaßnahmen in 
komplexen Projekten realitätsnaher darzustellen. 
Die Umsetzung des neuen Modells in einem Tool wird im Kapitel 6 bearbeitet. 
Dabei werden die wichtigsten Realisierungs- und Visualisierungskonzepte vorge-
stellt. Die Funktionsweise des neu entwickelten Werkzeugs zur stochastischen 
Risikomodellierung wird näher aufgezeigt. 
Die neue Konzeption wird im Kapitel 7 durch mehre Simulationsexperimente 
verifiziert untersucht und anhand eines Fallbeispiels validiert. 
Abschließend werden die Erkenntnisse und Ergebnisse der neuen Vorgehens-
weise im Kapitel 8 zusammengefasst und beurteilt. Daraus werden neue Möglich-
keiten für das Projektmanagement abgeleitet. 
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2 Situationsanalyse in komplexen Projekten 
2.1 Übersicht 
 
Im diesem Kapitel werden die grundlegenden Merkmale von komplexen Projekten 
aufgezeigt. Es werden weiterhin Techniken vorgestellt, mit denen die Komplexität 
reduziert werden kann und Abhängigkeiten ersichtlich werden. Es werden Problem-
stellungen erarbeitet, die die Schwierigkeiten in der Modellierung von komplexen 
Projekten erkennen lassen. 
2.2 Definition wichtiger Merkmale komplexer Projekte 
 
Ein Projekt ist nach DIN 69901 ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Ein-
maligkeit der Aufgabe, eine definierte Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle 
und andere Begrenzungen, Abgrenzung gegenüber anderer Vorhaben und durch 
projektspezifische Organisation gekennzeichnet ist [13]. Projekte lassen sich unter-
scheiden nach  
• Art, 
• Typ, 
• Dauer und 
• Größe. 
 
Burghardt definiert verschiedene Projektarten und -typen [12]. In der vorliegenden 
Arbeit wird sich vorrangig auf Projekte für die Entwicklung von Produkten und 
Systemen (Entwicklungsprojekte) mit klar definierter Zielstellung beschränkt. 
Je später ein Fehler im Projektverlauf erkannt wird, um so kostenintensiver ist 
das Beheben dieser Fehler. Resultiert daraus auch noch eine Verzögerung des 
Markteintrittszeitpunktes, ist dies nochmals mit enormen Verlusten verbunden, die 
sich in den Bereichen Marktanteil, Kundenbindung und Cash Flow niederschlagen. 
Aus diesem Grund ist das Gelingen von Entwicklungsprojekten für den Erfolg von 
Unternehmen ausschlaggebend. 
Nach Burghardt sollen kleine Projekte zeitlich nicht weniger als zwei Monate 
und große Industrieprojekte maximal fünf Jahre dauern. Die Größe eines Projektes 
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kann an der Anzahl der involvierten Mitarbeiter und der benötigten Entwicklungs-
kosten gemessen werden (Tabelle 2-1) [12]. 
 
Projektgröße Mitarbeiter Mannjahre Mio. € 
Sehr klein < 3 < 0.5 < 0.1 
Klein 3 bis 10 0.5 bis 5 0.1 bis 1 
Mittel 10 bis 50 5 bis 50 1 bis 10 
Groß 50 bis 150 50 bis 500  10 bis 80  
Sehr groß > 150 > 500 > 80 
 
Tabelle 2-1: Einteilung von Projekten nach ihrer Größe (vgl. [12]) 
 
Je größer ein Projekt ist, umso detaillierter müssen Prozesse in Phasen und 
Abschnitte unterteilt sein. Dabei steigen die Abhängigkeiten, die Wechselwirkungen 
und der Informations- und Kommunikationsbedarf zwischen den Prozessen. Ein 
Prozess kennzeichnet das eigentliche Vorgehen im Projekt zur Herstellung des 
Produkts [12]. 
Komplexe Projekte zeichnen sich durch eine große Anzahl von Mitarbeitern, 
durch ein hohes Projektbudget, durch lange Projektlaufzeiten und durch eine hohe 
Anzahl an seriell und parallel geschalteten Prozessen aus. 
Die Voraussetzungen für den Erfolg des künftigen Produkts werden ent-
scheidend durch die Projektplanung geschaffen. Die Qualität der Projektplanung und 
-kontrolle tragen wesentlich zur Leistungserfüllung, Termin- und Kosteneinhaltung in 
komplexen Projekten bei. Ein geeignetes Projektmanagement1 ist notwendig, um 
komplexe Projekte im Projektverlauf in ihrer Durchführung aufmerksam zu verfolgen 
und Planabweichungen stetig zu kontrollieren. Dabei ist das Ziel jedes Projektes, die 
Grundparameter  
• Leistung, 
• Ressourcen und 
• Zeit 
in ein optimales Verhältnis zu bringen. Diese Parameter stehen in direkter, enger 
Wechselbeziehung. 
                                            
1 DIN 69901 bezeichnet Projektmanagement als die Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisa-
tion, -techniken und -mittel, die für die Abwicklung eines Projekts notwendig sind. 
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Abbildung 2-1: Projektmanagement-Dreieck (vgl. [12]) 
 
Das Wechselwirkungsoptimum dieser Parameter soll für jeden einzelnen Prozess 
angestrebt werden. Diese Wechselwirkungen existieren nicht nur prozessintern, 




Abbildung 2-2: Darstellung eines neuen Projektmanagement-Dreiecks 
 
Bereits in der Projektplanung werden prozessspezifische Kennzahlen definiert, die 
den Verantwortlichen die Qualität des Erreichens der Prozessziele vermitteln sollen. 
Eine Kennzahl ist eine repräsentative Zahl, die eine Sachlage von hoher Komplexität 
in komprimierter Form darstellt. Diese Komplexitätsreduzierung wirkt sich positiv aus, 
da sie die Informationen unmittelbar komprimiert verständlich macht. Somit informiert 
die Werteänderung über eine Veränderung der beschriebenen Sachlage [106]. 
Während der Projektdurchführung werden in der Projektkontrolle durch ständige 
Soll/Ist-Vergleiche der Kennzahlen drohende Abweichungen frühzeitig erkennbar. Je 
früher eine Abweichung vom geplanten Projektverlauf erkannt wird, desto geringer ist 
der notwendige Korrekturaufwand. 
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Wichtig dabei ist, nicht einzelne Kennzahlen isoliert voneinander zu betrachten, 
sondern ein ganzes Kennzahlensystem zur Projektverfolgung heranzuziehen. Unter 
Kennzahlensystemen wird eine Zusammenstellung von quantitativen und qualitativen 
Variablen verstanden, wobei die einzelnen Kennzahlen in einer sachlich sinnvollen 
Beziehung zueinander stehen, einander ergänzen oder erklären und insgesamt auf 
ein gemeinsam übergeordnetes Ziel ausgerichtet sind [110]. 
Erst im Vergleich der Kennzahlen mit denen anderer Prozesse oder Projekte 
erhalten sie eine Aussagekraft. Burghardt definiert in diesem Zusammenhang den 
Begriff echte Kennzahlen, die die Eigenschaften 
• Quantifizierbarkeit,  
• Erhebbarkeit,  
• Vergleichbarkeit,  
• Relevanz und  
• Aktualität  
aufweisen müssen [12]. Eine weitere Unterscheidung von Kennzahlen ist die Eigen-
schaft hart und weich. Eine harte Kennzahl zeichnet sich dadurch aus, dass sie exakt 
gemessen werden kann. Bei einer weichen Kennzahl bereitet eine genaue Messung 
Schwierigkeiten. Tabelle 2-2 enthält eine Auswahl von harten und weichen Kenn-
zahlen. 
 

















Tabelle 2-2: Auswahl harter und weicher Kenngrößen (vgl. [12]) 
 
Zur optimalen Steuerung des Projektes müssen diejenigen Prozesse und deren 
Kennzahlen gefunden werden, die einen bestimmenden Einfluss auf den Projekt-
verlauf ausüben. Von großer Bedeutung sind solche Kennzahlen, die den Einfluss 
des Prozesses auf die Nachfolgeprozesse und das Projektergebnis widerspiegeln. In 
komplexen Projekten ist das Erkennen des gesamten Wirkungsgefüges der seriell 
und parallel geschalteten Prozesse sehr schwierig. 
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Zusammenfassend wird festgestellt, dass eine hohe Komplexität des Projektes eine 
gute Projektplanung und eine aktive Projektkontrolle dringend erforderlich macht, um 
Abweichungen rechtzeitig zu erkennen, Gegenmaßnamen aufzuzeigen, die Wirk-
samkeit dieser Maßnahmen zu bestätigen und die Erreichbarkeit des Projektzieles zu 
prognostizieren. 
Die Komplexität des Projekts wird überschaubarer gestaltet, indem als ersten 
Schritt relevante Kennzahlen ermittelt bzw. definiert, als zweiten Schritt Abhängig-
keiten von Prozessen untereinander sichtbar gemacht und als dritten Schritt ein 
Modell von dem komplexen Projekt erarbeitet werden. 
2.3 Komplexitätsreduzierung durch Methodeneinsatz 
 
In der Literatur werden für eine Prozessanalyse mehrere Analysemethoden und -
techniken, wie z.B. Prozesswertanalyse, Durchlaufzeitenanalyse, Qualitätskosten-
analyse, Schnittstellen- und Engpassanalyse, Wertschöpfungsanalyse und Prozess-
Benchmarking eingesetzt [25,48,19,59,60]. In den verwendeten Bezeichnungen ist 
erkennbar, welche Schwerpunkte in den Methoden verfolgt werden. Besonders 
hervorzuheben ist, dass sie nicht die Identifikation von wichtigen Kennzahlen und 
das Erkennen von Ursache-Wirkungs-Beziehungen von Prozessen berücksichtigen. 
Mit Hilfe von zwei ausgewählten Verfahren werden Vorgehensweisen vorgestellt, mit 
denen ein Kennzahlensystem erstellt und die wichtigsten Wechselwirkungen von 
Prozessen in einem großen Projekt systematisch analysiert werden können. 
2.3.1 Wichtige Merkmale der Balanced Scorecard-Methode 
 
Warum scheitern Projekte? 
Diese Frage rüttelt sowohl die verantwortlichen Projektleiter als auch Vorgesetze auf. 
Einer aktuellen Befragung von 164 Großunternehmen durch Droege & Comp. zu 
Folge ist einer der häufigsten Gründe des Scheiterns von Projekten das Fehlen eines 
schlüssigen Projektcontrollings [18]. Voraussetzung für eine Projektkontrolle ist das 
Vorhandensein eines ausgewogenen Kennzahlensystems. Unter Verwendung des 
Management- und Strategieumsetzungssystems Balanced Scorecard (BSC) wird die 
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Nutzung und Entwicklung eines entsprechenden Kennzahlensystems möglich und 
voran getrieben [110]. 
Das zur Strategieentwicklung und Strategieumsetzung in Industrieunternehmen 
vorgesehene System lässt sich aber auch auf Prozesse und Projekte eines 
Unternehmens anwenden. Eine rein finanziell orientierte Sichtweise ist für Projekte 
nicht ausreichend, vielmehr muss dem Management ein aggregierter, aktueller 
Bericht über die Gesamtlage des Projektes gegeben werden. 
Von Kaplan und Norton wurden vier grundlegende Sichtweisen für die Balanced 
Scorecard vorgeschlagen, die es bei der Erstellung von Kennzahlensystemen zu 
berücksichtigen gilt [51,52]: 
• Finanzwirtschaftliche Perspektive 




Vorgehensweise bei der Umsetzung 
Zunächst werden für jede Perspektive Ziele festgelegt und Kennzahlen gesucht. Die 
























Abbildung 2-3: Schematische Darstellung des Kennzahlensystems nach Balanced Scorecard 
 
Um die Herausforderungen der Zukunft in großen Industrieprojekten zu erfüllen und 
langfristig den unternehmerischen Erfolg einzustellen, tritt das frühzeitige Erkennen 
von Zielkonflikten immer mehr in den Vordergrund. Nur dadurch lassen sich be-
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stimmte finanzwirtschaftliche Ziele erreichen. Alle anderen Teilziele werden auf 
dieses Ziel ausgerichtet. Das Einbringen des Projekts in die höchste Zielebene 
verdeutlicht die Ausrichtung aller Aktivitäten auf deren erfolgreiche Umsetzung. 
Die Kundenperspektive dient als Basis für die Projektziele. Diese Perspektive 
fordert, den Abnehmer der Produkte insgesamt stärker zu berücksichtigen, seine 
Bedürfnisse und Anforderungen bei der Entwicklung neuer Produkte zu beachten 
und langfristig gute Partnerschaften zu pflegen. 
Die Prozessebene ist die Grundlage für die ersten zwei Perspektiven, die ohne 
funktionstüchtige Prozesse nicht zu realisieren wären. Durch die Überwachung, 
Verbesserung und Stärkung der zur Zielführung wichtigen Prozesse wird das 
Erreichen der Projektziele und die Ausrichtung nach Kundenwünschen gesichert. Die 
Balanced Scorecard legt aber nicht nur die Konzentration auf bekannte wichtige 
Prozesse nahe, sondern fordert explizit die Identifikation neuer Prozesse zur Projekt-
verwirklichung. 
In der unteren Ebene liegen die Voraussetzungen, auf die der gesamte 
Oberbau wie auf einem Fundament steht. Die Bezeichnung Mitarbeiterperspektive ist 
insofern passend, da die Mitarbeiter die „Macher“ des gesamten Oberbaus sind. Sie 
ertüchtigen durch ihre Flexibilität und Verbesserungsansätze die Prozesse und 
tragen somit ihren Teil zum Projekterfolg bei [51]. 
Zu jeder Perspektive werden Kennzahlen gesucht, die die Kursabweichungen 
von der Zielsetzung möglichst früh signalisieren. Dazu können bestehende Kenn-
zahlen ebenso dienen wie neue Kennzahlen, die zu diesem Zweck entwickelt 
werden. In der Literatur wird empfohlen, die Anzahl der Kenngrößen zu begrenzen. 
Diese Vorgehensweise steigert die Konzentration auf die wesentlichen Größen und 
lenkt nicht durch eine verwirrende Anzahl von Kennzahlen von der eigentlichen 
Problematik ab [52,16]. Dabei muss das Kennzahlensystem insgesamt eine ange-
messene Anzahl von Kenngrößen enthalten, um Fehlinterpretationen im Projekt-
verlauf vorzubeugen. Bei der Definition und Untersuchung von neuen Kenngrößen im 
Kapitel 5 werden diese Überlegungen berücksichtigt. 
 
Die Erstellung der Ursache-Wirkungs-Beziehungen ist eines der wichtigen 
Bestandteile der Balanced Scorecard. Ursache-Wirkungs-Beziehungen können 
innerhalb einer Ebene, zwischen ihren Teilzielen, sowie zwischen den Ebenen selbst 
gefunden werden. In jedem Fall stellt die folgerichtige Vernetzung der Teilziele und 
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Prozesse der einzelnen Ebenen die wichtigen Zusammenhänge im Projekt deutlich 
dar und zeigt Zielkonflikte auf. Die Vernetzung bindet einen erheblichen Anteil der 
Kapazität aller Experten und Führungskräfte. Diese Analyse erhöht die Klarheit über 
die Ziele in jeder Projektphase und stärkt das Verständnis der Abhängigkeiten 
zwischen den Prozessen und den Teilzielen. Die Vernetzung von Zielen und 
Prozessen ist für das Gelingen komplexer Projekte erforderlich. 
2.3.2 Ursache-Wirkungsanalyse mit dem Sensitivitätsmodell 
 
Mit dem Sensitivitätsmodell wird das Konzept des vernetzten Denkens verfolgt. 
Vernetztes Denken ist ganzheitliches, systematisches bzw. integratives Denken in 
Systemzusammenhängen [17,23,65]. 
Ziele des vernetzten Denkens sind unsichtbare Einflüsse sichtbar machen, 
Struktur und Zusammenhänge durch Visualisierung erkennen und verstehen, 
Wechselwirkungen und Eigendynamiken von Systemen erfassen, Objektivierung von 
subjektiven Wirklichkeiten, Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln und Entfer-
nungen betrachten, Gedanken zu Ende denken, alles auf einen Blick erfassen und 
Reduktion von Einflussfaktoren auf die wirklich relevanten Faktoren [39,127]. 
 
Die Sensitivitätsanalyse 
Ausgangspunkt der Sensitivitätsanalyse ist eine Sammlung von Prozessen und 
Zielen, die in Bewertungsmatrizen gegenübergestellt werden. Es gilt zu klären, wie 
sich die einzelnen Aktivitäten und Ziele untereinander beeinflussen. Um die 
Wechselwirkungen der Prozesse gegenüberzustellen, wird eine Prozesse-gegen-
Prozesse-Matrix aufgestellt. Diese Informationen sind vor allem dann interessant, 
wenn die Auswirkungen von Abweichungen eines Prozesses auf die restlichen 
Prozesse betrachtet werden. Die Wechselwirkungen der Ziele untereinander verdeut-
lichen eine Ziele-gegen-Ziele-Matrix. Sie zeigt, welche Ziele sich stärker bzw. 
schwächer auf die restlichen Ziele auswirken. Um die Vernetzung der Prozesse mit 
den Zielen zu klären, werden in einer Prozesse-gegen-Ziele-Matrix die Prozesse 
den Zielen gegenübergestellt. Mit Hilfe dieser Matrix wird analysiert, ob ein Prozess 
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Zur Auswertung der Matrizen eignet sich das Sensitivitätsmodell von Vester. Das 
Auswertesystem zielt darauf ab, die bewerteten Prozesse und Ziele nicht starr 
sondern als Variable zu sehen und das System in seiner Ganzheit zu betrachten 
[105]. Im Sensitivitätsmodell werden die in Matrizen gegenübergestellten Variablen 
und ihre Wechselwirkung mit der folgenden Frage systematisch bewertet. 
 
Wenn ich Element A verändere, wie stark verändert sich durch direkte 
Einwirkung von A das Element B? 
 
Je nach Stärke der Wechselwirkung zwischen den Elementen werden nach Vester 
folgende Wertungen festgelegt [105]. 
 
0 = keine, sehr schwache oder stark zeitverzögerte Wirkung: keine Beziehung. 
1 = starke Änderung von A bewirkt nur schwache Änderung von B: schwache 
Beziehung. 
2 = starke Änderung von A bewirkt starke, etwa gleichstarke, Änderung von B: 
mittlere, proportionale Beziehung. 
3 = geringe Änderung von A bewirkt starke Änderung von B: starke, überpropor-
tionale Wirkung. 
 
Nur die direkten Einflüsse der Variablen (Prozesse/Ziele) untereinander werden in 
die Bewertungsmatrix eingetragen. Indirekte Wechselwirkungen einer Variable auf 
eine andere müssen über ihren tatsächlichen Wirkungspfad eingetragen werden. 
Anderenfalls verzerrt sich die Aussage der bewerteten Matrix [40]. 
Die vollständig befüllte Matrix wird zeilen- und spaltenweise addiert und die 
Summe jeder Zeile bzw. Spalte notiert. Die Zeilensumme wird Aktiv- und die 
Spaltensumme Passivsumme genannt. Die Aktivsumme sagt aus, wie stark eine 
Variable sich auf den Rest des Systems auswirkt. Somit beeinflusst eine Variable mit 
hoher Aktivsumme durch ihre Änderung sehr stark die anderen Variablen. Die 
Passivsumme gibt eine Aussage darüber, wie eine Variable auf Veränderungen 
eines Systems reagiert. Somit wird eine Variable mit hoher Passivsumme bei Verän-
derungen am System tendenziell starke Änderungen erfahren (Abbildung 2-4) [105]. 
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Variable B: AS/PS = 2,5 : aktiv
Variable E: AS/PS = 0,25 : reaktiv
Variable D: AS∗ PS = 15 : kritisch









Abbildung 2-4: Auswertung der Matrix nach Vester am Beispiel einer 5x5-Matrix 
 
Die Aktiv- und Passivsumme lässt noch keine zuverlässige Aussage über die Stell-
hebel und Indikatoren eines Systems zu. 
Ein Stellhebel ist ein Prozess/Ziel, der auf viele andere Prozesse/Ziele einwirkt 
aber selbst wenig beeinflusst wird. Ein Indikator ist ein Prozess/Ziel, der von vielen 
Prozessen/Zielen beeinflusst wird aber selbst geringe Wirkung auf andere ausübt. 
Eine aktive Variable, die das System durch ihren Wert stark beeinflusst, kann 
durchaus auch eine hohe passive Komponente besitzen und somit die Rückwirkung 
des Systems stark spüren. Sie wäre zur Steuerung des Systems ungeeignet. Damit 
wird die Definition von weiteren Kenngrößen nötig, die zu diesem Zweck zur Ver-
fügung stehen. Vester schlägt zum Einen die Bildung des Quotienten Q, zum 
Anderen des Produktes P aus Aktiv- und Passivsumme vor. Der Quotient spiegelt 
den aktiven oder reaktiven Charakter einer Variable wider. Ist  
 
Q = AS / PS >> 1      und damit      AS >> PS, 
 
wirkt die Variable mehr auf das System, als das System die Variable selbst beein-
flusst. Sie ist aktiv. 
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Ist 
 
Q << 1      und      AS << PS, 
 
wird die Variable eher vom System beeinflusst, als sie selbst am System mitwirkt und 
heißt reaktiv. Bei der Suche nach optimalen Stellparametern des Systems muss das 
Produkt  
 
P = AS ∗ PS 
 
beachtet werden. Je größer P im Vergleich zu den Produkten der anderen Variablen 
ist, desto größer ist die Wechselwirkung der Variable im System. Sie hat einen 
kritischen Charakter. Ist P im Vergleich mit anderen Produkten klein, ist die Variable 
weniger am Systemverhalten beteiligt. Sie hat puffernden Charakter [105]. 
Werden die ermittelten Aktiv- und Passivsummen in ein Diagramm eingetragen, 
zeigt sich die Eignung der Variablen als Stellhebel zur Lenkung des Systemver-
haltens in verschiedenen Bereichen. 
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Neutral: Variablen im Neutralbereich eignen sich nur schlecht zur Steuerung des 
Systems. Sie sind jedoch für eine Selbstregulation gut geeignet. 
Bereich 1: Hier befinden sich ideale Stellhebel, die das System nach erfolgter 
Änderung erneut stabilisieren. 
Bereich 2: Komponenten in diesem Bereich eignen sich als Initialzünder. 
Allerdings kann sich das System bei Nutzung dieser Variablen aufschaukeln und 
eventuell „umkippen“. 
Bereich 3: Variablen in diesem Bereich werden stark beeinflusst und verursachen 
selbst eine mittlere Wirkung auf andere. Besonders gefährlich ist es, wenn mehrere 
Variablen sich im kritisch-reaktiven Bereich bündeln. 
Bereich 4: Variablen dieses Bereiches eignen sich weniger zum Steuern, sind aber 
gute Indikatoren des Systemverhaltens. 
Bereich 5: Variablen dieses Bereiches eignen sich als träge Indikatoren. 
Bereich 6: Variablen dieses Bereiches sind sehr schwach am System beteiligt und 
deshalb puffernden Charakters. 
Bereich 7: Hier liegen schwache Stellhebel mit wenig Nebenwirkungen. 
 
Die Bewertungen aktiv, reaktiv, puffernd und kritisch beziehen sich nur auf die 
Charakterisierung der Variablen innerhalb des Systems und enthalten keine Wertung 
oder andere mit dem Begriff in Verbindung gebrachte Eigenschaften. So ist eine 
aktive Variable keinesfalls automatisch eine beeinflussbare Größe. Sie wirkt im 
betrachteten System nur stärker auf andere Variablen ein, als sie selbst von diesen 
beeinflusst wird. Auch der kritische Charakter einer Variable zeichnet sie auf keinen 
Fall als die problemverursachende Größe aus. Sie ist lediglich im System eine der 
stärksten „Beeinflusser“ und gleichzeitig einer der stärksten „Einflussnehmer“. Das 
platziert sie im betrachteten System (Abbildung 2-5) im kritischen Bereich [105]. 
Diese Art der Systemanalyse beurteilt die Mitwirkung einzelner Variablen 
(Prozesse/Ziele) im Gesamtverbund. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung der Wirk-
beziehungen können Zusammenhänge aufgezeigt und die Auswirkungen der 
Veränderung einer Variable rechtzeitig erkannt werden. In komplexen Projekten kön-
nen dadurch die gegenseitigen Abhängigkeiten bestimmt, unsichtbare Einflüsse 
sichtbar gemacht, Struktur und Zusammenhänge erkannt und verstanden werden, 
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2.4 Problemstellungen bei der Abbildung von komplexen Projekten 
 
Die Wichtigkeit des Identifizierens relevanter Projektkenngrößen und des Erkennens 
der Wirkzusammenhänge von Prozessen und Zielen wurde demonstriert. Eine 
wesentliche Erkenntnis besteht darin, dass die Ermittlung der Abhängigkeiten in 
komplexen Projekten durchführbar ist, jedoch der Einfluss eines Prozesses auf den 
anderen zum größten Teil nicht exakt beschreibbar ist. 
 
Daraus leitet sich die erste Problemstellung ab. 
Welche Möglichkeiten gibt es, Abhängigkeiten in großen Projektnetzwerken 
qualitativ und quantitativ zu modellieren? 
 
Eine modellmäßige Erfassung eines Projektes zieht immer einen Informationsverlust 
nach sich. Die Komplexität der realen Welt kann nicht hundertprozentig abgebildet 
werden. Eine Abbildung der Realität stellt eine Abstraktion dar. 
Viele projektrelevante Größen, die in der Realität vorhanden sind, können in der 
Modellierung nicht berücksichtigt werden und gehen als Informationen verloren. Es 
werden Projektgrößen, die sogar das Projektergebnis entscheidend beeinflussen, 










Abbildung 2-6: Übersicht über reale und modellierte Projektgrößen 
 
Daraus ergeben sich weitere Problemstellungen. 
Können für die modellmäßige Erfassung neue Kenngrößen für große Projekte 
definiert werden, um die Realwelt besser abzubilden? 
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Gibt es Kennzahlen, die für jeden Prozess des Projektes definiert werden 
können und miteinander vergleichbar sind? 
 
Ein weiteres Defizit bei der Abbildung komplexer Projekte stellen die aktuell 
angewendeten Projektplanungsmethoden dar. Werden die von Burghardt in einer 
Übersicht zusammengefassten Projektpläne mit den jeweils betrachteten Plangrößen 
ausgewertet, so lassen sich daraus zwei Schlussfolgerungen ableiten. Die meisten in 
der Praxis bekannten Projektplanungs- und Projektkontrollmethoden werden passiv 
eingesetzt und verfolgen deterministische Kenngrößen [12]. Ein Beispiel soll dies 
verdeutlichen: Auf die Anfrage „Wie lange dauert ein Vorgang x?“, wird meistens ein 
exakter Zeitwert y verlangt. Die Laufzeit eines Prozesses ist aber häufiger eine 
stochastische Größe. Wenn in die Betrachtung andere Vorgänge und deren Ab-
hängigkeiten untereinander einbezogen werden, wird die vorhandene Dynamik durch 
Angabe eines festen Zeitpunktes nicht berücksichtigt. Die angegebene Laufzeit sollte 
mit einer Wahrscheinlichkeit belegt werden. Die deterministische Betrachtung der 
Projektkenngrößen, wie z.B. die Laufzeit, liegt nur darin begründet, die Realität 
vereinfacht in einem Modell darzustellen. Eine daraus resultierende Prognose über 
den weiteren Projektverlauf verfälscht die tatsächliche Entwicklung des Projektes. 
Das Modell sollte deshalb so gut wie möglich an die Realität angepasst werden. 
 
Daraus leitet sich die nächste Problemstellung ab. 
Gibt es Möglichkeiten in komplexen Projekten, Kenngrößen stochastisch zu 
betrachten, ohne den Modellierungsaufwand enorm zu erhöhen, mit dem Ziel 
die Realität so gut wie möglich abzubilden? 
 
Die Laufzeit eines Prozesses ist in den meisten Fällen eine Wahrscheinlichkeits-
funktion. Nach Goldratt ist diese nach rechts verzerrt, weil unvorhersehbare Ereig-
nisse die Bearbeitungszeit verlängern [27]. Folgendes Beispiel soll dies verdeut-
lichen. Ein Programmierer in einem Software-Entwicklungsprojekt kennt aus seiner 
Erfahrung, welche Zeit er für die Entwicklung bestimmter Komponenten braucht. In 
Ausnahmenfällen wurde der Abschlusszeitpunkt durch Probleme verzögert. 
Aus Sicht des Projektmanagements müsste er für die Erstellung eines neuen 
Moduls die mittlere Bearbeitungszeit einplanen. Um Risiken zu berücksichtigen, wird 
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er etwa die maximale Bearbeitungszeit angeben, die in der Nähe des 90% Quantils 













Abbildung 2-7: Schematische Darstellung einer Bearbeitungszeitverteilung 
 
Prozessverantwortliche planen zum Selbstschutz eine pessimistischere Laufzeit ihrer 
Prozesse ein. Die Summe der individuellen Laufzeitangaben enthält eine beträcht-
liche Menge an versteckten Sicherheitsreserven in vielen Projekten [28]. 
Die modellierte Laufzeit von Prozessen wird wenig mit der real notwendigen 
Zeit zu tun haben [64]. Nach Parkinson’s Law wird bei einer zu frühen Fertigstellung 
des Prozesses die Arbeit vermehrt, um die gewährte Zeit zu füllen [78]. Goldratt 
beschreibt ein weiteres Phänomen, das Studenten Syndrom. Viele Menschen haben 
die Neigung, solange mit Ihren Aktivitäten zu warten bis die Zeit knapp wird [28]. 
Parkinson’s Law und Studenten Syndrom zeigen, dass Sicherheitsreserven 
nicht genutzt werden, wenn keine Abweichungen im eigenen Prozess bzw. in den 
Vorgängerprozessen existieren. 
Auf der anderen Seite können in der Realität kleine Abweichungen vom Vor-
gänger ohne Zusatzkosten aufgeholt werden, denn die Nachfolgeprozesse haben die 
Möglichkeit, durch ihre geplanten Sicherheitsreserven Verspätungen abzufangen und 
trotzdem rechtzeitig fertig zu werden. Diese Eigendynamik von komplexen Projekten 
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Daraus ergibt sich eine weitere Problemstellung, die es zu untersuchen gilt. 
Gibt es geeignete Methoden, die versteckten Sicherheitsreserven in der 
Modellierung zu berücksichtigen, damit bei Abweichungen gezielt die 
Flexibilitätspotenziale im Projekt aufgezeigt und genutzt werden können? 
 
Nach Abschluss eines Projektes ist häufig der ursprüngliche Projektplan mit dem 
tatsächlichen Projektablauf nicht identisch. In großen Industrieprojekten sind Ab-
weichungen vom Projektplan keine Seltenheit. Es wird im Verlauf eines Projektes 
alles getan, um diesen Abweichungen entgegenzuwirken. Im Projektverlauf werden 
neue Vorgänge eingefügt; einige Prozesse nehmen mehr Zeit in Anspruch; es 
werden Zusatzressourcen eingesetzt; das Projektbudget wird erhöht usw. Die 
Realität zeigt, dass Veränderungen in Projekten und die dadurch ausgelöste 
Dynamik ein fester Bestandteil des Projektmanagements sind. In den meisten 
Modellen für Projektplanung werden diese Veränderungen und die Dynamik nicht 
ausreichend berücksichtigt. Die Projektbeteiligten sind eher in einer passiven 
Situation und können erst nach Eintreten von Risiken reagieren. Dabei lassen sich 
nur noch Symptome beheben. Die Ursachen bleiben eher hinter der Komplexität ver-
borgen. Projektleiter haben beschränkte Möglichkeiten anhand der aktuellen Projekt-
situation, Veränderungen vom Projektplan im voraus zu simulieren und Entschei-
dungen wie Ressourcenerhöhung bzw. Zeitverlängerung an richtiger Stelle und zur 
richtigen Zeit einzubringen. Die Schwierigkeit besteht in der Identifikation von 
Prozessen mit erhöhtem Risikopotenzial und maximaler Abweichung vom optimalen 
Ergebnis und dem Einleiten von geeigneten Gegenmaßnahmen. 
 
Daraus leiten sich weitere Problemstellungen ab. 
Wie kann die Dynamik in Projekten abgebildet und zur aktiven 
Projektverfolgung genutzt werden? 
 
Welche weiteren Möglichkeiten gibt es, Projektplanungstools aktiv zu 
Entscheidungsunterstützung nutzen zu können, damit die Auswirkungen 
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Gibt es hierbei Möglichkeiten, den Projektablauf in die Zukunft zu simulieren 
und Fragen der Form „Was wäre, wenn…“ zu beantworten, um Risiken im 
weiteren Projektverlauf rechtzeitig zu erkennen und die richtigen Maßnahmen 
einzuleiten? 
 
Wie könnten dabei ideale Gegenmaßnahmen in komplexen Projekten gefunden 
werden, um mit minimalem Aufwand Abweichungen entgegenzuwirken? 
 
Die beschriebenen Problemstellungen verdeutlich den Bedarf, für komplexe Projekte 
Methoden zu finden zur 
• ganzheitlichen und systemischen Betrachtung, 
• realitätsnahen Modellierung, 
• Identifizierung von Risiken, 
• Verfolgung von Abweichungen, 
• Überprüfung von Entscheidungen, 
• Identifizierung von idealen Gegenmaßnahmen. 
 
Im nächsten Kapitel werden dafür bewährte Methoden sowie Werkzeuge gesucht 
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In diesem Kapitel werden Möglichkeiten zur Abbildung und Simulation von Risiken 
und Abweichungen in komplexen Projekten erörtert. Aus den vorhergehenden 
Problemstellungen werden Anforderungen an Modellierungstechniken zur Verfolgung 
von Risiken in großen Industrieprojekten erstellt. Es werden viele bekannte 
Methoden untersucht und auf ihre Anwendbarkeit bewertet. Zunächst werden 
Projektplanungswerkzeuge näher betrachtet und Ansätze zur Abbildung von 
dynamischen Modellen abgeleitet. Abschnitt 3.4 stellt verschiedene Prozess-
modellierungen vor und wählt nach Erläuterung des Abstraktions- und Modellbegriffs 
geeignete Ansätze aus. Darauf aufbauend werden Methoden ausgesucht, wie 
Abhängigkeiten zwischen Prozessen beschrieben werden können. Abschnitt 3.6 
erforscht Größen in Projekten, mit denen die Eigendynamik in Projekten abgebildet 
werden kann, mit dem Fokus geeignete Simulationsmethoden zur Verfolgung von 
Risiken zu finden. Abschließend werden einige Ansätze diskutiert, um neue 
Erkenntnisse aus den Simulationsergebnissen zu gewinnen. 
3.2 Anforderungskatalog an ein Modell für komplexe Projekte 
 
Aufbauend auf die Ergebnisse der Situationsanalyse werden Anforderungen, die ein 
Modell für komplexe Projekte beinhalten muss, genannt und herausgearbeitet. 
 
• Ursache-Wirkungsbeziehungen in komplexen Projekten systemtechnisch ab-
bilden. 
• Komplexe Abhängigkeiten von Prozessen und deren Einflüsse aufeinander 
quantitativ und qualitativ darstellen. 
• Kennzahlen ermitteln, die Abweichungen, Unsicherheiten, Sicherheiten und 
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• Neue Kenngrößen ermitteln, die sich im gesamten Projekt widerspiegeln, um 
die Realität so gut wie möglich abzubilden. 
• Stochastische Kenngrößen berücksichtigen, um die Dynamik zu modellieren. 
• Neue kritische Pfade bestimmen, wenn stochastische Größen im Modell 
berücksichtigt werden. 
• Vorhandene Sicherheitsreserven berücksichtigen und somit die Flexibilitäts-
potenziale der Prozesse realitätsnah darstellen. 
• Dynamische Aspekte wie z.B. Zeitverlängerung bzw. Ressourcenmehrung 
berücksichtigen und die Auswirkungen auf die Projektlaufzeit bzw. auf das 
Projektergebnis transparent darstellen. 
• Techniken anbieten, um den Projektablauf zu simulieren und Fragen der Form 
„Was wäre, wenn…“ zu beantworten, um somit Risiken und Ergebnisab-
weichungen von Prozessen zu verfolgen. 
• Dadurch die Erreichbarkeit der Projektziele zu prognostizieren und Ent-
scheidungsmöglichkeiten aktiv zu unterstützen, um die richtigen Maßnahmen 
einleiten zu können. 
 
Es werden bewährte Methoden untersucht, ob diese die Anforderungen erfüllen 
können. Jede Methode wird auf Anwendbarkeit geprüft. 
3.3 Grundlagen der Projektplanungsmethoden 
 
Eine der bekanntesten und gleichzeitig ältesten Form der Projektplanung ist die 
Darstellung von Vorhaben in einem Balkendiagramm. Hauptziel der sogenannten 
GANTT–Methode ist die Darstellung des Zeitbedarfs eines Vorgangs durch eine 
maßstabsgetreue Länge einer horizontalen Strecke bzw. eines Balkens. Die großen 
Vorteile dabei sind die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit dieser Planungstechnik. 
Nachteilig wirkt sich aus, dass detaillierte Vorgangsinformationen nur schlecht 
dargestellt werden können. Geeignet ist diese Methode vor allem dazu, einen groben 
Überblick eines kompletten Projektes zu geben. Die Darstellungsweise ist bei 
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Ein anderer, ab den fünfziger Jahren beschrittener Weg in der Projektplanung ist die 
Netzplantechnik. Diese Planungsmethodik stellt eine bewährte Methode für das 
Projektmanagement zum Analysieren, Beschreiben, Planen, Terminieren, Kontrol-
lieren und Steuern von Projektabläufen dar. Burghardt beschreibt weiterhin, dass 
diese Technik in all ihren Ausprägungen unabhängig von der Projektgröße, der 
Dauer, der Anzahl der Projektbeteiligten und dem Projektinhalt universell einsetzbar 
ist [12]. In der Netzplantechnik werden Methoden zur Zeit- oder Terminplanung, 
Kostenplanung und Einsatzmittelplanung bzw. Kapazitätsplanung bereitgestellt [72]. 
Mit Hilfe der Netzplantechnik können genaue Vorgangsinformationen sowie auch 
logische und technisch notwendige Prozessabfolgen und Zusammenhänge klar 
strukturiert dargestellt werden. Dies ermöglicht eine transparente und konsistente 
Beschreibung des Projektgeschehens [12]. Um die Vorteile der Netzplantechnik auch 
in die Modellierung für komplexe Projekte nutzen zu können, werden die wichtigsten 
Varianten kurz vorgestellt. 
Ein Netzplan besteht aus Knotenpunkten, die durch (bewertete) Pfeile mit-
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Die wichtigsten Elemente eines Netzplans sind Vorgänge, Ereignisse und Anord-
nungsbeziehungen. Laut DIN69900 ist ein Vorgang ein Zeit erforderndes Geschehen 
mit definiertem Anfang und Ende [15]. Ein Ereignis kennzeichnet einen definierten 
und damit beschreibbaren Zustand im Projektverlauf. Anordnungsbeziehungen 
stellen die fachlichen, terminlichen und personellen Abhängigkeiten dar [33]. 
Generell wird zwischen deterministischen und nicht-deterministischen Pla-
nungsmethoden unterschieden. Bei Netzplanmethoden, die deterministische Projekt-
abläufe beschreiben, werden alle im Netzplan dargestellten Wege durchlaufen. Bei 
den nichtdeterministischen Planungsmethoden wird je nach Wahrscheinlichkeitswert 
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Abbildung 3-2: Übersicht von deterministischen Netzplantechnik-Methoden (vgl. [33]) 
 
Wie in Abbildung 3-2 beschrieben, beruhen die verwendeten deterministischen Netz-
plantechniken auf den drei Methoden CPM, PERT und MPM. 
 
Critical Path Method (CPM): Dieses Verfahren konzentriert die Betrachtungen auf 
den kritischen Pfad einer Planung. In der Literatur wird dies durch die Berück-
sichtigung der deterministischen Vorgangsdauer und Vorgänger-Beziehungen 
zwischen den Aktivitäten beschrieben [36,93]. Als Darstellungsweise verwendet CPM 
das Vorgangspfeilnetz. Bei mehreren Vorgängern wird jener mit der längsten Dauer 
herangezogen. Alle Vorgänge, bei denen keine Pufferzeiten vorhanden sind, werden 
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als kritische Vorgänge bezeichnet [71]. Unter Puffer ist in der Projektplanung der 
Zeitraum zu verstehen, um den ein Vorgang unter bestimmten Voraussetzungen 
verschoben werden kann [33]. 
Ein kritischer Pfad besteht aus einer Folge mehrerer kritischer Vorgänge [33]. 
Generell erlaubt CPM aufgrund der Fokussierung auf den kritischen Pfad lediglich 
eine temporale Analyse von Projekten. Diese unterstellt auch eine vollständige 
Sicherheit der Projektstruktur (Vorgänge und Ereignisse) sowie auch aller Zeitan-
gaben (jeweilige Vorgangsdauer und Zeitabstände). 
 
Program Evaluation and Review Technique (PERT): Diese Methode zieht die 
wahrscheinliche Aktivitätsdauer in die Projektplanungsbetrachtungen mit ein. Darin 
liegt die Besonderheit gegenüber anderen deterministischen Netzplantechniken. Bei 
PERT wird die Vorgangsdauer als zufallsabhängige Größe aufgefasst. Ausgehend 
von jeweils einer optimistischen, einer wahrscheinlichen  und einer pessimistischen 
Zeitschätzung werden die wahrscheinlichen Vorgangszeiten errechnet und an-
schließend in einem Ereignisknotennetzplan dargestellt. Dadurch liegt das Haupt-
interesse bei PERT nicht auf den Terminen einzelner Vorgänge sondern auf den 
Terminen von Ereignissen sowie auf den Wahrscheinlichkeiten, dass diese auch 
eingehalten werden [71]. Die Schwachstellen dieser speziellen Methode liegen in der 
genauen Ermittlung und dem beachtlichen Aufwand für das Aktualisieren der 
Zeitschätzwerte [12]. 
 
Metra Potenzial Method (MPM): Dieses Verfahren verwendet als Darstellungsform 
das Vorgangsknotennetz. Die Vorgänge enthalten dabei wichtige Informationen wie 
Dauer, Puffer und früheste bzw. späteste Anfangs- und Endzeiten. Die Darstellung 
fokussiert aufgrund des hohen Informationsgrades mehr auf das „Wie“ des 
Projektablaufs. Dies ist auch erkennbar an den möglichen Anordnungsbeziehungen 
der MPM-Methode [33]. Die Anordnungsbeziehung kann je nach Projekttyp festge-
legt werden. MPM eignet sich besonders für Routineprojekte mit einer hohen 
Strukturvorgabe [109]. Leider geht bei einer Überladung von „trickreichen“ Anord-
nungsbeziehungen schnell die Übersicht verloren [12]. 
Neben den bis jetzt vorgestellten, in der Praxis häufig verwendeten deterministischen 
Netzplantechniken, gibt es noch weitere Netzplantechniken, welche auch Unsicher-
heiten in der Projektstruktur erlauben. Dazu gehören u.a.: 
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Graphical Evaluation and Review Technique (GERT): Der Projektablauf in den 
GERT-Netzplänen wird mit speziellen Logikelementen dargestellt [36]. Auch bei 
dieser Methode wird zur Vorgangsdauerermittlung auf die Stochastik zurückgegriffen, 
weshalb diese Methode auch die bei PERT bereits genannten Nachteile besitzt. 
 
Decision Critical Path Method (DCPM): Bei dieser Ausführung der Netzplantechnik 
wurde der CPM ein zusätzliches Graphenelement, die Decision Box, eingefügt. Ein 
solcher „Entscheidungsknoten“ stellt eine Auswahlentscheidung über alternativ 
durchführbare Projektabläufe dar. Somit sind die von einem Entscheidungsknoten 
ausgehende Pfeile als Alternativen der Projektdurchführung zu sehen. Dabei kann 
jeder der ausgehenden Anordnungsbeziehungen eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet 
werden [108]. 
 
Bei der Ideenrecherche für die Modellierung in komplexen Projekten ist von 
Interesse, wie beim Aufbau eines Netzplans grundsätzlich vorgegangen wird und wie 
Veränderung im Projektgeschehen in den Netzplänen überprüft werden können.  
Einen komprimierten Überblick über das Vorgehen beim Aufbau eines Netzplans 




Projektstrukturplan (Definition von Arbeitspaketen) 
Vorgangssammelliste (Zwischenschritt) 
Vorgangsnummernsystem (Klassifizieren von Vorgängen) 
Kontenzuordnung (wichtig für Aufwands- und Kostenplanung) 
Entwurf des 
Netzplans 
Etikettenerstellung (Übertragen der Vorgänge auf Etikettenträger) 
Bestimmung Anordnungsbeziehung (zeitliche und logische Anordnung der Vorgänge) 
Bewertung (nach Aufwand, Dauer, Sach- und Betriebsmittel, Termine) 
Einrichtung der 
Netzplandatei 
Stammdateneingabe (z.B. Projektname, Verantwortliche, Organisationszugehörigkeit) 
Kalendrierung (Berücksichtigung Arbeitskalender, Feiertage, Wochenenden) 
Einheitenfestlegung (Stunde, Mann-Stunden, Euro) 
Eingabe der 
Netzplandaten 
Vorgangserfassung (Abhängig vom Funktionsumfang und von Projektgegebenheiten)  
Eingabe Anordnungsbeziehung (z.B. Vorgänger, Nachfolger, Art der AOB, Min-Max Abstände) 
Koordinateneingabe (feste Platzierung der Vorgänge) 
Durchrechnung des 
Netzplans 
Termindurchrechnung (terminliche Vorwärts- und Rückwärtsrechnung) 
Einsatzmittelberechnung (zeitliche Bedarfverlauf der jeweiligen Einsatzmittel) 
Koordinatenberechnung (bei nicht manueller Eingabe der Koordinaten) 
Fehlerkorrektur (Warnungen bei z.B. fehlender Termineingabe oder negativer Puffer)  
Auswertung des 
Netzplans 
Ausgaben (wie Balkendiagramme, Auslastungsdiagramme, Projektstrukturpläne) 
Simulationen (Verändern einzelner Planvorgaben, wie Aufheben von Fixterminen oder Nutzung 
von Optimierungsmöglichkeiten durch Verschieben der Vorgänge innerhalb ihrer Zeitpuffer und 
dadurch bessere Auslastung der Einsatzmittel)  
 
Tabelle 3-1: Übersicht der Planungsabschnitte beim Aufbau von Netzplänen (vgl. [12]) 
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Sicherlich besitzt jede Methode der Netzplantechnik für sich spezielle Stärken und 
Schwächen, wobei sich die MPM-Methode gegenüber anderen Verfahren durchge-
setzt hat. 
Generell können folgende Erkenntnisse aus den Projektplanungstechniken ge-
wonnen werden. Die Vorgehensweise beim Aufbau von Netzplänen, die über-
sichtliche Darstellung der Ablaufstruktur, die ausgearbeiteten Methoden zur Termin-
planung, Kapazitätsplanung und Kostenplanung, wie z.B. Berechnung von Puffer-
zeiten oder kritischen Pfaden, und das Durchführen von Simulationen fließen in die 
nähere Betrachtung ein. Diese Eigenschaften der Netzplantechnik werden auf ihre 
Anwendbarkeit zur Verfolgung von Risiken und Abbilden der Stochastik weiter-
entwickelt. 
Interessante Auswirkungen sind zu erwarten, wenn Pufferzeiten bzw. kritische 
Pfade als stochastische Projektkenngrößen  betrachtet werden. 
Ein kritischer Pfad lässt sich mit einer Art Flaschenhals vergleichen, der die 
maximale Performance eines Netzes begrenzt [131]. Wenn kritische Pfade auch auf 
andere Daten außer nur den zeitlichen Verlauf bezogen würden, könnten neue 
Einflussgrößen in Projekten sichtbar gemacht werden. 
In den bekannten Projektplanungstechniken wird der Einfluss der Abweichung 
vom geforderten Prozessergebnis auf den direkten Nachfolger nicht berücksichtigt. 
Die Betrachtung dieser Abhängigkeit ist aber ein wichtiger Bestandteil, um Risiken 
verfolgen zu können. Welche Möglichkeiten es zum Modellieren der Ergebnis-
abhängigkeiten in komplexen Projekten gibt, wird nachfolgend untersucht. 
 
Weiterhin wird in den meisten Projektplanungen die Vorgangsdauer mit einer festen 
Zeiteinheit versehen, ohne die Abhängigkeit zu den Ressourcen ausreichend zu 
berücksichtigen. Die vorhandene Dynamik wird dabei nur beschränkt modelliert. 
Natürlich gibt es Vorgänge, die einen fixen Zeitrahmen benötigen, wie z.B. die 
Erstellung von Presswerkzeugen. Bei diesen Vorgängen ist eine Kompensierung 
durch Ressourcenmehrung sehr gering. Aber andere Vorgänge, wie z.B. die Nach-
arbeit, haben eine Sockelzeit nahe Null. Die Nacharbeitskapazität kann mit Hinzu-
nahme von zusätzlichen Ressourcen (Mitarbeiter, Kosten, Fläche) fast beliebig 
gesteigert werden und hat somit eine sehr hohe Elastizität. 
Ressource-Constrained-Projektplanungen beschäftigen sich mit dem Ziel, 
Ressourcen in die Betrachtung einzubeziehen, um das Projekt im geplanten 
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Zeitraum zu beenden. Es wurden einige Modellierungskonzepte und Planungs-
algorithmen dafür entwickelt [9,37,41,54,74,75,]. Erweiterte Überlegungen, die die 
Vorgänge in feste und ressourcenabhängige, elastische Zeiteinheiten aufteilen, sind 
bereits im Rahmen dieser Arbeit im Vorfeld untersucht worden [45]. Hierbei wurde 
eine physikalische Analogie herangezogen. Ein Projekt wird als ein System von 
Federn, die netzwerkartig zwischen Projektstart und -ende aufgespannt sind und bei 
Bedarf gedehnt bzw. gestaucht werden können, abgebildet. Die Federkonstante 
spiegelt dabei die Elastizität eines Vorgangs wieder. Ein Vorgang mit einer hohen 
Sockelzeit und einer geringen elastischen Zeit, der nur durch einen enormen 
Ressourcenaufwand verkürzt werden kann, besitzt eine hohe Federkonstante. 
Vorgänge, die durch Zusatzressourcen sehr stark verkürzt werden können, haben 
eine kleine Federkonstante. Die Auslenkung der Feder entspricht der Vorgangs-
dauer. Die Analogie mit der Größe „Kraft“ zum Dehnen bzw. Stauchen der Feder 
wird mit dem Ressourceneinsatz für den jeweiligen Vorgang gleichgesetzt [45]. 
ProjektendeProjektstart








Abbildung 3-3: Physikalische Analogie eines Projektplans 
 
Um die Elastizität in komplexen Projekten zu berücksichtigen, müssen Ressourcen in 
Abhängigkeit von ihrem Einfluss auf die Projektdauer bewertet werden. Um auch die 
Elastizität in den Prozessergebnissen realitätsnah abzubilden, könnte die Res-
sourcenbetrachtung in Bezug auf die Kompensation von Ergebnisabweichungen 
erweitert werden. 
 
Im Folgenden werden Möglichkeiten untersucht, ob beim Abbilden von komplexen 
Projekten die Dynamik und das stochastische Verhalten der Prozesse dargestellt 
werden können. Bekannte Prozess-Modellierungswerkzeuge werden auf ihre An-
wendbarkeit für komplexe Projekte geprüft und bewertet. 
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3.4 Auswahl von Methoden zur Modellierung von Geschäftsprozessen 
3.4.1 Methoden zur Abbildung von Prozessen 
 
Modelle sind vereinfachte Darstellungen der Realität. Diese Abbildung ist mit dem 
Wunsch verbunden, Erkenntnisse über die bestehende Realität bzw. über die 
Zukunft zu gewinnen. Wie bereits erwähnt, werden dabei Modelle unter einem 
bestimmten Blickwinkel abgebildet. Ihr Einsatzschwerpunkt kann z.B. im Bereich des 
Entwurfs von Informationssystemen, der Darstellung von Ablauforganisation oder der 
Abbildung von Geschäftsprozessen liegen. Dadurch gibt es in der Praxis eine 
enorme Anzahl an Möglichkeiten, um Prozesse abzubilden. Im Folgenden werden 
einige ausgewählte Ansätze zur Prozessmodellierung den benötigten Anforderungen 
gegenübergestellt und bewertet. 
• Mit Fehlerbäumen, Ereignisbäumen oder Zuverlässigkeitsblockdiagrammen 
[116] können Gefährdungszustände modelliert und bewertet werden. Zwei 
Nachteile dieser Methoden sind, dass die zeitliche Reihenfolge nicht be-
handelt wird und nur binäre Zustände von Elementen (funktionsfähig bzw. 
ausgefallen) berücksichtigt werden können. 
• Mit Hilfe von Vorgangskettendiagrammen und ereignisgesteuerten Prozess-
ketten [88,89,85,56], semantischem Objektmodell [21,56], Workflow Manage-
ment Systemen [43,44], Wertstromdesign [84], Business Acitivity Maps [70] 
oder Wertschöpfungskettendiagrammen [135] können Geschäftsprozesse 
modelliert werden. Mit diesen statischen Prozessmodellen kann zweifellos 
eine gewisse Transparenz über Prozessstrukturen geschaffen werden und 
wesentliche Ansatzpunkte für deren Optimierung erkannt werden Diese 
Modelle können aber die Dynamik in Projekten nur beschränkt bzw. überhaupt 
nicht abbilden. 
• Mit Structured Analysis and Design Technique [126], UML [30,133], Petrinetze 
[53,98] oder GRAI [56] können Prozesse im Sinne der Entwicklung von DV-
Systemen dargestellt werden. Diese Techniken haben den Nachteil, dass sie 
den Einfluss von Ergebnisabweichungen auf nachfolgende Prozesse nicht 
modellieren können und somit die geforderte Risikoverfolgung mit diesen 
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Die aufgelisteten Modellierungsmethoden sind bezogen auf ihr Anwendungsgebiet 
mächtig. Sie erfüllen je nach Modell viele Modellierungsmerkmale wie z.B. 
Einfachheit der Darstellung, Formalisierungsgrad, Bekanntheitsgrad, Verständlichkeit 
des Modellinhalts, ganzheitliche Perspektive, Prozess-Controlling2, zeitliche und 
logische Aktivitätsverknüpfung, Werkzeugunterstützung und teilweise eingeschränkte 
Unterstützung zur Prozesssimulationen. Die benötigten Anforderungen an ein Modell 
für komplexe Projekte werden aber nur bedingt erfüllt. In vielen Fällen reichen 
statische Modelle aus, um intuitiv Prozessabhängigkeiten und deren Leistung 
abzuleiten und damit Aussagen über die sich ergebende Effizienz von Prozess-
strukturen zu gewinnen. Sie besitzen jedoch nicht genügend Ausdrucksmächtigkeit, 
um komplexe Projekte abzubilden. Sie beinhalten demnach ein erhöhtes Risiko einer 
unzureichenden Modellqualität [20]. Profozich hält statische Modelle für dynamische 
Analysen sogar für gänzlich ungeeignet [80]. So formuliert Tumay in seinem Tutorial: 
„Business processes are way too complex and dynamic to be understood and 
analyzed by flowcharting and spreadsheet techniques ... they are adequate in 
answering ‚what’ questions, they are inadequate for answering ‚how’, ‚when’ or 
‚where’ questions.“[99] 
Da die ereignisgesteuerten Prozessketten (EPK) und die Petrinetze die weitver-
breitesten Prozessmodellierungstechniken darstellen, folgt eine kritische Betrachtung 
ihrer Anwendbarkeit in komplexen Projekten. 
Einen überragenden Stellenwert am Markt besitzen die ereignisgesteuerten 
Prozessketten. Sie bilden die Kernsprache des weltmarktführenden ARIS Toolsets 
sowie des SAP-R/3 Referenz-Softwaremodells. Zudem werden sie in einer Vielzahl 
von Beiträgen zur Geschäftsprozessmodellierung EPK verwendet [89]. EPK sind 
sehr populär und beinhalten gute Ansätze zur Modellierung von Geschäftsprozessen. 
Sie haben jedoch Schwächen im Hinblick auf erweiterte methodische Anforderungen 
wie z.B. Simulationen [61]. Uthmann behauptet, dass mit den EPK keine expliziten 
regelbasierten Modellausführungen vorgenommen werden können [100]. Sie bieten 
keine dynamische Sicht auf Prozessinstanzen, sondern lediglich eine statische Sicht 
auf Prozessstrukturen. Somit erfüllen sie die notwendigen Anforderungen nicht. 
Im Gegensatz zu den meisten anderen Prozessbeschreibungssprachen ist die 
überlegene Modellierungsgüte von Petrinetzen wissenschaftlich umfassend erörtert. 
                                            
2 wie z.B. von Prozess-Durchlaufzeiten, Prozess-Kosten, Prozess-Qualität. 
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Uthmann behauptet, dass Petrinetze weltweit die methodisch am meisten erforschte 
Prozessbeschreibungssprache ist. Seit etwa 40 Jahren werden intensive 
Forschungsaktivitäten zu verschiedenen Aspekten von Petrinetzen durchgeführt. 
Dabei ist es schwierig, einen Überblick über die umfangreichen Arbeiten zu 
theoretischen Aspekten von über 60 unterschiedlichen Petrinetz-Typen zu gewinnen 
[100]. Die praktische Anwendbarkeit vieler dieser theoretischen Überlegungen 
erscheint problematisch. Die meisten Beiträge konzentrieren sich auf deren 
Möglichkeiten zur mathematischen Beschreibung und Analysierbarkeit der System-
dynamik durch das Markierungskonzept [100]. 
Dennoch bestehen gegenüber Petrinetzen insbesondere in der Geschäfts-
prozessmodellierung und auch in der Simulationstechnik starke Akzeptanzbarrieren. 
Petrinetze sind sehr allgemein, abstrakt und als Sprache formal zur Beschreibung 
der Systemdynamik gehalten. Diese Beschreibungskategorien sind für system-
theoretisch bzw. mathematisch weniger erfahrene Nutzer schwer verständlich [100]. 
Viele Netzdarstellungen weisen erhebliche Defizite in der Lesbarkeit und Über-
sichtlichkeit auf. Sobald die zu modellierenden Prozesse einen gewissen Umfang 
überschreiten, geht der Überblick und das Verständnis für die Zusammenhänge sehr 
schnell verloren [70,11]. Diese genügen bei weitem nicht den heutigen Standards 
von Prozessdarstellungen im Managementbereich. 
Green fasst diese Kritikpunkte zu folgender Aussage zusammen: „Current 
ellaborated Petrinets cannot fulfill these requirements as they are devoleped from 
method experts for method experts.“[31] 
Der Schwerpunkt der Anwendung von Petrinetzen ist die Darstellung des zeit-
lichen Verhaltens.[98] Vor allem stochastische Petrinetze sind sehr gut geeignet, um 
Warteschlangen in Systemen abzubilden. Zur Verfolgung von Ergebnisab-
weichungen in komplexen Projekten sind sie beschränkt geeignet. 
 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass zur Lösung der im Kapitel 2.4 aufgezeigten 
Problemstellungen die betrachteten Modellierungsmethoden nur bedingt zweck-
dienlich sind, um die Dynamik in Prozessen abzubilden, stochastische Elemente zu 
berücksichtigen, Risiken zu modellieren, qualitative Abhängigkeiten zu beschreiben, 
mehrere Flussgrößen gleichzeitig zu betrachten, die Ergebnisabweichungen von 
Prozessen zu verfolgen, verschiedene Simulationen durchzuführen bzw. Entschei-
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dungen überprüfen zu können. Somit erfüllen sie die aufgestellten Anforderungen 
aus Abschnitt 3.2 nur beschränkt. 
 
Wie könnten aber komplexe Projekte abstrahiert werden, um diese Eigenschaften in 
einem Modell nachzubilden? Dafür wird die Abstraktionsmethode zur Modell-
erstellung vorgestellt und darauf aufbauend eine geeignete Methode zur Abstraktion 
von komplexen Projektabläufen untersucht. 
3.4.2 Abstraktion als Methode zur Modellierung 
 
Abstraktion ist das Herausfiltern des unter einem bestimmten Gesichtspunkt 
Wesentlichen vom Unwesentlichen [24]. 
Im Sinne der Modellierung ist Abstraktion die Verallgemeinerung der Realität, 
um ein auf das Wesentliche beschränkte Abbild des Originalsystems zu erreichen 
[102]. Es werden dabei Eigenschaften des Systems herausgearbeitet, welche für die 
Untersuchung wichtig sind, ohne die Gültigkeit der Aussagen bezüglich der 
Fragestellung zu beeinträchtigen [102]. 
Bei der Modellierung dient die Abstraktion der Vereinfachung und der über-
sichtlichen Organisation des Modells [62]. Prinzipiell gibt es zwei Arten der Ab-
straktion. 
• Reduktion: Es wird auf die Abbildung unwichtiger Details in Bezug auf die 
Aufgabenstellung verzichtet. 
• Idealisierung: Es werden Beschreibungselemente des Systems vereinfacht 
oder idealisiert dargestellt. 
 
Die beiden Arten der Abstraktion können auf alle Beschreibungselemente des zu 
beschreibenden Umfangs angewendet werden. Attribute können beispielsweise in 
idealisierter Form beschrieben werden oder, falls deren Einfluss auf das Unter-
suchungsergebnis gering ist, weggelassen werden. 
Vergleichbares gilt für die Elemente und deren Struktur. Auch hier werden 
Elemente, deren Einfluss auf das Projektsergebnis gering erscheint, vernachlässigt 
oder sie werden in einer idealisierten Form beschrieben. 
Eine weitere Form der Abstraktion ist das Zusammenfassen mehrerer Elemente 
zu einem neuen Element, welches durch neue Attribute beschrieben wird. Auch hier 
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ist die Reduktion und die Idealisierung der Grundmechanismus der Abstraktion. Wird 
die Struktur eines Modells wie beschrieben abstrahiert, so geht dies in der Regel mit 
einer Reduktion von Zuständen und Ereignissen einher [22]. Wird ein Subsystem, 
bestehend aus mehreren Elementen, durch ein einzelnes Element ersetzt, so 
reduzieren sich die möglichen Zustände, die das Subsystem annehmen kann und 
damit auch die Ereignisse innerhalb des Subsystems. 
Ein komplexer Projektablauf kann als System von Abläufen betrachtet werden. 
Ein System besteht aus einer Menge von Elementen, die bestimmte Eigenschaften 
besitzen und die durch Relationen miteinander verknüpft sind [79]. 
Zur Beschreibung von Systemen dienen die in Abbildung 3-4 dargestellten 




























Abbildung 3-4: Beschreibungselemente der Systemtheorie (vgl. [83]) 
 
Attribute beschreiben die Eingangs- und Ausgangsgrößen und die Zustände des 
Systems. Der Zusammenhang zwischen den Eingangs- und Ausgangsgrößen kann 
als Funktion beschrieben werden. Ein System besteht aus Elementen, welche selbst 
wieder Systeme (Subsysteme) sein können. Die Verbindung zwischen den 
Elementen wird durch die Struktur des Systems bestimmt. Sind Elemente eines 
Systems selbst wieder Systeme, entsteht eine Hierarchie aus Subsystemen [10]. 
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Bei der Modellierung entsteht aus der Betrachtung des Originalsystems zunächst ein 
mentales Modell, indem das System gedanklich in seine Elemente mit der 
entsprechenden Struktur und den entsprechenden Attributen zerlegt wird. Dieses 
erste gedankliche Modell ist noch nicht ablauffähig und beinhaltet noch alle 
bekannten Eigenschaften. Im nächsten Schritt wird das Modell entsprechend der 
Aufgabenstellung abstrahiert, so dass nur noch die wesentlichen Systemaspekte 
vorkommen. Dieses Gedankenmodell wird anschließend in ein Software-Modell 
umgesetzt, wodurch es lauffähig und experimentierfähig wird [24,101]. Diese 
grundlegende Vorgehensweise verdeutlicht, dass die Abstraktion ein elementarer 
Bestandteil der Modellierung ist. Zur Modellierung komplexer Projektnetzwerke wird 
eine Technik der Abstraktion näher betrachtet. 
3.4.3 Abstraktion der Projektabläufe durch eine Black Box 
 
Der Begriff der Black Box stammt aus der Systemtechnik und bezeichnet ein 
dynamisches System, welches ausschließlich über seine Funktion sowie die Ein- und 
Ausgangsgrößen beschrieben wird. Die Elemente, die internen Zustände (Attribute) 
und die Struktur des Systems, bleiben unbetrachtet [10,102]. 
Im allgemeinen Fall der Systemtechnik beschreibt die Funktion der Black Box, 
die auch Übertragungsfunktion bezeichnet wird, den Zusammenhang zwischen Ein- 
und Ausgangsgrößen. Eine Black Box fasst einen beliebigen Teilprozess eines 
Originalsystems zu einem einzigen Element zusammen. Es werden Überlegungen 
angestellt, in wie weit die Black Box zum Modellieren von komplexer Projektnetz-
werke herangezogen werden kann. 
Im Sinne der Projektverfolgung könnten die elementaren Prozesse des 
Projektes als Black Box betrachtet werden. Die Wirkzusammenhänge innerhalb des 
Teilsystems werden ausschließlich über die Ein- und Ausgangsgrößen dargestellt. 
Der Begriff der Black Box wird weiterhin nur noch im Sinne eines Modellelements 
eines Projektplanes benutzt. 
Die Unterscheidungskriterien für formale Modelle können auch auf die Black 
Box angewendet werden. Bei formalen Modellen wird zwischen sechs Kriterien 
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Abbildung 3-5: Fundamentale Unterscheidungskriterien formaler Modelle (vgl. [83]) 
 
Es wird grundsätzlich zwischen kontinuierlichen und diskretem Zeitverlauf unter-
schieden. Ein weiteres Kriterium ist der Wertebereich der Attribute. Sie können sich 
kontinuierlich oder diskret ändern. Es ist auch möglich, in einem Modell Attribute 
beider Wertebereiche zu integrieren. Verändert sich das Verhalten der Elemente im 
Laufe der Zeit, so handelt es sich um ein zeitvariantes Modell. Als zeitinvariant wird 
ein Modell bezeichnet, wenn es auf Eingangssignale unabhängig von der bis dahin 
verstrichenen Zeit reagiert. Ist das Modellverhalten von den bisher durchlaufenen 
Systemzuständen abhängig (z.B. integrierende Systeme), so wird von einem Modell 
mit „Gedächtnis“ gesprochen. Ist das Systemverhalten von Zufälligkeiten beeinflusst, 
so wird das Modell als stochastisch bezeichnet. Deterministische Modelle reagieren 
im Gegensatz hierzu stets definiert in Abhängigkeit ihrer Eingangsgrößen und 
Systemzustände. Ein autonomes Modell stellt ein abgeschlossenes System dar, 
welches in keinerlei Wechselbeziehung zu seiner Umwelt steht. 
Die Black Box kann wie beschrieben in diesem Sinne kein autonomes System 
sein, da es sich über die Wechselbeziehung zu seiner Umwelt (Ein- und Aus-
gangsgrößen) definiert. Bezüglich der Zeit ist die Black Box grundsätzlich mit 
kontinuierlichem oder diskretem Zeitverlauf denkbar. Gleiches gilt für den Werte-
bereich der Attribute. Da die Black Box Systemgrößen enthält, die sich nur 
kontinuierlich ändern können, sind deren Werte von den vorangegangenen Zeit-
punkten abhängig. Grundsätzlich wird in einer Black Box durch eine Zeitver-
schiebung am Eingang auch eine Zeitverschiebung am Ausgang erzeugt. Durch 
Definition von Funktionen innerhalb der Black Box könnten Zeitverschiebungen durch 
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evtl. Mehraufwand kompensiert werden. In diesem Sinne besitzt die Black Box ein 
„Gedächtnis“. Die meisten Prozesse in komplexen Projekten sind fehlerbehaftet und 
störanfällig. Da dies zu zufälligen Ereignissen führt, ist das Verhalten der Black Box 
stochastisch. Eine Black Box ist in der Modellierung separabel3, jedoch nur im 
Verbund für das Abbilden eines Projektes interessant. 
Die Black Box wird hier als Einzelteil eines komplexen Prozess- oder Projekt-
umfeldes betrachtet. Das Umfeld setzt sich aus weiteren Black Boxes zusammen. 
Jede einzelne Black Box besteht aus drei Teilen, dem Eingang, der Funktion und 
dem Ausgang (Abbildung 3-6). 
FunktionEingang Ausgang 
 
Abbildung 3-6: Elementeschema der Black Box 
 
Ein- und Ausgang einer Black Box sind beliebig komplexe Verbindungen mit der 
Umwelt, wobei die Verbindungen stets gerichtet sind. Speziell der Eingang 
beeinflusst die Funktion. Die Abläufe innerhalb einer Black Box werden zusammen-
fassend als Funktion definiert. Diese Abläufe lassen sich auf mathematische und 
stochastische Vorgänge reduzieren und erzeugen Ergebnisse. Diese Ergebnisse 
werden durch den Ausgang an die Umwelt weitergegeben und dienen dort wiederum 
als Eingang für weitere Black Boxes. Nach diesem Schema können sich beliebige 
Abläufe, auch Projektverläufe, abbilden. 
Die Black Box Methode wird zur Modellierung von komplexen Projekten weiter-
entwickelt. Sie ist der Ausgangspunkt zur Abbildung der Abhängigkeiten beliebiger 
Projektverläufe. Im nächsten Schritt müssen die verschiedenen Arten zur Be-
schreibung der Abhängigkeiten untersucht werden. 
                                            
3 Separabilität: Zwei (oder mehrere) Gegenstände in Wechselwirkung miteinander bilden gemeinsam 
ein einziges System. Trennen wir die Gegenstände räumlich voneinander, so haben sie nichts mehr 
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3.5 Beschreibung von Abhängigkeiten zwischen Prozessen 
3.5.1 Fuzzy Logik 
 
Nur in seltenen Fällen können Verantwortliche Prozessabhängigkeiten funktional 
genau beschreiben. Im allgemeinen lassen sich nur ungenaue Abschätzungen von 
Auswirkungen von Vorgängerprozessen auf nachfolgende Prozesse ermitteln. Um 
diese Abhängigkeiten abzubilden, bietet sich die Fuzzy Logik an, die unscharfe 
Abhängigkeiten beschreiben kann. 
 
Allgemeine Beschreibung der Fuzzy Logik 
Zadeh entdeckte, wie harte Wahrheiten in technischen Prozessen nach 
menschlichem, intuitivem Vorbild abgeschwächt werden können [86,111]. Zadeh 
ging davon aus, dass sprachliche Konstrukte wie "fast wahr", "nicht ganz wahr" oder 
"ziemlich wahr" schaltungstechnisch verarbeitet werden müssen, wenn sie in der 
Technik Anwendung finden sollten. Um sich diesen linguistischen Termen zu nähern, 
stellte er sie im Ansatz als eine Kennlinie mit einer gewissen Zuordnung hinsichtlich 
der scharfen Größe und des Zugehörigkeitsgrades dar (Abbildung 3-7). 
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Abbildung 3-7: Beschreibung mittels Fuzzy Logik (Beispiel Raumtemperatur) 
 
Die Fuzzy Logik ermöglicht es, gewisse logische Schlüsse aus unscharfen 
Informationen zu ziehen, die in Form von trivialen WENN - DANN Regelkonstrukten 
ganze Steuerungsabläufe beschreiben. Diese Regeln sind weitgehend unverändert 
aus der booleschen Algebra übernommen. Die einzige gravierende Änderung 
besteht in der Möglichkeit, auch Werte zwischen 0 und 1 zu verarbeiten. 
Werden Eingangs- und Ausgangsinformationen durchgängig mit der Fuzzy Technik 
bewertet, können über verschiedene Verarbeitungsmethoden anhand konkreter 
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Werte am Eingang und über die definierten Regeln und Variablen Zustände und 
Ergebnisse am Ausgang ermittelt werden. 
Die Fuzzy Logik definiert verschiedene Begriffe, die nun näher beschrieben 
werden [86]. Die Zuordnungsfunktionen wie kalt, warm, aus oder ein sind die 
sogenannten Fuzzy Variablen. Eine Gruppe von Variablen, die eine bestimmte 
Zustandsart (Raumtemperatur oder Schaltzustand) beschreiben, werden als Fuzzy 
Set bezeichnet. Alle Regeln, mit denen die Abhängigkeiten zwischen den Variablen 
beschrieben werden, sind in der Regelbasis zusammengefasst. Die Methoden zur 
Ermittlung von Ausgangswerten anhand bestimmter Eingangswerte werden De-
fuzzyfizierung genannt. Für die Ermittlung der Ausgangsvariablen kann entweder 
die Max-Prod-Inferenz oder die Min-Max-Inferenz verwendet werden. In beiden 
Fällen wird je nach Erfüllungsgrad der Variablen eine Ergebnisfläche pro Variable 
ermittelt. Bei Verwendung der Max-Prod-Inferenz wird der Variablenverlauf mit dem 
jeweiligen Erfüllungsgrad multipliziert. Bei der Min-Max-Inferenz wird die Variable auf 
Höhe des Erfüllungsgrades gekappt. Beide Inferenzen verwenden die folgenden 
Defuzzifizierungsmethoden. 
Bei der Schwerpunktsmethode werden die Flächen der erfüllten Ergebnis-
variablen zusammengeführt. Die Position des Flächenschwerpunktes entspricht dem 
gesuchten Ausgangsergebnis. Bei der Maximummethode wird der höchste Punkt, 
der bei den erfüllten Ausgangsvariablen erreicht wird, als Ausgangsergebniswert 
verwendet. Ein Beispiel soll die Funktionsweise der Fuzzy Logik verdeutlichen [111]. 
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Abbildung 3-8 veranschaulicht eine einfache Fuzzy Logik mit zwei Regeln, die die 
manuelle Einstellung einer Heizung anhand der empfundenen Raumtemperatur 
ermöglicht. 
Es wird ein Wert (15°) in die Logik eingegeben. Dabei wird für jede Variable ein 
Erfüllungsgrad ermittelt. 
 
warm = 0.4 und       kalt = 0.6 
 
Über die Regelbasis werden die Erfüllungsgrade der Ausgangsvariablen ermittelt. 
 
Heizung ein = 0.6 und  Heizung aus = 0.4 
 
Anschließend folgt die Defuzzyfizierung. Es kann durch die Ermittlung des 
Flächenschwerpunktes aller ermittelter Einzelflächen ein Ergebnis B ermittelt 
werden. Mittels Maximummethode, bei der ein maximaler Punkt der erfüllten 
Ergebnisvariablen zur Ausgangsermittlung herangezogen wird, kann das Ergebnis A 
ermittelt werden. 
Die Projektion auf die x-Achse erzeugt in beiden Fällen den benötigten 
Ausgangswert, der die konkrete Schaltstellung der Heizung angibt. Bei Verwendung 
der Max-Prod-Inferenz, ergeben sich dadurch folgende Ergebniswerte. 
 
A = 3    und B = 2 
 
Bei Verwendung der Min-Max-Inferenz ergeben sich teilweise veränderte 
Ergebniswerte. 
 
A = 2.4 und B = 2 
 
Da die Fuzzy Logik in der Lage ist, Abhängigkeiten qualitativ abzubilden, wird 
untersucht, inwiefern sie für das Beschreiben von Ergebnisabhängigkeiten von 
Prozessen hilfreich sein kann. Folgende Vor- und Nachteile der Fuzzy Logik im 
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Vorteile der Fuzzy Logik 
Fuzzy Logik arbeitet mit qualitativen Angaben, wie „vielleicht", „wenig" oder „etwas", 
die der menschlichen Denkweise sehr ähnlich sind. Dies bedeutet auch, dass die 
benötigten Abhängigkeiten durch Experten ohne große Kenntnisse der Mathematik  
durchgeführt werden können. 
Mit Fuzzy Logik ist es möglich, ohne aufwendige mathematische Modellbildung 
auf der Basis des vorhandenen technischen Wissens Regelstrategien zu erstellen. 
Da jedem Systemzustand leicht verständliche Regeln zugeordnet sind, beschleu-
nigen sich die Modellierung und die spätere Realisierung [81]. 
Fuzzy Systeme lassen sich auch auf einfachen Rechnern einsetzen. Dies 
bedeutet, dass die Simulationsdurchführung online auf Anfrage angeboten werden 
kann. Die Ergebnisse liegen schnell vor, da die Berechnungen nicht lange dauern, so 
dass der Benutzer praktisch keine übermäßige Zeitverzögerung feststellen kann. 
 
Nachteile der Fuzzy Logik 
Im Rahmen der weiteren Untersuchung der Anwendbarkeit der Fuzzy Logik für die 
Abbildung und Simulation von komplexen Projektabläufen wurden auch verschie-
dene Schwierigkeiten und Nachteile identifiziert, die deren Einsatz möglicherweise 
einschränken. 
Die Größe einer Regelbasis einer Fuzzy Logik steigt exponentiell sowohl mit 
der Anzahl der Eingangsgrößen als auch der Anzahl der Variablen pro Eingang. 
Werden komplexe Projekte abgebildet, so wird automatisch die Größe der Regel-
basis schnell Dimensionen erreichen, die nicht mehr einfach von den Anwendern 
definiert werden können. Daraus folgt eine starke Einschränkung der erlaubten 
Eingangsgrößen- und Variablenzahl. 
Bei Verwendung von klassischen Defuzzyfizierungsmethoden kann nicht immer 
das ganze Intervall am Ausgang der Logiken erreicht werden. Konkret bedeutet dies: 
Bei besten Vorgaben wird mit besten Verläufen nicht das beste Ergebnis erreicht. 
D.h., je länger die Kette der Prozesse ist, desto weiter verschlechtert sich das 
Ergebnis ohne Verschlechterung der Ausgangsvorgaben. In der Abbildung 3-9 wird 
dargestellt, dass weder mit der Schwerpunkts- noch mit der Maximummethode das 
ganze Ergebnisintervall erreicht wird. Die Methoden müssen derart geändert werden, 
dass das ganze Ergebnisintervall kontinuierlich erreichbar gemacht wird. 
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Abbildung 3-9: Schematische Darstellung der Intervallabdeckung von Maximum- und 
Schwerpunktsmethode 
 
Es lässt sich schließlich feststellen, dass die Fuzzy Logik als brauchbare Logik zur 
Betrachtung und Beschreibung von nicht eindeutig definierbaren Abhängigkeiten 
verwendbar ist. Vor allem für komplexe Netzstrukturen mit unscharfen Kenntnissen 
über die Einflussstärke ist Fuzzy Logik gut geeignet. Es sind jedoch verschiedene 
Anpassungen vorzunehmen, um einige Schwächen im Hinblick auf die Bedürfnisse 
bei der Abbildung und Simulation von Risiken in Projekten zu umgehen. 
3.5.2 Kausale Abhängigkeit 
 
In Projekten gibt es Prozessabhängigkeiten, die durch Experten genau wiederge-
geben werden können. In diesem Fall wird eine direkte Übertragungsfunktion von 
Ausgangswerten des Vorgängers zu Eingangswerten des Nachfolgers benötigt. 
Dabei kann der Eingangswert eines Prozesses durch die Vorgängerergebnisse 
errechnet werden. Bei mehreren Vorgängern kann es nötig sein, die Abhängigkeiten 
untereinander zu klassifizieren. Wird bereits bei der Auswahl von Funktionen eine 
Gewichtung implizit angenommen, so kann auf eine explizite Klassifizierung der 
Abhängigkeiten untereinander verzichtet werden. 
Um kausale Abhängigkeiten für den Experten definierbar zu machen, bedarf es 
der Erstellung eines Kataloges mit möglichen Übertragungsfunktionen oder einer 
automatisierten Definition von Übertragungsfunktionen. 
Wird eine Abhängigkeit kausal definiert, könnte die Definition der Abhängig-
keitsfunktion durch eine einfache Auswahl aus einer Liste vorgefertigter Funktionen 
erfolgen. Eine weitere Möglichkeit wäre die manuelle Definition von Funktionen nach 
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mathematischen Regeln, wobei entsprechende mathematische Kenntnisse bei den 
Experten erforderlich wären. Auch eine mathematische Interpolation anhand 
mehrerer vom Anwender definierter Funktionspunkte stellt eine weitere Lösung dar, 
um kausale Abhängigkeiten darstellbar zu machen. 
 
Es konnten zwei vielversprechende Möglichkeiten vorgestellt werden, wie Abhängig-
keiten zwischen zwei Prozessen definiert werden können. Im nächsten Abschnitt 
folgt die Untersuchung geeigneter Methoden zur Ermittlung der Funktion in der Black 
Box, um die dynamischen Aspekte berücksichtigen zu können und wichtige Grund-
lagen zur Simulation von Ergebnisabweichungen zu finden. 
3.6 Auswahl geeigneter Simulationsmethoden zur Risikoverfolgung 
 
Die VDI-Richtlinie 3633 definiert den Begriff der Simulation wie folgt: „Simulation ist 
das Nachbilden eines Systems mit seinen dynamischen Prozessen in einem 
experimentierfähigen Modell, um zu Erkenntnissen zu gelangen, die auf die Wirklich-
keit übertragbar sind. Im weiteren Sinne wird unter Simulation das Vorbereiten, 
Durchführen und Auswerten gezielter Experimente mit einem Simulationsmodell 
verstanden.“ [102] 
In diesem Sinne findet die Simulation Anwendung in verschiedenen Fach-
bereichen der Naturwissenschaften, Technik, Betriebswirtschaft und Medizin. Die 
Simulationstechnik kann auf eine Tradition von 45 Jahren intensiver Forschung und 
Praxis in der Simulation diskreter Prozesse zurückblicken. Das Wissen und die 
Erfahrung der Simulationstechnik konsolidieren sich zu einem erheblichen Anteil in 
zahlreichen Simulationstool [100]. 
Das Potenzial der Simulation liegt insbesondere in der besseren Abschätz-
barkeit der Auswirkung von Entscheidungen, Abweichungen, Ressourcenengpässen 
und stochastischen Phänomenen in komplexen Projekten. 
Es existieren verschiedene Arten der Simulation: u.a. die kontinuierliche, die 
quasikontinuierliche und die diskrete Simulation.4 
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Der Fokus der vorliegenden Arbeit zielt auf die Prognose von Ergebnisabweichungen 
in komplexen Projekten. Dabei soll das Ergebnis eines Prozesses zu einem 
definierten Zeitpunkt vorhergesagt werden. Aus diesem Grund wird zur Abgrenzung 
innerhalb des weiten Feldes der Simulation in den weiteren Betrachtungen 
ausschließlich die diskrete, ereignisorientierte Simulation berücksichtigt. Bei zeit-
diskreten Simulationsmodellen werden die Änderungen des Systemzustandes nur zu 
bestimmten, diskreten Zeitpunkten betrachtet. Es wird also durch eine endliche Folge 
von Zuständen die zeitliche Entwicklung des Systems beschrieben. Die Zustände, 
die zeitlich zwischen den diskret verteilten Zeitpunkten der Zustandsänderung liegen, 
werden nicht berücksichtigt. Der Zeitpunkt der Neuberechnung der Zustands-
variablen wird in der zeitdiskreten Simulation auf das Eintreten eines bestimmten 
Ereignisses gelegt [77]. Diese wird auf ihre genaue Anwendbarkeit zur Verfolgung 
von Risiken in großen Projekten bewertet und bedarfsgerecht angepasst. 
 
Diskrete Modelle sind zufallsabhängig. Folglich müssen Kenngrößen bestimmt 
werden, die zur Zufallszahlenerzeugung herangezogen werden können. 
3.6.1 Berücksichtigung der Eigendynamik in Prozessen 
 
In großen Projekten treten eigendynamische Abweichungen in positiver und in 
negativer Richtung auf. Die eigendynamische Abweichung vom Ergebnis resultiert 
durch Unsicherheiten wie Risiko bzw. Chance in Prozessen. In einer Zeit der 
schnellen Veränderung ist Unsicherheit insbesondere in der Projektarbeit keine 
Ausnahme. Durch eine Vielzahl von unsicheren Faktoren können Projektrisiken 
entstehen, die die zu erreichenden Leistungen erheblich beeinträchtigen. Meyer 
definiert vier Unsicherheitstypen: Abweichung, vorhergesehene Unsicherheit, unvor-
hergesehene Unsicherheit und Chaos [13]. Er beschreibt weiterhin, dass ein 
Gleichgewicht zwischen Planen und Verfolgen von Unsicherheiten und Lernen aus 
unvorhergesehenen und chaotischen Ereignissen bestehen muss, um Unsicher-
heiten in Projekten zu managen. In der Entscheidungstheorie wird Unsicherheit im 
erweiterten Sinn aufgespalten in Unsicherheit, bei der keine Wahrscheinlichkeiten 
angegeben werden können, und in Risiko. Die Entscheidungssituationen unter-
scheiden sich in der Form, dass subjektive oder objektive Eintrittswahrschein-
lichkeiten für eine Risikosituation bekannt sind [68]. 
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Es gibt eine Vielzahl von Definitionen, die sich mit dem Wort Risiko beschäftigen. 
Laut PMI bedeutet Risiko „ein noch nicht eingetretenes Ereignis, welches einen 
positiven oder negativen Einfluss auf das Erreichen der Projektziele hat.“[123] 
Daraus geht hervor, dass Risiken nicht ausschließlich negativ sind. Versteegen 
ordnet Risiken zu Vorgängen, bei denen der Ausgang ungewiss ist und welche 
Auswirkungen dies haben kann [103]. 
Härterich differenziert Risiko als Möglichkeit der Zielverfehlung oder als 
Informationsdefizit [34]. Schierenbeck verwendet die Standardabweichung als Risiko-
maß [90]. In den weiteren Kapiteln wird von der Definition des Risikos als Möglichkeit 
der Zielverfehlung ausgegangen. 
Ein Risiko hat immer eine positive und eine negative Seite [35]. Ein Ereignis mit 
positivem Einfluss wird im weiteren als Chance, ein Ereignis mit negativem Einfluss 
als Risiko betrachtet. Ein Risiko stellt eine bestimmte negative Abweichung, die 
eintreten oder nicht eintreten kann, dar. Daher wird für den Eintrittsfall des Risikos 
eine Wahrscheinlichkeit als maßgebend betrachtet. Darüber hinaus besitzt das 
Risiko einen Wert der Abweichung. Dieser ist das Ausmaß des Fehlers oder die 
Schwere der Abweichung. Im gleichen Maße kann auch für eine Chance die 
Wahrscheinlichkeit einer Abweichung in die positive Richtung und der Grad der 
Verbesserung betrachtet werden. Folglich lässt sich Risiko oder Chance immer als 
das Produkt der Eintrittswahrscheinlichkeit und deren Ausmaß betrachten. 
 
R = P(R)*A(R)  C= P(C)*A(C) 
R = Risiko; C = Chance, P = Wahrscheinlichkeit, A = Ausmaß 
 
Somit kann anhand der Wahrscheinlichkeit die mögliche Abweichung direkt auf das 
zu erzielende Ergebnis eines Prozesses umgerechnet werden. 
Allgemein kann das Risiko (oder die Chance) als die Möglichkeit der Ab-
weichung betrachtet werden, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintritt. 
Mathematisch betrachtet ist hier die Konstruktion einer Verteilungsfunktion 
vollkommen ausreichend. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, jeden einzelnen 
potentiellen Fehlerfall als Einzelrisiko R zu betrachten. Jeder Abweichungsfall würde 
je einen Wert für Wahrscheinlichkeit P und für Ausmaß A erhalten. Es entsteht statt 
einer Verteilungsfunktion zur Beschreibung des Risikos eine Punktewolke von 
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Risiken. Jedes einzelne Risiko kann nun anhand von den drei Werten A, P und R 
betrachtet werden. 
Kaplan betrachtet diese Risikofälle als Risikotriplets [49,50]. Um Triplets auch 
für Chance zu verwenden, bedarf es ebenfalls der Identifizierung aller möglichen 
Einzelchancen zur Konstruierung der benötigten Chancenpunktewolke. 
Da durch die Wahrscheinlichkeiten in Risiko und Chance zufällige Ereignisse 
abgebildet werden können, könnten sie in einer Simulation zur Zufallszahlen-
erzeugung herangezogen werden. Wie Zufallszahlen ermittelt werden können, wird 
im nächsten Abschnitt erläutert. 
3.6.2 Ermittlung von Zufallszahlen 
 
Durch Chancen und Risiken in Prozessen von komplexen Projekten entstehen 
eigendynamische Abweichungen. Diese Streuung basiert auf stochastischen 
Ereignissen, dem Element der Wahrscheinlichkeit P in der oben genannten Definition 
von Risiko und Chance. 
Zur Bestimmung von Chancen- bzw. Risikoereignissen müssten Stichproben 
anhand von Simulationen ermittelt werden. 
Diese Ereignisse können durch Nutzung von Zufallszahlen bestimmt werden. 
Anhand von geeigneten Fragen könnten die Elemente einer Chance oder eines 
Risikos bestimmt und eine prozessspezifische Verteilungsfunktion aufgestellt 
werden. Diese Funktion würde definitionsgemäß von der Wahrscheinlichkeit 0 über 
die möglichen Ausmaße bis zur Wahrscheinlichkeit 1 ansteigen. Im Simulationslauf 
wird eine Stichprobe mit Hilfe einer gleichverteilten Zufallszahl im Intervall von 0 bis 1 
ermittelt. Dieser Wert wird an der konstruierten Wahrscheinlichkeit angetragen. Somit 
wird an der anderen Achse das entsprechende Ausmaß bestimmt. Die mögliche 
Vorgehensweise zur Bestimmung eines Risiko- bzw. Chancenausmaßes wird 
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Abbildung 3-10: Darstellung eines Würfelergebnisses anhand der Verteilungsfunktion 
 
In Anlehnung an die oben beschriebene Vorgehensweise wird eine Stichprobe 
anhand der Verteilungsfunktion eines Würfels im Intervall zwischen 0 und 1 ermittelt. 
Dieser Wert wird an der Wahrscheinlichkeitsachse angetragen und der Schnittpunkt 
ergibt das zufällige Ergebnis des Würfels. Diese Vorgehensweise wird in der 
Abbildung 3-10 mittels der gestrichelten Linie gezeigt. Da dies ein Ergebnis eines 
Laufes ist, muss durch mehrere unabhängige Replikationen ein repräsentatives 
Ergebnis ermittelt werden [2]. 
3.6.3 Unabhängige Replikationen 
 
Bei der Verwendung von Zufallszahlen resultiert das Ergebnis eines Simulationslaufs 
aus einer gewissen Folge von einzelnen Zufallszahlen. Würde man aus dem 
Ergebnis dieses einzelnen Laufes eine Aussage ableiten, erhält man verfälschte 
Werte. Der einfache Wurf eines Würfels kann beispielsweise sechs unterschiedliche 
Ergebnisse haben. Wenn man diesen Würfel nun nur ein einziges Mal werfen würde, 
wäre fälschlicherweise die geworfene Augenzahl mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 
zu interpretieren, während alle anderen fünf möglichen Ergebnisse die Wahrschein-
lichkeit 0 haben. Es ist leicht erkennbar, dass öfters gewürfelt werden muss, um 
verwertbare Zahlenwerte für die Wahrscheinlichkeiten zu gewinnen. 
Diese Versuchsiterationen mit mehreren Simulationsläufen werden Replika-
tionen genannt. Eine Replikation besteht aus einem Simulationslauf mit einzigartiger 
Zufallszahlenfolge. Die Einzigartigkeit der Zufallszahlenfolge wird erreicht, indem der 
Zufallszahlengenerator mit einem neuen, bisher unbenutzten Wert initialisiert wird. 
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dass ein solcher Lauf eine abgeschlossene und unabhängige Simulation des Modells 
darstellt. Anschließend werden alle Daten, die als Ergebnisse betrachtet werden 
sollen, aus dem Modell extrahiert und akkumuliert. Nach der Simulation aller 
geforderten Replikationen werden aus den entstandenen Daten Mittelwerte, 
Varianzen und Vertrauensintervalle gebildet [2]. 
 
Zum Abbilden der Dynamik in komplexen Projekten und zur Verfolgung von 
Ergebnisabweichungen sollten Risiken und Chancen in Prozessen berücksichtigt 
werden. Dies kann realisiert werden, indem die Funktion der Black Box dahingehend 
erweitert wird. 
3.6.4 Möglichkeiten zur Bewertung von Simulationsergebnissen 
 
Wenn die projektplanspezifischen Daten sowie die Ergebnisse der Simulationen 
bekannt sind, können die Elemente eines Projektplans nach verschiedenen 
Gesichtspunkten bewertet werden. Eine Möglichkeit der Bewertung wurde bereits 
durch Aktiv- oder Passivklassifikationen von Prozessen im Abschnitt 2.3.2 aufge-
zeigt. Die Sensitivitätsanalyse könnte auf ein komplettes Projektnetzwerk ange-
wendet werden, um kritische Prozesse, effiziente Einflussgrößen sowie „unwichtige“ 
Prozesse zu identifizieren. Es gilt, Lösungen zu finden, wie diese Methode in ein 
neues Modellierungskonzept eingearbeitet werden kann. 
Eine Möglichkeit könnte in der Bestimmung der externen und internen Un-
sicherheiten bzw. Sicherheiten in den Prozessen liegen. Externe Unsicherheit ist die 
Abhängigkeit eines Prozesses von seinen Vorgängern, wobei berücksichtigt werden 
muss, wie stark Abweichungen von Vorgängern den Prozess negativ beeinflussen. 
Die externe Sicherheit wäre demzufolge der direkte Kehrwert. 
Eine Unsicherheit ist groß, wenn eine prozentual kleine Abweichung der 
Vorgänger eine prozentual große Abweichung im Prozess verursacht. Umgekehrt ist 
die Unsicherheit klein, wenn eine große prozentuale Abweichung des Vorgängers 
nur eine prozentual kleine Abweichung erzeugt. 
Interne Sicherheiten und Unsicherheiten könnten im Prozess selbst unabhängig 
von anderen Prozessen bestimmt werden. Um diese Werte zu ermitteln, könnten 
Simulationen ohne Berücksichtigung der Einflüsse von den Vorgängern einen 
Überblick über die möglichen Abweichungen in positiver und negativer Richtung 
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geben. Die Breite der Ergebnisstreuung könnte ein Indiz für die Eigendynamik in den 
Prozessen und somit ein Gradmesser für die interne Sicherheit bzw. Unsicherheit 
sein. 
Eine weitere Interpretationsmöglichkeit von relevanten Steuergrößen könnte 
das Aufzeigen von kritischen Pfaden in Projekten sein. Dabei gilt es, die Stochastik in 
dynamischen Projekten bei der Ermittlung von kritischen und anderen Pfaden zu 
berücksichtigen. 
Weitere Steuerungsgrößen könnten unter anderem durch die Zielerreichungs-
ebenen von Beer abgeleitet werden. Er hat im Rahmen seines Modells drei 
Zielerreichungsebenen (Realität, Kapabilität und Potenzialität) definiert, die zu drei 
verschiedenen Indikatoren (Produktivität, Latenz und Gesamtleistung) kombiniert 
werden können [5,6]. Diese Faktoren könnten mit den bereits genannten Projekt-
kenngrößen Ergebnis, Risiko und Chance in Verbindung gebracht werden. Dabei 
könnte die Realität die momentane Ergebnisverteilung aus der Simulation darstellen. 
Kapabilität zeigt, was bei gegebener Rahmenbedingung erreicht werden könnte, 
wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. In diesem Gedankenspiel müssten 
somit alle Chancewahrscheinlichkeiten auf eins gesetzt werden. Somit könnten 
Verbesserungspotenziale identifiziert werden. Potenzialität bedeutet, die bestmög-
liche Ausnutzung und Weiterentwicklung der eigenen Mittel bei Beseitigung 
hindernder Bedingungen. In diesem Fall würden alle Chancen genutzt (P(C)=1), 
darüber hinaus wird jedes Risiko verhindert (P(R)=0). Die so ermittelten Ergebnisse 
würden, ausgehend von den aktuellen Vorgaben, das maximal erreichbare Ergebnis 
zeigen. Aus diesen Überlegungen könnten sich weitere Steuergrößen ableiten 
lassen. Latenz (=Kapabilität/Potenzialität) würde zeigen, ob Anstrengungen zur 
Risikovermeidung oder Bemühungen zur Chancennutzung lohnender wären. 
Produktivität (=Realität/Kapabilität) könnte die nicht ausgeschöpften Potenziale durch 
die Chance darstellen. Gesamtleistung (=Latenz*Produktivität) würde somit den 
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3.7 Zusammenfassung der Einschränkungen in den bestehenden An-
sätzen 
 
Es ist eine umfangreiche Betrachtung von Modellierungskonzepten zur Simulation 
von Ergebnisabweichungen und Verfolgung von Risiken in komplexen Projekten 
erfolgt. 
Bekannte Projektplanungs- und Prozessmodellierungstechniken wurden auf 
ihre Anwendbarkeit hin diskutiert und bewertet. Ansätze zur Abbildung der Elastizität 
wurden erörtert. Die Methodik der Abstraktion als Abbild von komplexen Projekt-
netzwerken wurde näher betrachtet. Dabei konnten Potenziale aufgezeigt werden, 
u.a. die Black Box Methode, mit der die Dynamik von großen Projekten abgebildet 
werden kann. Zur Beschreibung der Ergebnisabhängigkeiten von Prozessen unter-
einander wurden erste Ansätze vorgestellt. Es wurden Möglichkeiten diskutiert wie 
die Dynamik von Projekten in neuen Größen wie Risiko bzw. Chance dargestellt, 
simuliert und bewertet werden kann. 
Bei der Auswahl von Methoden sind Einschränkungen bei bekannten Methoden 
festgestellt worden. Die Situationsanalyse und die Methodenuntersuchung zeigen, 
dass bekannte Projektplanungstools und Prozessmodellierungsmethoden nur 
bedingt zur Verfolgung von Risiken geeignet sind. Die vorhandene Dynamik in 
großen Projekten wird nicht ausreichend abgebildet. Die damit verbundenen 
stochastischen Einflüsse werden nur beschränkt berücksichtigt. Auch der Einfluss 
eines Prozesses auf das Ergebnis seines Nachfolgers wird nicht befriedigend 
betrachtet und modelliert. Vor allem werden in der Abstraktion wichtige und in der 
Realität vorhandene Größen ungenügend berücksichtigt. Die Notwendigkeit, ein 
neues Modell zu entwickeln, um diese Anforderungen in komplexen Projekten 
gerecht zu werden, ist gegeben. Dafür konnten bereits vereinzelt aus bekannten 
Methoden gute Lösungsansätze gewonnen werden. Um alle Anforderungen zu 
erfüllen und somit einen wichtigen Beitrag für große Industrieprojekte leisten zu 
können, gilt es, anhand von den erarbeiteten Ansätzen ein neues Konzept zur 
Modellierung von Risiken in komplexen Projekten zu entwickeln. 
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4 Ein neues Modell zum Abbilden komplexer Projekte 
4.1 Übersicht 
 
Eine umfangreiche Basis an Lösungsmöglichkeiten wurde bisher herausgearbeitet. 
Diese Ideen werden spezifiziert und für das neue Modell konsolidiert und erweitert. 
Es werden die Erwartungen an das neu zu erarbeitende Modell angekündigt. 
Anschließend werden die wichtigsten Grundlagen erörtert. Dafür werden die 
Prozesse in Black Boxes modelliert. Die Erweiterung der Funktionalität der Black 
Boxes und die Funktionsweise des neuen Modells werden ausführlich hergeleitet. 
Der Ablauf der Simulation wird mit dem neuen Modell diskutiert. Die neue Konzeption 
bietet viel Potenzial, praxisrelevante Kenngrößen im Modell abzubilden. 
4.2 Erwartungshaltung 
 
Mit dem neuen Modell sollen große Industrieprojekte abgebildet werden. Die 
Dynamik in den Projekten soll dabei berücksichtigt werden können. Die Abhängigkeit 
der Prozesse und ihr Einfluss voneinander soll sichtbar sein. Das Modell soll das 
prozessspezifische Verbesserungspotenzial berücksichtigen und dieses zur Ver-
besserung von Abweichungen gezielt heranziehen können. Abweichungen in 
Projekten sollen darstellbar und verfolgbar sein. Es muss möglich sein, die Ergebnis-
erfüllung einzelner Prozesse und des Gesamtprojekts zu verfolgen. Die Unsicherheit 
in den Projekten soll durch stochastische Größen betrachtet und somit die Elastizität 
der Prozesse in der Prognose berücksichtigt werden können. Mit der Simulations-
funktion sollen wichtige Projektkenngrößen in die Zukunft prognostiziert und eine 
Entscheidungsgrundlage für die Projektbeteiligten angeboten werden können. Eine 
Auswahl von kritischen, gefährdeten, sicheren und neutralen Prozessen soll dabei 
zur Entscheidungsfindung aufgelistet werden können. Anhand der neuen Konzeption 
sollen neue Kenngrößen und Stellhebel gefunden werden, um die Realität besser 
darstellen zu können. Es soll ein Werkzeug entwickelt werden, das den Projekt-
verantwortlichen die Möglichkeit bietet, seinen Projektverlauf zu verfolgen und sein 
Projekt aktiv zu kontrollieren. 
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4.3 Grundlagen des neuen Modells 
 
Die wichtigsten Grundlagen der neuen Konzeption werden folgendermaßen definiert. 
 
Projekt 
Ein Projekt ist eine Prozesslandschaft, d.h. ein vollständiger Verbund aus Einzel-
prozessen mit Abhängigkeitsbeziehungen. Ein Projekt hat genau einen Start- und 




Ein Prozess ist elementarer Bestandteil eines Projektes. In dem Modell wird ein 
Prozess als eine Black Box (Eingang, Funktion, Ausgang) dargestellt. Damit wird die 
systemtechnische Modellierung eines Projektplanes aufgebaut. Die Funktion der 
Black Box stellt die Dynamik des Prozesses dar. 
 
Prozesskategorie 
Ein Projekt beinhaltet beliebig viele Kategorien von Vorgängen (z.B. Montage, 
Logistik). Jeder in einem Projekt befindliche Prozess muss genau einer vorhandenen 




Ein Prozess erzeugt ein Arbeitsergebnis gemessen an seinen definierten Zielen. Das 
vom Prozess produzierte Ergebnis ist die Ausgangsgröße einer Black Box. Dieses 
Ergebnis wird an alle Nachfolgeprozesse weitergegeben und dient dort wiederum als 
Eingangswert. Die Eingangsgröße der Black Box stellt somit auch ein Ergebnis dar 
und wird ermittelt aus den Ergebniswerten und den Einflüssen der Vorgänger-
prozesse auf den eigenen Prozess. Die Funktion in der Black Box verschlechtert 
bzw. verbessert das Ergebnis. Ein optimales Ergebnis wird erreicht, wenn die Abar-
beitung der Prozessvorgaben fehlerfrei und vollständig erfolgt und wenn es keine 
negative Ergebnisbeeinflussung durch die Vorgänger gibt. Ein schlechteres Ergebnis 
kommt dann zustande, wenn ein Prozess fehlerhaft oder nicht vollständig abläuft, 
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oder wenn er eine negative Vorgabe durch die Vorgängerprozesse erhält, die nicht 
abgepuffert werden kann. 
 
Kanten 
Die Verbindung zwischen zwei Prozessen wird als Kante bezeichnet. Kanten stehen 
nicht nur für die Abfolge von Vorgängen, sie stellen darüber hinaus ein Über-
tragungsmedium von Flussgrößen wie z.B. Arbeitsergebnis oder Zeitverschiebung 
dar. 
 
Ungewissheit der Erfüllung der Ergebnisse 
Die Ungewissheit der Ergebniserfüllung der Prozesse wird durch die Größen Risiko 
und Chance dargestellt. Somit wird die Eigendynamik der Prozesse abgebildet. 
Risiko und Chance sind Funktionen innerhalb der Black Box. 
 
Risiko 
Risiko spiegelt die eigendynamischen Abweichungen eines Prozesses vom opti-
malen Arbeitsergebnis wider. Diese Abweichungen werden im Prozess selbst unab-
hängig von den Vorgängern erzeugt und als prozesseigene Risiken betrachtet. Dies 
stellt ein Gefährdungspotenzial für eine negative Abweichung vom optimalen 
Ergebnis eines Prozesses dar. Die positive Seite des Risikos wird als Chance 
definiert und erhält eine unabhängige Betrachtung. 
Risiko ist das Ausmaß der Ergebnisabweichung multipliziert mit der Wahr-
scheinlichkeit, dass das gewollte Arbeitsergebnis im Prozess nicht erreicht wird. 




In der Realität kommt es vor, dass Prozesse kleine Abweichungen ohne 
Kostenmehraufwand aufholen können. Diesen Prozessen kann ein Potenzial 
zugeschrieben werden, um Abweichungen abpuffern zu können. Die Abweichungen 
stammen von einer Verspätung des Vorgängers oder von eigenverursachtem Risiko. 
Damit wird als Chance die Möglichkeit bezeichnet, dass Prozesse später anfangen 
und trotzdem ohne Kostenaufwand pünktlich fertig werden oder kleine Abwei-
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chungen im eigenen Prozess mit den vorhandenen Ressourcen abwenden können. 
Die Chance ist prozessspezifisch und wirkt sich positiv auf das Ergebnis aus. 
Diese Potenziale sind Sicherheitsreserven in Prozessen (vgl. Abschnitt 2.4). 
Dieser Puffer soll gewährleisten, dass die Arbeitsvorgänge bei auftretenden Proble-
men in Vorgängerprozessen oder im eigenen Prozess mit einem möglichst guten 
Ergebnis in der angegebenen Zeit abgeschlossen werden können. In einem Beispiel 
soll dies verdeutlicht werden (vgl. Abbildung 4-1). 
Ein Vorgang besitzt eine mittlere Bearbeitungszeit von fünf Monaten und eine 
maximale von 7 Monaten. Der Prozessverantwortlicher würde eine Bearbeitungszeit 
von sechs Monaten angeben, um einen Sicherheitspuffer von einem Monat einzu-
planen. Was passiert in der Realität, wenn sich der Vorgängerprozess um einen 












Abbildung 4-1: Darstellung von Prozessabläufen unter Berücksichtung der Sicherheitsreserven 
 
Der Prozess startet einen halben Monat später. Die Bearbeitungszeit verkürzt sich 
von sechs auf fünfeinhalb Monate. Damit schrumpfen seine Sicherheitsreserven auf 
einen halben Monat. Mit höchster Wahrscheinlichkeit kann der geplante Abschluss-
termin dennoch ohne Mehrkosten eingehalten werden. Der restliche Zeitpuffer von 
einem halben Monat kann für weitere interne Abweichungen genutzt werden. 
Da das Eintreten einer Abweichung und die Möglichkeit, diese ohne 
Mehraufwand abzupuffern keine exakt ermittelbaren Größen sind, wird die Chance 
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Ressourcen 
Ressourcen sind eine Eigenschaft einer Black Box. Sie beinhalten den Grund-
aufwand zur Erreichung des geplanten Ergebnisses. Ressourcen können Mitarbeiter, 
Kosten oder Maschinen sein. 
 
Zeit 
Zeit ist eine Ein- und Ausgangsgröße der Black Box und bezeichnet den Start- und 
Abschlusszeitpunkt eines Prozesses. In der Modellierung wird zwischen Plan- und 
tatsächlichen Zeitpunkten unterschieden. 
 
Verbesserungspotenzial 
Verbesserungspotenzial ist eine Funktion innerhalb der Black Box. Es bietet 
Möglichkeiten, mittels Kostenaufwand Ergebnisse zu verbessern. Wird das optimale 
Prozessergebnis nicht erreicht, so kann Verbesserungspotenzial eingesetzt werden. 
Dies kann durch Zugabe von Ressourcen oder einer Bearbeitungszeitverlängerung 
erfolgen. 
Die Vergrößerung von Ressourcen ist durch den Umfang der möglichen 
Zusatzressourcen und durch die Elastizität der Prozesslaufzeit begrenzt.[45] 
Zusatzressourcen werden bei Prozessdefinition durch den Verantwortlichen ange-
geben und bezeichnen Ressourcen, die zusätzlich zum Grundaufwand eingesetzt 
werden können. Dabei muss der Prozessverantwortliche entscheiden, ob durch 
Zusatzressourcen Prozessabweichungen abgepuffert werden können. Bei Ab-
weichungen wie z.B. Verzögerung vom Vorgänger oder schlechtes Arbeitsergebnis, 
kann somit im Rahmen der Flexibilität durch Hinzufügen von zusätzlichen 
Ressourcen das Ergebnis verbessert oder die Verspätung aufgeholt werden. 
Die zweite Möglichkeit zur Ergebnisverbesserung ist die Verlängerung der 
Bearbeitungszeit. Dies stellt ebenfalls einen erhöhten Kostenaufwand dar. Besitzt der 
Prozess zum zeitlich nächstliegenden Nachfolgeprozess einen Zeitpuffer, wirkt sich 
diese Zugabe so lange nicht negativ auf den Folgeprozess aus, bis der Zeitpuffer 
verbraucht ist. Ist kein Zeitpuffer vorhanden, verschiebt sich der Starttermin des 
Folgeprozesses. Das hat zur Folge, dass dieser Prozess weniger eigene Bear-
beitungszeit erhält und somit entweder ein schlechtes Arbeitsergebnis erzeugt oder 
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Um die Definition der Grundelemente für ein neues Modell zu komplettieren, wird die 
Vorgehensweise zur Ermittlung von Risiko und Chance beschrieben. 
4.4 Ermitteln von Risiko und Chance in einem Prozess 
 
Risiko 
Zur Ermittlung des Risikos wird eine Fragetechnik eingeführt. Mit vordefinierten 
Fragen werden Prozessverantwortliche nach ihren Erfahrungen abgefragt, wie 
kritisch sie ihren eigenen Prozess sehen. In Tabelle 4-1 sind die möglichen Fragen 




Wie wahrscheinlich erscheint es, dass Ihr Prozess                       Abweichungen vom 
optimalen Ergebnis erzeugt? (ohne negative Einflüsse durch die Vorgänger) 
 
Frage 1: keine Abweichungen 
Frage 2: minimale Abweichungen 
Frage 3: mittelstarke Abweichungen 
Frage 4: starke Abweichungen 
Frage 5: katastrophale Abweichungen5 
Mögliche Antworten pro Frage: 
• Unmöglich 
• Unwahrscheinlich 
• Wenig wahrscheinlich 
• Wahrscheinlich 
• Sehr wahrscheinlich 
 
Tabelle 4-1: Frage-Antwort-Katalog zur Bestimmung der Risikowahrscheinlichkeit (Beispiel) 
 
Zur Veranschaulichung werden zwei Fälle betrachtet: 
a. Die angegebenen Wahrscheinlichkeiten fallen eher gering aus. 
In diesem Fall ist der Prozessverantwortliche der Meinung, dass sein Prozess 
sehr stabil und überschaubar ist und geringe eigene Abweichungen vom Soll 
erzeugt. Daraus folgt, dass das Risiko im Prozess eher klein ist. 
b. Die angegebenen Wahrscheinlichkeiten fallen eher hoch aus. 
In diesem Fall ist die Ungewissheit groß, dass ein Prozess seinen Arbeitsumfang 
nicht 100% an den nächsten abgeben kann. Die Erfahrungswerte sagen, dass der 
Prozess hohe eigene Abweichungen vom Soll erzeugen kann. Daraus folgt, dass 
das Risiko im Prozess eher groß ist. 
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Aus den Antworten wird eine Punktewolke ermittelt, aus der daraufhin eine Ver-
teilungsfunktion konstruiert werden kann. Mittels einer Frage wird die Wahrschein-
lichkeit ermittelt, mit der keinerlei negative Abweichungen eintreten. Die Antwort auf 
diese Frage wird als Startpunkt der Verteilungsfunktion bei Ausmaß 0% verwendet. 
Die anderen Fragen dienen zur Konstruktion des weiteren Verlaufes der Verteilungs-
funktion. Die genaue Überführung in eine abschnittsweise definierte Verteilungs-
funktion wird im Kapitel 4.5.2 beschrieben. 
 
Chance 
Da die Größe der Chance in einem Prozess nicht direkt in Erfahrung gebracht 
werden kann, wurden Möglichkeiten gesucht, durch Fragetechniken diesen Sicher-
heitspuffer zu ermitteln. 
Die Fragen wurden vorab anhand einer umfangreichen Checkliste geprüft. 
Folgende Beispiele zeigen den Aufbau dieser Checkliste: „Ist die Frage klar 
formuliert und eindeutig verständlich?“ oder „Kann die Frage durch die Zielgruppe 
beantwortet werden?“ Anschließend durchgeführte Pre-Tests dienten der 
Evaluierung des Fragebogens durch Expertenwissen. Die aus den Pre-Tests ge-
wonnenen Erkenntnisse tragen dazu bei, Fehler sowie Verständlichkeitsprobleme zu 
entdecken, diese zu beheben und anschließend die richtigen Fragen auszuwählen.6 




Wie wahrscheinlich erscheint es, dass Ihr Prozess                       Abweichungen vom 
optimalen Ergebnis ohne Kostenmehraufwand aufholen zu können? 
 
Frage 1: keine Abweichungen 
Frage 2: minimale Abweichungen 
Frage 3: mittelstarke Abweichungen 
Frage 4: starke Abweichungen 
Frage 5: katastrophale Abweichungen 
Mögliche Antworten pro Frage: 
• Unmöglich 
• Unwahrscheinlich  
• Wenig wahrscheinlich 
• Wahrscheinlich 
• Sehr wahrscheinlich 
 
Tabelle 4-2: Frage-Antwort-Katalog zur Bestimmung der Chancenwahrscheinlichkeit (Beispiel) 
 
                                            
6 Bei der Erstellung der Fragen und Durchführung der Pre-Test wurden Ideen aus [3,57] übernommen. 
Die Fragen für Risiko wurden mit der gleichen Vorgehensweise durchgeführt. 
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Zur Veranschaulichung werden zwei Fälle betrachtet. 
a. Die angegebenen Wahrscheinlichkeiten fallen eher gering aus. 
In diesem Fall ist der Prozessverantwortliche der Meinung, dass bereits kleine 
Abweichungen im Prozess nicht mehr ohne Kostenmehraufwand ausgeglichen 
werden können. Seine Angabe über die Bearbeitungszeit bewegt sich folglich 
nahe an der mittleren Bearbeitungszeit. Daraus folgt, dass die Sicherheits-
reserven eher klein sind. 
b. Die angegebenen Wahrscheinlichkeiten fallen eher hoch aus. 
In diesem Fall ist der Prozessverantwortliche der Meinung, dass auch mittlere bis 
große Abweichungen im Prozess noch ohne Kostenmehraufwand ausgeglichen 
werden können. Seine Angabe über die Bearbeitungszeit bewegt sich folglich 
nahe an der maximalen Bearbeitungszeit. Daraus folgt, dass der Sicherheitspuffer 
eher groß ist. 
 
Auch hier wird aus den Fragen eine Punktewolke ermittelt und daraus eine 
Verteilungsfunktion konstruiert. Eine genaue Beschreibung dieser Berechnung ist im 
Kapitel 4.5.3 zu finden. Nach der Definition der Grundelemente für ein neues Modell 
wird die Funktionsweise des Modellierungskonzeptes im Detail beschrieben. 
4.5 Modellierung von Prozessen als Black Box 
 
Die Black Box Methode wurde auf ihre Anwendbarkeit für komplexe Projektabläufe 
untersucht (vgl. Abschnitt 3.4.3). Die Eigenschaft, dynamische Vorgänge abbilden zu 
können, bietet eine ideale Modellierungsgrundlage für große Industrieprojekte. Um 
den Anforderungen an ein Modell zur Risikoverfolgung in komplexen Projekten 
gerecht zu werden, wird die Black Box um mehrere interne Funktionen erweitert [47]. 
Diese Funktionen beeinflussen das Ergebnis und die Laufzeit eines Prozesses. Sie 
werden im Folgenden als „Logiken“ bezeichnet. Jede Black Box enthält folgende 
Logiken: 
• Eingangslogik EL: Beschreibt die Ergebnisabhängigkeiten des Prozesses zu 
seinen Vorgängerergebnissen. 
• Risikologik RL: Modelliert das Prozessrisiko und somit die eigendynamischen 
negativen Abweichungen des Prozesses vom Soll-Ergebnis. 
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• Chancenlogik CL: Modelliert die Prozesschance und nutzt die vorhandenen 
Sicherheitsreserven zur Ergebnisverbesserung bzw. Zeitverkürzung. 
• Verbesserungslogik VL: Berücksichtigt Verbesserungspotenzial zur Beein-
flussung des Prozessergebnisses und der Bearbeitungszeit. 
 
Die prozessspezifischen Informationen zur Beschreibung der Einzellogiken (z.B. 
produziertes Ergebnis, Startzeitpunkt, Abschlusszeitpunkt, benötigte Ressourcen) 
werden von Prozessverantwortlichen definiert und in einem Eingabedatensatz 
hinterlegt. Die Logiken werden in einer Black Box wie folgt dargestellt. 
 
Abbildung 4-2: Schematischer Aufbau einer neuen Black Box mit mehreren Logiken 
 
In der Eingangslogik EL werden alle Ergebnisse der Vorgänger zu einem Ergebnis 
zusammengefasst. Dieses Ergebnis stellt den Einfluss des Prozesses zu seinen 
Vorgängern dar. Weiterhin übernimmt die EL die maximale Verspätung seines 
Vorgängers. In der Risikologik RL wird anhand der Verteilungsfunktion das eigene 
Risiko, das Ergebnis zu verfehlen, ermittelt. Durch die RL wird das zu erreichende 
Ergebnis verschlechtert. Die RL hat keinen Einfluss auf die Prozesszeit. Das 
Ergebnis wird durch die Chancenlogik CL verbessert. In dieser wird die Wahr-
scheinlichkeit ermittelt, um wie viel das Ergebnis ohne Zusatzaufwand verbessert 
werden kann. In der Verbesserungslogik VL kann durch Nutzung des Ver-
besserungspotenzials nochmals positiv auf das Ergebnis gewirkt werden. Die CL und 
die VL haben dazu noch die Möglichkeit, eine Verspätung durch einen Vorgänger 
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Abbildung 4-3: Beispiel für das Zusammenspiel der Logiken  
 
Wird die Ergebnisbeeinflussung über mehrere Prozesse hinweg betrachtet, kann ein 









Abbildung 4-4: Verfolgung der Ergebnisse über mehrere Prozesse (Beispiel) 
 
Es wird verdeutlicht, dass ein Ergebnis in jedem Prozess mehrmals beeinflusst wird. 
Bei Projektabschluss wird ein Ergebnis erreicht, dass von vielen Vorgängern geprägt 
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4.5.1 Eingangslogik 
 
Wie bereits beschrieben wird das Arbeitsergebnis eines Prozesses von anderen 
Prozessen beeinflusst, falls er deren Arbeitsergebnis als Vorgabe verwendet. Es 
besteht für jede Verbindung eine mehr oder minder starke Abhängigkeit. Die 
Eingangslogik bildet diese Abhängigkeit ab. Die in den Abschnitten 3.5.1 und 3.5.2 
betrachteten Logiken (Fuzzy Logik, kausale Abhängigkeit) werden als mögliche 
Ausprägungen der Eingangslogik verwendet. 
 
Funktionslogik 
Ist die Abhängigkeit zu den Vorgängerprozessen bekannt, so kann das Ergebnis in 
der Eingangslogik durch Abhängigkeitsfunktionen direkt angegeben werden. 
Eine große Flexibilität ergibt sich aus der Möglichkeit, abschnittsweise definierte 
Funktionen zu verwenden. Diese Funktionen sind stetig und können über beliebig 
viele Teilintervalle definiert werden. Jede Funktion ist über die Intervalle 0<x,y<1 voll-









Abbildung 4-5: Kausale Funktionsabhängigkeit von Ergebnissen 
 
Bei der Berechnung des Ergebnisses anhand der Eingänge werden die Werte am 
Eingang über die Übertragungsfunktionen umgerechnet. Bei mehreren Eingängen 
wird anschließend der gewichtete Mittelwert der Funktionsergebnisse ermittelt. 
Dabei wird für jeden Vorgänger Vi ein Gewicht g(Vi) und eine 
Abhängigkeitsfunktion f(x) angegeben. Vor der Berechnung des zusammengesetzten 
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Nach der Funktionslogik steht nun genau ein Wert für die weitere Verarbeitung in der 
Funktion der Black  Box zur Verfügung. 
 
Fuzzy Logik 
Ist die Abhängigkeit zu den Vorgängerprozessen nicht kausal bekannt, kann diese in 
der Eingangslogik durch Fuzzy Variablen bewertet und so das Folgeergebnis 
ermittelt werden. Die genaue Vorgehensweise wird im Folgenden beschrieben. 
Jeder Prozess bewertet den Einfluss des Vorgängers auf das eigene Ergebnis. Dafür 
wird für jede Eingangsgröße ein Fuzzy Set definiert. Der Ergebnisbereich des 
jeweiligen Vorgängers bestimmt die Intervallbreite des Fuzzy Sets. Über dieses 
Intervall werden mehrere Fuzzy Variablen verteilt. Je näher eine Variable am 
optimalen Punkt des Ergebnisintervalls liegt, desto positiver ist die Auswirkung für 
den aktuellen Prozess. Die Entscheidung in welchen Ergebnisteilbereichen des 
Vorgängerprozesses der eigene Prozess positiv bzw. negativ beeinflusst wird trifft 
der jeweilige Prozessverantwortliche. Um diesen Einfluss zu beschreiben hat er 
mindestens zwei und höchstens acht Fuzzy Variablen zur Verfügung. Die 
Variablendefinition wird grundsätzlich so ermöglicht, dass sowohl dreieckige als auch 
trapezförmige Variablen definiert werden können.  
Abbildung 4-6 zeigt den schematischen Ablauf bei der Definition. 
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Abbildung 4-6: Fuzzy Logik als mögliche Eingangslogik 
 
Anschließend wird das Ergebnis des zu definierenden Prozesses mit Fuzzy Set 
bewertet. Dabei werden mit Fuzzy Variablen Ergebnisbereiche definiert, indem die 
Ergebnisbreite aufgeteilt wird in linguistischen Größen wie z.B. katastrophales 
Ergebnis, kritisches Ergebnis oder gutes Ergebnis. 
Das Ergebnis eines Prozesses wird so auf mehrere Arten mittels Fuzzy 
Variablen bewertet. Der Verantwortliche eines Prozesses beurteilt seine Ergebnisse 
nach eigenen Kriterien von optimal bis schlecht. Wird dieses Ergebnis von mehreren 
Nachfolgern verwendet, wird es von den Nachfolgern für ihren Prozess erneut 
bewertet. Hierbei definiert jeder Nachfolgeprozess den Einfluss des Ergebnisses auf 
das eigene Prozessziel. Aufgrund der Tatsache, dass die Anforderungen an ein 
Vorgängerergebnis prozessspezifisch unterschiedlich sind, entstehen dabei ver-
schiedene Bewertungen. 
In Abschnitt 3.5.1 wurden zwei Nachteile der Fuzzy Logik erkannt. Die Regel-
basis steigt mit der Anzahl der verwendeten Eingänge und Variablen exponential an. 
Die bekannten Defuzzifizierungsmethoden decken nicht das gesamte Ergebnis-
intervall ab. Im Folgenden werden zwei Lösungen vorgestellt, die diese Nachteile der 
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Automatische Generierung der Regelbasis 
Für die Verwendung der Fuzzy Logik in dieser Arbeit wurde die Definition der 
Regelbasis überarbeitet und die automatische Generierung der Regelbasis 
entwickelt. Eine Voraussetzung dafür ist die Berücksichtigung des Einflusses der 
Vorgänger auf den eigenen Prozess bei der Definition der Fuzzy Sets. Es muss 
bekannt sein, in welcher Reihenfolge die einzelnen Variablen, eine vom negativen 
zum positiven wachsende Auswirkung auf den Ausgang haben. Ebenso muss 
bekannt sein, welche Ergebnisse am Ausgang aufsteigend von schlecht bis gut 
bewertet sind. Somit ist der prozessspezifische Einfluss der Vorgänger bereits in den 
Fuzzy Sets bewertet und muss daher nicht noch einmal in der Regelbasis speziell 
unterschieden werden.  
Nun können die Variablen sowohl am Eingang als auch am Ausgang 
durchnummeriert werden. Beginnend bei 0 werden die Variablen aufsteigend in 
Richtung optimales Ergebnis nummeriert: 0,1,2,... n. Anschließend kann eine Matrix 
mit allen möglichen Und-Regeln erzeugt werden. 
Hierbei muss eine Normierung der Variablennummerierungen erfolgen. Dies ist 
nötig, um Eingänge nicht anhand der Variablenzahl ungewollt zu gewichten. An-
schließend werden die Zeilensummen der Nummerierungen bestimmt und der 
Prozentsatz je Eingangsvariablenkombination bezogen auf die Maximalsumme 
ermittelt. 
Weiterhin wird die Anzahl der Ausgangszustände nach Erfüllungsgrad unterteilt. 
Dadurch wird ein Intervall von 0% bis 100% in Abhängigkeit der Anzahl der 
Ausgangvariablen in Teilintervalle aufgeteilt. Nun werden die Kombinationen der 
Eingangsvariablen einer Ausgangsvariable zugeordnet. Dabei werden die Regeln mit 
den Eingangsvariablen anhand der berechneten Prozentzahl mit den  Intervall-
bereichen der Ausgangsvariablen verglichen und der jeweiligen Ausgangsvariable 
zugewiesen. 
Mit dieser neuen Vorgehensweise können Regelbasen beliebiger Größe 
vollkommen automatisch definiert werden. Diese Erweiterung erspart den Prozess-
verantwortlichen sehr viel Arbeit und beschränkt sie in der Modellierung nicht durch 
Begrenzungen der Vorgängeranzahl oder der Fuzzy Variablen. In der Umsetzung 
wird darüber hinaus nach der automatischen Generierung der Regelbasis noch die 
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Abbildung 4-7 zeigt ein Ergebnis einer automatisch generierten Regelbasis und die 




Abbildung 4-7: Beispiel einer automatisch generierten Regelbasis  
 
Anpassung der Defuzzifizierungsmethode 
Die Methoden der Defuzzifizierung (Schwerpunktsmethode, Maximummethode) be-
schränken die Möglichkeiten, das gesamte Ergebnisintervall zu erreichen. Durch An-
passen der Defuzzifizierungsmethoden sollen diese Nachteile behoben werden. 
Die Maximummethode ermöglicht unter einer Vorraussetzung das Erreichen der 
Intervallgrenzen, wenn die Variablen an den Grenzen nur dreiecksförmig definiert 
werden. Jedoch werden in diesem Fall die lokalen Maximas, wie in Abbildung 4-8 zu 
sehen ist, in der Bewertung nicht betrachtet. Durch Kombination der Schwerpunkts- 
und der Maximummethode ist eine Lösung dafür gefunden worden. Dabei werden 
durch Gewichtung der erfüllten Variablenfläche die lokalen Maximas wieder im 
Endergebnis berücksichtigt. Das gesamte Ergebnisintervall kann dadurch erreicht 
werden. Zur Ermittlung der Variablenfläche wird die Max-Prod-Inferenz, wie in 
Abschnitt 3.5.1 beschrieben, verwendet. 
Diese neue Vorgehensweise zur Defuzzifizierung wird anhand eines einfachen 
Beispiels in Abbildung 4-8 deutlich. Dabei werden für die Berechnung eines 
Ergebnisses zunächst die Flächen der Ergebnisfuzzyvariablen ermittelt. An-
schließend erfolgt die Ermittlung der lokalen Maxima, einzeln für jede vorhandene 
Fuzzy Variable. Die Ergebniswerte, die anhand der lokalen Maxima ermittelt wurden, 
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werden anschließend mit der zugrunde liegenden Fläche gewichtet. Der somit 
errechenbare Mittelwert wird als Ergebnis weiterverarbeitet. 
 
Erfüllte Variablenfläche A 
















Fläche Variable b (B) = 1.5 ; Fläche Variable a (A) = 1.0; 
Position Maximum A (PMA) = 8.0; 
Position Maximum B (PMB) = 5.7 
Ergebniswert E = ( A * PMA + B * PMB ) / ( A + B )   
= (8.0*1.0    +5.7*1.5    ) / (1.0+1.5) 
= 6.62 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
d   c   b      a  
 
Abbildung 4-8: Fusion von Maximummethode und Schwerpunktsmethode 
 
Damit auch garantiert werden kann, dass das komplette Intervall erreicht wird, 
werden die Randvariablen nur in Dreiecksform definiert. Mit dieser Erweiterung der 
Defuzzifizierungsmethoden können die in Abschnitt 3.5.1 genannten Nachteile 
behoben und gleichzeitig die Vorteile der Schwerpunktsmethode und der Maximum-
methode gleichermaßen genutzt werden. 
 
Die Elemente der Eingangslogik sind nun vollständig definiert. Nach der 
Eingangslogik werden alle Ergebnisse der Vorgänger entweder durch eine 
Funktions- oder die Fuzzy Logik auf einen Ergebniswert E des aktuellen Prozesses 
umgerechnet. Dieses Ergebnis wird anschließend der Risikologik übergeben. 
4.5.2 Risikologik 
 
Die Risikologik bestimmt ein für den Prozess spezifisches Risiko. Dieses wird 
genutzt, um die eigendynamischen Abweichungen eines Prozesses vom Soll-
Ergebnis zu modellieren. Die dazu benötigten Angaben Ausmaß A und Wahr-
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scheinlichkeit p werden wie im Abschnitt 4.4 vom Benutzer angegeben. Diese 
angegebenen Wahrscheinlichkeiten können nicht in der Form verwendet werden, da 
sie in der Summe nicht eins ergeben. Folglich müssen diese Angaben zunächst 
normiert werden (vgl. Abbildung 4-9). Die Verteilungsfunktion steigt immer bei Aus-
maß 0% (keine Abweichung) vom Wahrscheinlichkeitswert 0 senkrecht auf den 
durch die Fragen ermittelten Wahrscheinlichkeitswert bei 0%. Bei jedem Ausmaßwert 
liegen die folgenden Punkte um die in der Frage ermittelte normierte Wahrschein-
lichkeitsdifferenz höher. Die Verteilungsfunktion wird durch Verbindung der Punkte 
fertig entworfen (vgl. Abbildung 4-9). Die genaue Verarbeitung des Ergebnisses in 
der Risikologik wird im Folgenden hergeleitet. 
 
Die allgemeine Formel zur Berechnung des Risikos Rk pro Frage k lautet: 
 
Rk = pk * Ak, wobei pk =Wahrscheinlichkeit von Frage k, und Ak=Ausmaß von Frage k. 
 
Die angegebenen Wahrscheinlichkeiten pk müssen normiert werden, da sie in 












Die normierten Wahrscheinlichkeiten des Benutzers pnormk und die jeweiligen Aus-
maßfragen Ak werden in eine abschnittsweise definierte Risiko-Verteilungsfunktion 








Abbildung 4-9: Darstellung der Ermittlung der normierten Verteilungsfunktion 
 
Ausmaß 
n = Gesamtanzahl der Fragen 
Die Summe aller pnormk ergibt 1 
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Dabei setzen sich die Wahrscheinlichkeiten folgendermaßen zusammen: 
pstufe0 = pnorm0 
pstufe1 = pstufe0 + pnorm1 
pstufe2 = pstufe1 + pnorm2 
... 
Die abschnittsweise definierte Verteilungsfunktion lässt sich wie folgt berechnen. 
 
A0     , k=0 










−  , k=1..n-1 
 
Nun könnte ein Risiko anhand einer Stichprobe in einem Simulationslauf mit Hilfe 
eines gleichverteilten Zufallszahlengenerators U(0..1) und der inversen Transfor-









Abbildung 4-10: Ermittlung einer Stichprobe aus der Verteilungsfunktion 
 




− = Risiko, wobei 0 ≤ Risiko ≤ 0,5 
 
Damit das Risiko mit dem Ergebnis verrechnet werden kann, muss es vorher in einen 
Ergebniswert umgewandelt werden. Dazu wird es mit der Ergebnisbreite Eb 
(=|optimales Ergebnis - minimal zulässiges Ergebnis|) des Prozesses multipliziert. 





1 FR (A) 
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Eingangslogik Ealt subtrahiert. Sollte das veränderte Ergebnis Eneu unter dem minimal 
zulässigen Ergebnis Emin liegen, so wird Eneu auf Emin gesetzt: 
 
Ealt – Risiko * Ergebnisbreite, , wenn (Ealt – Risiko * Ergebnisbreite) > Emin 
Eneu = 
Emin , , sonst 
 
Das neu berechnete Ergebnis Eneu wird anschließend der Chancenlogik übergeben. 
4.5.3 Chancenlogik 
 
Die Chancenlogik beschreibt eine für den Prozess spezifische Chance. Die dazu 
benötigten Angaben Ausmaß und Wahrscheinlichkeit werden wie im Abschnitt 4.4 
vom Benutzer angegeben. Diese wird im gleichen Verfahren berechnet, wie in der 
Risikologik beschrieben. Die Chancenlogik hat zwei Möglichkeiten die Chance anzu-
wenden. Sie kann genutzt werden, um die durch Vorgängerprozesse verursachten 
Abweichungen abzupuffern und internen Risiken entgegenzuwirken. Die Chance 
wird zunächst dazu verwendet, um die Eingangsergebnisse der Vorgängerprozesse 
zu verbessern. Das kann erreicht werden, indem der Startzeitpunkt des aktuellen 
Prozesses um das Ausmaß der Chance verschoben und somit seine Laufzeit 
verkürzt wird (vgl. Abschnitt 4.3 Æ "Chance ist die Möglichkeit, später anzufangen 
und trotzdem ohne Zusatzaufwand pünktlich fertig zu werden"). Dadurch haben die 
Vorgängerprozesse die Möglichkeit ihren Endzeitpunkt nach hinten zu verschieben 
und damit ihre Laufzeit zu verlängern. Diese Laufzeitverlängerung der Vorgänger-
prozesse hat den gleichen Effekt wie das Anwenden von Verbesserungspotenzial 
(Zusatzzeit). Durch den vorhandenen Sicherheitspuffer des Nachfolgers kann der 
Vorgängerprozess länger arbeiten und sein Ergebnis verbessern. Der Nachfolger 
selbst hat damit bessere Ergebnisvorgaben und ein größeres Potenzial, sein eigenes 
Ergebnis zu erfüllen. 
Wenn die Chance nicht komplett zur Laufzeitverkürzung aufgebraucht werden 
muss, entsteht eine Restchance. Diese Chance kann dazu genutzt werden, um 
interne Abweichungen, verursacht durch das Risiko, abzupuffern. Durch den Einsatz 
von Restchance wird das eigene Ergebnis verbessert. 
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Bevor diese beiden Möglichkeiten zur Chancenverwendung näher erläutert werden, 
muss das Bild der Black Box komplettiert werden: Die Logiken in der Black Box 
wurden bisher nacheinander abgearbeitet. Doch die Chancenlogik muss auf die 
Informationen der Eingangslogik zugreifen und dieser "neue Eingangswerte" zu-
spielen. Wenn in einem Simulationslauf eine Stichprobe für eine Chance ermittelt 
wird und zugleich die Vorgänger eine Abweichung von ihrem optimalen Ergebnis 
besitzen, wird die Berechnung in der Eingangslogik neu angestoßen und das in der 
Risikologik ermittelte Ausmaß auf das neue Ergebnis angewendet. Abbildung 4-11 
zeigt diese Erweiterung der Black Box. Das ist wichtig, weil dadurch die Dynamik in 
Projekten besser dargestellt werden kann. Kleine Zeitverzögerungen können in der 
Realität ohne Kostenmehraufwand vom Nachfolger aufgeholt werden (vgl. Abschnitt 
2.4). Durch die Nutzung der internen Sicherheitsreserven zur Laufzeitverkürzung 








Abbildung 4-11: Erweiterung der Black Box 
 
Die Berechnung der Chance entspricht der Vorgehensweise in der Risikologik und 
unterscheidet sich nur in der Verwendung entsprechender Frageergebnisse für die 
Chance. Daraus ergibt sich dann die Chance für den Prozess. 
 
A= )(1 pFC
− = Chance, wobei 0 ≤  Chance ≤ 0,5 und )(1 pFC −  die Inverse 
Transformation der Verteilungsfunktion der Chance. 
 
Die beiden erwähnten Möglichkeiten, diese Chance zu verwenden, werden im 
Folgenden näher erläutert. 
 
EL RL CL VL RL VL EL 
Informationen
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Chance zur Laufzeitverkürzung 
Durch Nutzung der Chance kann die Laufzeit des eigenen Prozesses verkürzt und 
den Vorgängerprozessen kostenneutral mehr Zeit zugeteilt werden. Dies ist möglich, 
da der Prozess ausreichend Sicherheitspuffer geplant hat, um bei kleinen 
Verzögerungen im Projektverlauf trotzdem den eigenen Arbeitsumfang rechtzeitig zu 
beenden. Diesen Zeitpuffer können die Vorgänger nutzen, um ihr Ergebnis zu 
















Abbildung 4-12: Laufzeitverkürzung eines Prozesses 
 
In Abbildung 4-12 ist zu sehen, dass Prozess A am Ende der geplanten Laufzeit 
nicht das optimale Ergebnis erreicht. Aus diesem Grund erhält Prozess B ein 
unbefriedigendes Ergebnis von lediglich 90% am Prozesseingang. Da Prozess B 
jedoch Sicherheitspuffer enthält, könnte dieser seinen Startzeitpunkt um die Höhe 
der Chance verschieben und Prozess A somit die Möglichkeit geben, dessen 
Laufzeit zu verlängern. Somit verbraucht Prozess A den Sicherheitspuffer von 
Prozess B. Dafür erhält Prozess B ein verbessertes Ergebnis am Prozesseingang 
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Die Berechnung des verbesserten Eingangsergebnisses durch kostenneutrale 
Laufzeitverkürzung erfolgt in vier Schritten. 
 
• Mit der Chance lässt sich eine neue, kürzere Laufzeit berechnen. 
 
Chance
LaufzeitaktuelleLaufzeitkürzere += 1  
 
• Weiterhin wird die eigene Chance in einen Chancenwert des jeweiligen 







itPlanlaufzeeigeneChanceVChance =  
 
• Die errechnete Chance wirkt auf den Vorgänger wie eine Laufzeitverlängerung. 
Damit kann ein neues Zwischenergebnis Etemp im Vorgänger berechnet werden. 
Dieses Ergebnis ist nur temporär, weil sich der Vorgängerprozess mit der 
gesamten Chancennutzung über sein optimales Ergebnis verbessern könnte. 
 
Etemp( iV ) = Chance( iV ) * Ergebnisbreite( iV ) + ursprüngliches Ergebnis( iV ) 
 
• Nun folgt eine Fallunterscheidung, ob das Zwischenergebnis im Vorgänger über 
dem optimal erreichbaren Ergebnis liegt. In beiden Fällen wird die neue Laufzeit 
des Prozesses und die Restchance des Prozesses berechnet. Während im ersten 
Fall das optimale Ergebnis des Vorgängers nicht erreicht werden konnte (und 
damit die Restchance aufgebraucht und die volle Laufzeitverkürzung genutzt 
wurde), wird dieses im zweiten Fall überboten. Die neue Laufzeit berechnet sich 
dann auf der Grundlage des maximal genutzten Zeitpuffers und die Restchance 
nach der minimal aus allen Prozessen übrig gebliebenen Restchance. E(Vi) ist 
das neue berechnete Eingangsergebnis, dass der Eingangslogik übergeben wird. 
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 Etemp(Vi) , wenn Etemp(Vi) ≤ Eopt(Vi) neue Laufzeit = kürzeste Laufzeit 
      Restchance = 0 
E(Vi)= 













    Restchance(Vi) = MIN|Etemp(Vi) – Eopt(Vi)| 
 








Die tatsächlich verkürzte Laufzeit berechnet sich letztendlich aus der Differenz 
zwischen der ursprünglichen Laufzeit und der neuen Laufzeit. Um diesen Betrag 
kann der Prozess später anfangen. 
 
Zeitverkürzung = |neue Laufzeit – eigene Planlaufzeit| 
 
Die Chance kann zur Laufzeiteinsparung genutzt werden, um eine schlechte 
Ergebnisvorgabe oder eine zeitliche Verspätung durch den Vorgänger abzupuffern. 
Wenn die Verspätung der Vorgänger durch die Chance nicht aufgeholt werden kann, 
wird der geplante Abschlusszeitpunkt des Prozesses verschoben und in der Black 
Box neu berechnet. 
 
Neuer Abschlusszeitpunkt = neue Laufzeit + MAX(TPtat(V0), TPtat (V1), …, TPtat (Vn)), 
wobei TPtat(Vi): tatsächlicher Abschlusszeitpunkt des Vorgängers und 
MAX(TPtat(Vi))>geplanter Startzeitpunkt des Prozesses 
 
Wie bereits erwähnt, kann die Chance auch verwendet werden, um eigenverschul-
dete Abweichungen aufzuholen. Voraussetzung dafür ist, dass die Vorgänger die 
Sicherheitsreserven des Prozesses nicht komplett verbrauchen und dadurch aus-
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In diesem Fall muss die kleinste Restchance aus allen Vorgängerprozessen in einen 
Chancenwert für den eigenen Prozess umgerechnet werden.  
 
Restchance= Restchance(Vi) % * Eb 
 
Restchance zur Ergebnisverbesserung 
Nachdem die Eingangs- und Risikologik mit den neuen Werten durchlaufen wurden, 
besteht die Möglichkeit, die Auswirkungen des Risikos mittels Nutzung der Rest-
chance zu mildern. Das Nutzungspotenzial der Restchance hängt jedoch vom 
Eintrittszeitpunkt des Risikos ab. Da aber Fehler zu jedem Zeitpunkt während eines 
Prozessverlaufes auftreten können, darf die Chancenlogik auch nur die verbleibende 
Zeit des Prozesslaufes benutzen, um diese Abweichung abzupuffern. Demzufolge 
wird ein Zeitpunkt eines Risikos gleichverteilt über die Prozesslaufzeit angesehen 
und der Ausmaßwert der Chance je nach Zeitpunkt konstant fallend berechnet. Dies 
bedeutet, die volle Abpufferung durch die Chance kann nur berechnet werden, wenn 
der Risikofall zu Beginn des Prozesses auftritt. Folglich kann dieser Zeitpunkt durch 
eine gleichverteilte Zufallszahl errechnet werden. 
 








Abbildung 4-13: Einfluss des Risikoeintrittszeitpunktes auf das Chancenpotenzial 
 
Abbildung 4-13 zeigt die Abhängigkeit des Potenzials der Restchancennutzung von 
dem Risikoeintrittszeitpunkt. Je später das Risiko eintritt, desto geringer ist das 
Potenzial der Restchance, um das Ergebnis zu verbessern. Tritt der Risikofall erst 
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Das Ergebnis berechnet sich folgendermaßen: 
 
Etemp = Ebisher + Restchance * (1- Risikoeintrittszeitpunkt) 
 
Dabei ist zu beachten, dass das Zwischenergebnis rein rechnerisch über dem 
maximal erreichbaren Ergebnis liegen kann, so dass wiederum eine 
Fallunterscheidung notwendig ist. 
 
Etemp , Etemp ≤ Eopt   Æ Restchance = 0 
Eneu = 
Eopt , Etemp > Eopt   Æ Restchance = Etemp - Eopt 
 
Sollte das maximal erreichbare Ergebnis des Prozesses übertroffen werden, so wird 
der Prozess auf den optimalen Wert gesetzt und der „Ergebnisrest“ als Restchance 
gespeichert. Im anderen Fall ist die Restchance gleich Null. Das Ergebnis Eneu ist 
das reguläre Ergebnis, das ein Vorgang durch prozessspezifische Eigendynamik 
ohne zusätzliche Ressourcen erreichen kann. 
 
Anschließend wird die letzte Logik in der Black Box vorgestellt. In dieser wird die 
kostenintensive Ergebnisverbesserung betrachtet. 
4.5.4 Verbesserungslogik 
 
In der Verbesserungslogik findet die Berechnung des Einflusses von Zusatz-
ressourcen bzw. Zusatzzeit auf die Ergebnis- und Terminerfüllung statt. 
 
Verwendung von Zusatzressourcen 
Wird die Verwendung von Zusatzressourcen erlaubt, können diese zur Verbesserung 
des Prozessergebnisses bei Ergebnisabweichung und zur Verkürzung der Bear-
beitungszeit bei Terminverzug eingesetzt werden. Dabei werden für die Be-
rechnungen im Modell folgende Annahmen getroffen. 
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• Zusatzressourcen wirken sich linear auf die Ergebnisverbesserung und 
Zeitverkürzung aus. 
• Die tatsächliche Effizienz der zusätzlichen Ressourcen wird mitbetrachtet. 
 
Dabei entscheidet der Prozessverantwortliche, ob der Prozess durch Zusatz-
ressourcen sein Ergebnis anteilig verbessern kann. Wenn Zusatzressourcen als 
Mitarbeiter definiert sind, legt der Prozessverantwortliche fest, ob diese sofort 100% 
arbeitsfähig sind oder ob der Prozess hohe Qualifikationsansprüche fordert und 
somit die Lernkurve für die zusätzlichen Ressourcen flach ist. Er hat dabei die 
Möglichkeit, beim Zuweisen der Zusatzressourcen diese Einarbeitungskurve zu 
berücksichtigen. Durch Angabe eines Faktors zwischen [0..1] kann die Effizienz der 
zusätzlichen Ressourcen betrachtet werden. Mit diesem Faktor werden die zusätz-
lichen Ressourcen multipliziert. Das Ergebnis stellt die effektiv nutzbaren Zusatz-
ressourcen dar. Damit sind sie mit den Grundressourcen direkt vergleichbar. Im 
Folgenden wird unter Zusatzressourcen nur die effektiv nutzbaren Ressourcen 
verstanden. 
 
Ergebnisverbesserung durch Zusatzressourcen 
Durch die Abhängigkeit der Ergebniserreichung von den eingesetzten Ressourcen 
kann ein neues Ergebnis Eneu durch Hinzunahme von Zusatzressourcen berechnet 
werden. Die Planressourcen stellen dabei den Grundaufwand an Ressourcen zur 
Erreichung des Ergebnisses dar. 
 
rcenPlanressou
ourcenZusatzressrcenPlanressouFaktor +=  
 
Das bisherige Ergebnis E wird anschließend mit diesem Faktor verrechnet, so dass 
ein verbessertes Ergebnis Etemp ermittelt werden kann. Da Anfang Eunt und Ende Eopt 
eines Ergebnisintervalls bei Prozessen verschieden sein können, muss dies bei der 
Berechnung berücksichtigt werden. 
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Das verbesserte Ergebnis wurde unter vollem Einsatz der Zusatzressourcen erreicht 
und kann evtl. rechnerisch besser als das optimal erreichbare Ergebnis Eopt sein. Mit 
einer Fallunterscheidung wird diese Möglichkeit kontrolliert. 
 
 E , wenn E ≥ Eopt   (Fall 1) 
Eneu = Eopt , wenn Etemp > Eopt ∧ E < Eopt  (Fall 2) 
 Etemp , sonst     (Fall 3) 
 
Im Fall 1 war das Ergebnis bereits optimal und es werden keine Zusatzressourcen 
mehr benötigt. 
 
restliche Zusatzressourcen = Zusatzressourcen 
 
Im Fall 2 wurde rein rechnerisch ein Ergebnis über dem optimalen Wert erreicht, so 
dass Etemp auf optimal gesetzt werden kann. Anschließend werden die verbrauchten 
und die restlichen Zusatzressourcen berechnet. 
 








restliche Zusatzressourcen = Zusatzressourcen – verbrauchte Zusatzressourcen 
 
Im Fall 3 konnte auch mit allen verfügbaren Zusatzressourcen kein optimales 
Ergebnis erreicht werden, so dass alle Zusatzressourcen aufgebraucht wurden. 
 
restliche Zusatzressourcen = 0 
 
Laufzeiteinsparung durch Zusatzressourcen 
Mit den restlichen Zusatzressourcen aus der Ergebnisverbesserung kann die 
Laufzeit des Prozesses verbessert werden. Durch den Einsatz von Mehrressourcen 
kann rein theoretisch der Abschlusszeitpunkt nach vorn gezogen werden. Als erstes 











Mit diesem Faktor wird anschließend die kürzere Laufzeit Ttemp berechnet, die mit 
vollem Einsatz der restlichen Ressourcen erreicht werden kann. 
 
Ttemp = T * Faktor 
 
Ein neuer Endzeitpunkt lässt sich hiermit berechnen. Dabei wird diese Laufzeit auf 
den spätesten Abschlusszeitpunkt des Vorgängers TPtat (Vi) bzw. auf den 
Startzeitpunkt des Prozesses TStartPlan addiert. 
 
TPtemp = Ttemp + MAX(TPtat (Vi),TStartPlan) 
 
Durch die neue Bearbeitungszeit Ttemp, kann der Prozess rechnerisch vor der 
geplanten Abschlusszeit TPlan beendet werden. Eine Falluntersuchung überprüft die 
neue Laufzeit. 
 
 Ttemp     ,wenn TPtemp ≥ TPplan (Fall 1) 
Tneu =   
 TPlan -MAX(TPtat (Vi),TStartPlan) , sonst   (Fall 2) 
 
In Fall 1 konnte die Terminabweichung trotz Einsatz der restlichen Zusatzressourcen 
nicht ausgeglichen werden. Die Bearbeitungszeit ist noch immer länger, als die 
geplante Bearbeitungszeit, so dass alle restlichen Zusatzressourcen aufgebraucht 
werden und der Abschlusszeitpunkt TPneu neu festgesetzt wird. 
 
restliche Zusatzressourcen = 0  und 
TPneu = TPtemp 
 
Im Fall 2 konnte die Bearbeitungszeit so weit verkürzt werden, dass der tatsächliche 
Abschlusszeitpunkt vor dem geplanten Abschlusszeitpunkt liegt. In diesem Fall 
werden die restlichen Zusatzressourcen nicht komplett aufgebraucht. Es wird jedoch 
im Modell nicht automatisch eine Prozesslaufzeit soweit gekürzt, dass ein Vorgang 
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tatsächlich genutzte 
Gesamtressourcen 
(Black Box) vor dem geplanten Abschlusszeitpunkt fertig wird. Vielmehr wird das 
Potenzial an vorhandenen restlichen Zusatzressourcen als Entscheidungsgrundlage 






ourcenZusatzressrestlichercenPlanressouT )(* +  
 
restliche Zusatzressourcen = Planressourcen + Zusatzressourcen  
 – tatsächlich genutzte Gesamtressourcen 
 
TPneu = TPPlan 
 
Verwendung von Zusatzzeit 
Wird die Verwendung von Zusatzzeit erlaubt, kann diese zur Verbesserung des 
Prozessergebnisses eingesetzt werden. Dabei wird für die Berechnungen folgende 
Annahme getroffen. Die Zusatzzeit wirkt sich linear auf die Ergebnisverbesserung 
aus. 
 
Wie schon in der Anwendung der Zusatzressourcen kann ein Faktor aus der 
bisherigen Laufzeit und der Zusatzzeit gebildet werden. 
 
gszeitBearbeitunbisherige
ZusatzzeitgszeitBearbeitunbisherigeFaktor +=  
 
Das bisherige Ergebnis E wird mit dem Faktor verrechnet, so dass ein verbessertes 
Zwischenergebnis Etemp berechnet werden kann. 
 
Etemp =(E- Eunt)*(Faktor-1) + E 
 
Das Zwischenergebnis kann über dem optimalen Ergebnis Eopt liegen. Durch eine 
Fallunterscheidung wird diese Möglichkeit untersucht. 
 
  E , wenn E ≥ Eopt   (Fall 1) 
Eneu =  Eopt , wenn Etemp > Eopt ∧ E < Eopt (Fall 2) 
 Etemp , sonst    (Fall 3) 
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Im Fall 1 war das Ergebnis bereits optimal und es wird keine Zusatzzeit benötigt. 
 
restliche Zusatzzeit = Zusatzzeit 
tatsächlich genutzte Zusatzzeit = 0 
 
Im Fall 2 würde ein Ergebnis über dem optimalen Wert erreicht, so dass Eneu auf 
optimal gesetzt werden kann. Anschließend wird die verbrauchte und die restliche 
Zusatzzeit berechnet. 
 






− *)(  
 
restliche Zusatzzeit = Zusatzzeit – tatsächlich genutzte Zusatzzeit 
 
Im Fall 3 konnte auch mit vollem Einsatz der gegebenen Zusatzzeit kein optimales 
Ergebnis erreicht werden, so dass alle Zusatzressourcen aufgebraucht wurden. 
 
restliche Zusatzzeit = 0 
tatsächlich genutzte Zusatzzeit = Zusatzzeit 
 
Der neue Abschlusszeitpunkt des Prozesses kann wie folgt berechnet werden. 
 
TPneu = bisherige Abschlusszeitpunkt + tatsächlich genutzte Zusatzzeit 
 
Die tatsächliche Abschlusszeitpunkt in einem Projekt kann folglich an dem letzten 
Prozess berechnet werden. 
 
TPTatProj = TPTat + TLZusatzTat + MAX (TPTat (V0), TPTat (V1), …, TPTat (Vn))  
 
Mit der Definition der Verbesserungslogik ist der letzte Schritt in der Black Box 
beschrieben. Das Ergebnis und die eventuelle Verspätung werden nach der 
Verbesserungslogik an die nachfolgenden Prozesse weitergegeben. Wenn ein 
Prozessverantwortlicher keine kostenintensive Verbesserung von Abweichungen 
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zulässt, werden die Daten nach der Chancenlogik an die Nachfolger übermittelt. 
Diese Prozesse verarbeiten die Inputdaten mit der gleichen Vorgehensweise und 
leiten sie an die nächsten Prozesse weiter. 
 
Durch diese neue Modellierung eröffnen sich neue Perspektiven in der Projekt-
planung. Es könnten somit Fragen wie z.B. Welche Prozesse tragen am meisten 
zum Gelingen des Projektergebnisses bei? Welche Prozesse reagieren sehr sensibel 
auf Vorgänger? In welchen Prozessen ist die Unsicherheit am größten? oder Welche 
Prozesse haben das größte Potenzial, Abweichungen zu kompensieren? beantwortet 
werden 
4.6 Konsequenzen für die Simulation 
 
Eine Monte Carlo Simulation kann verwendet werden, um den Verlauf des 
Ergebnisses im Projekt zu verfolgen. Die Voraussetzung für eine Monte Carlo 
Simulation ist durch die definierten Verteilungsfunktionen der Chance bzw. Risiko 
erfüllt. Weiterhin können Aspekte der diskreten Ereignissimulation berücksichtigt und 
an das neue Modell angepasst werden. Bei der diskreten Ereignissimulation werden 
die Zustände eines Systems über dessen gesamte, simulierte Laufzeit betrachtet. 
Übertragen auf das neue Modell stellt jeder zeitlich festgelegte Ergebniswert den 
Zustand und das System den Prozess zur betrachteten Zeit dar. Ein zum nächsten 
Zeitpunkt erreichtes Ergebnis (Zustand) ist einerseits vom vorherigen Prozess-
ergebnis (Systemzustand) abhängig. Andererseits hat die Eigendynamik eines 
Prozesses (Systems) einen Einfluss auf den Ergebniswert (Zustandswert) und 
verändert diesen. Für eine gewöhnliche diskrete Ereignissimulation müsste über die 
gesamte Simulationszeit eine Ergebnisfunktion pro Prozess ermittelt werden, welche 
die Ergebnisse des Prozesses, über die Simulationszeit betrachtet, darstellt. Um dies 
zu ermöglichen, müsste der genaue Ergebnisverlauf eines Vorgangs als geplante 
Sollfunktion über die Prozesslaufzeit vorliegen. Doch für ein Projekt ist nicht ein 
Ergebnisverlauf innerhalb eines Prozesses von Interesse, sondern das konkrete 
Ergebnis zum Prozessabschlusszeitpunkt. Nur dieser Wert ist relevant für den 
weiteren Projektverbund und muss beachtet werden. Deswegen wird in dieser Arbeit 
auf einen Zeitfaktor, der den Ergebnisverlauf in einem Prozess protokolliert, 
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verzichtet. Die positiven und negativen Ergebnisabweichungen im Prozessverlauf 
werden mittels stochastischer Einflüsse durch Risiko und Chance dargestellt. 
Vor allem kann die komplizierte und in der Realität in vielen Prozessstrukturen 
unmögliche Datenerhebung, um den Ergebnisverlauf eines Prozesses zu be-
schreiben, dadurch entfallen. 
Die Konsequenzen für die Simulation daraus können wie folgt beschrieben 
werden. Die Simulation startet bei einem beliebigen Startprozess und ermittelt eine 
Stichprobe aufgrund von Risiko und Chance für das Ergebnis. Das ermittelte 
Ergebnis kann z.B. verbessert werden, wenn der Prozessverantwortliche für den 
Vorgang Zusatzressourcen definiert hat. Ist eine Zeitverlängerung erlaubt, so arbeitet 
die Simulation entweder bis diese verbraucht oder das optimale Ergebnis erreicht 
worden ist. Das simulierte Ergebnis, die tatsächliche Abschlusszeit und die Zeitver-
längerung vom Startprozess werden an die direkten Nachfolger weitergegeben. 
Wenn die Nachfolger alle Vorgängerergebnisse erhalten, kann die Simulation in der 
Eingangslogik den Einfluss der Vorgängerergebnisse auf den eigenen Prozess 
berechnen. Anschließend wird wieder eine Stichprobe gemäß der prozess-
spezifischen Verteilungsfunktion von Chance bzw. Risiko ermittelt. Die Simulation 
überprüft dabei, ob der Prozess am Eingang nicht die optimalen Vorgaben 
bekommen hat. Falls dies der Fall ist, wird die eigene Prozesslaufzeit maximal bis 
zur Höhe des Sicherheitspuffers reduziert. Die direkten Vorgänger erhalten für 
diesen Prozess mehr Zeit, ihr Ergebnis zu verbessern. Die Eingangslogik wird wieder 
neu durchgeführt. Das Ergebnis wird durch das ermittelte Risiko verschlechtert und 
durch eine mögliche Restchance wieder verbessert. Falls Verbesserungspotenzial 
erlaubt ist, wird dieses herangezogen, um das Ergebnis in der gleichen oder einer 
kürzeren Zeit mit mehr Ressourcen oder in einer längeren Zeit mit den geplanten 
Ressourcen zu verbessern. Der tatsächliche Abschlusszeitpunkt, die Zeitverspätung 
und das Ergebnis werden an die Nachfolger weitergereicht. Die Simulation arbeitet 
so lange, bis sie bei den Endprozessen ankommt. Anschließend werden weitere 
neue unabhängige Simulationen gestartet. Pro Simulationsdurchlauf können so alle 
prozessspezifischen Kenngrößen ermittelt und bei Bedarf an die nächsten Prozesse 
übergeben werden. Somit bietet sich die Möglichkeit an, alle relevante Größen über 
den gesamten Projektverlauf zu verfolgen. 
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4.7 Merkmale und Potenzial der neuen Methode zur Risikoverfolgung 
 
Mit der neuen Methode zur Modellierung von komplexen Projekten wurden neue 
Größen eingeführt, die von nun an in Projekten verfolgt werden können. Dazu zählt 
unter anderem die Ergebniseinwirkung durch Chance und Risiko. Dabei wurde die 
Stochastik in die Modellierung eingeführt. Durch die Eingangslogik können die 
Abhängigkeiten eines Prozesses zu den Vorgängerprozessen quantitativ und 
qualitativ beschrieben werden. Dies bildet in Verbindung mit dem Risiko, der Chance 
und dem Verbesserungspotenzial die Grundvoraussetzung zur Abbildung der 
Dynamiken und Elastizität in den Prozessen. 
Weiterhin neu ist die Verfolgung der Ergebnisabweichungen. Mit ihr können 
nicht nur der Abschlusstermin oder die Projektkosten, sondern auch das wahr-
scheinliche Ergebnis des Projektes prognostiziert werden. Die Entwicklung dieser 
Methode ist der erste Weg zu einer aktiven Projektplanung und -steuerung. 
Das Ziel mit diesem Modell besteht darin, die wichtigsten Kenngrößen zum 
Erkennen von Abweichungen dem Anwender realitätsnah und transparent darzu-
stellen. Der Projektverantwortliche kann mit dem Verbesserungspotenzial auf Ab-
weichungen reagieren und die Auswirkungen der Veränderungen beobachten. Dabei 
kann er die Faktoren Kosten, Ergebnis und Zeit im gesamten Projekt verfolgen und 
durch Simulationen anhand verschiedener Gesichtspunkte variieren und neu 
berechnen. Er hat die Möglichkeit, verschiedene Maßnahmen zu überprüfen, deren 
Ergebnisse zu analysieren und mit neuen Erkenntnissen weitere Szenarien zu 
definieren. 
Ein Ergebnis kann verbessert werden, indem mehr Ressourcen bei gleichem 
Zeitaufwand eingesetzt werden (erhöhte Kosten). Eine andere Möglichkeit besteht 
darin, die Laufzeit einzelner elementarer Prozesse zu erhöhen (erhöhte Kosten). 
Dies sorgt entweder für eine zeitliche Verschiebung des Projektes nach hinten, oder 
es werden zeitliche Optimierungen (durch Zusatzressourcen oder Chance) in 
nachfolgenden Prozessen als Ausgleich gefunden. 
Ist ein Prozess verspätet, versucht die Simulation diese Zeit durch Nutzen der 
erlaubten Zusatzressourcen oder Sicherheitsreserven wieder aufzuholen. Mit der 
Anpassung der diskreten Ereignissimulation auf das neue Modell können Simula-
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Dabei eröffnet sich das Potenzial, dass durch diese Methode dem Projektleiter für 
seine Analysen und Entscheidungen neue Kenngrößen und Stellhebel aufgezeigt 
werden, die er mit den bisherigen Vorgehensweisen nur beschränkt in einem Modell 
verfolgen konnte. Im nächsten Abschnitt werden die wichtigsten Kenngrößen und 
Stellhebel näher erläutert, die im Rahmen des neuen Modells zur Steuerung des 
Projektes abgebildet werden können. 
 
Diese Kenngrößen, die einerseits dem Projektleiter Abweichungen in den Vorgängen 
signalisieren und andererseits die besten Eingriffsmöglichkeiten hervorheben, 
werden in den Abschnitten 5.2 - 5.4 aus dem neuen Modell abgeleitet. Dabei werden 
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Das neu entwickelte Modell wird auf Grund von Berücksichtigung der Stochastik, der 
Risiken und Chancen als stochastisches Risikomodell definiert. 
Basierend auf dem stochastischen Risikomodell werden neue Kennzahlen 
definiert, die den Projektverantwortlichen beim Leiten eines großen Projektes unter-
stützen. Die Kennzahlen sollen dem Projektleiter aktiv bei der Ursachenanalyse und 
Maßnahmendefinition helfen. Es werden Kenngrößen untersucht, die Abweichungen 
signalisieren, optimale Verbesserungspotenziale darstellen, Sicherheiten und kri-
tische Prozessketten im Projekt ersichtlich machen. Der Projektleiter soll die Möglich-
keit durch eine geeignete Kombination von Kennzahlen haben, Risiken im Projekt zu 
erkennen und kosteneffiziente und effektive Maßnahmen zu definieren. Er muss 
einen Überblick darüber besitzen, in welchen Prozessen noch Potenzial steckt, 
welche Prozesse die größte Belastung haben, welche Vorgangsketten die höchste 
Abweichung besitzen und welche Ereignisse andere am stärksten beeinflussen. 
Durch Berücksichtigen der Stochastik in der Modellierung gibt es keine eindeutigen 
kritischen Pfade mehr. Dafür wird die Definition des kritischen Pfades erweitert. 
Anhand der neuen Kenngrößen werden weitere Pfade abgeleitet. Da nicht alle 
wichtigen Größen auf einer Prozesskette von Projektstart bis Projektende liegen 
müssen, werden in Abschnitt 5.4 sortierte Projektlisten ermittelt. Anschließend 
werden die wichtigsten Neuerungen des stochastischen Risikomodells zusammen-
gefasst. 
5.2 Definition neuer Kennzahlen 
 
Nach Burghardt sind die am meisten im Projektmanagement verfolgten Größen zur 
Analyse, Beschreibung, Planung, Kontrolle und Steuerung von Projektabläufen der 
Start- und Endtermin eines Prozesses, Vorgänger- und Nachfolgerbeziehungen von 
Prozessen, Kosten, Ressourcen (Mitarbeiter, Maschinen,…) und Betriebsmittel [12]. 
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Es wurde bereits diskutiert, dass Indikatoren wie ein kritischer Pfad, die Klassifikation 
in aktive und passive Prozesse oder in sichere und unsichere Prozesse dem 
Projektverantwortlichen eine weitere Entscheidungsgrundlage bieten. 
Durch die neue Modellierung der Dynamik und der Stochastik in den Prozessen 
ist es möglich, weitere Projektkenngrößen für die Verantwortlichen sichtbar zu 
machen. In der Modellierung sind Eigenschaften wie Risiko, Chance, Verbesser-
ungspotenziale mittels Zeitverlängerung bzw. Zusatzressourcen, produziertes Ergeb-
nis und Ergebnisabhängigkeit zwischen Prozessen bereits eingeführt. Dadurch ist 
aus einer statischen Modellierung der Vorgänge eine elastische und stochastische 
Abbildung entstanden. Basierend auf dem neuen Risikomodell werden weitere 
wichtige Größen abgeleitet, um Gefährdungsquellen im Projekt zu identifizieren und 
die kosteneffizienten Maßnahmen einzuleiten. Im Folgenden werden diese Größen, 
deren Herleitung und der erwartete Nutzen im Einzelnen vorgestellt. 
5.2.1 Restrisiko 
 
Die Kenngröße Restrisiko ist eine Zufallsvariable. Sie stellt im Ergebnis die positive 
Differenz zwischen den Größen Risiko und Chance in jedem Prozess dar, d.h. das 
Risiko ist größer als die Chance. Diese Größe kann während der Simulation aus den 
ermittelten Stichproben von Risiko und Chance berechnet werden. 
 
Restrisiko = Ergebnisverschlechterung durch Risiko – Ergebnisverbesserung durch Chance 
RisikoRest = (Risiko –Chance)* Eb 
 
Das Restrisiko zeigt dem Projektleiter, ob die vorhandenen Sicherheitsreserven in 
den Prozessen ausreichen, um die internen Abweichungen abzupuffern. Prozesse 
mit Restrisiko werden ihr optimales Ergebnis ohne Kostenmehraufwand wahrschein-
lich nicht erreichen. Weiterhin haben diese Prozesse kein kostenneutrales Potenzial 
zum Abfangen von Ergebnisabweichungen der Vorgänger. Je größer die Kenngröße 
Restrisiko ausfällt, desto gefährdeter ist der Prozess, sein Ergebnis zu verfehlen und 
desto geringer ist die Aussicht, dass Abweichungen von Vorgängerprozessen ohne 
Kostenmehraufwand aufgeholt werden können. 
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5.2.2 Restchance 
 
Die Restchance bleibt übrig, wenn der Prozess ausreichend Chancenpotenzial 
besitzt, und der Prozess sowie seine direkten Vorgänger nach Chancennutzung ihr 
Ergebnis übererfüllen würden. Sie stellt das Potenzial dar, dass weitere Ab-
weichungen kostenneutral abgepuffert werden können und zeigt die noch vorhan-
denen Sicherheitsreserven an. Eine verfügbare Restchance reflektiert dem Projekt-
leiter, dass der Prozess bereits sein optimales Ergebnis in der vereinbarten Zeit und 
mit den geplanten Mitteln erreicht hat und seine Vorgänger ebenfalls optimale 
Vorgaben liefern. Eine sehr große Restchance ist ein Anzeichen dafür, dass der 
Prozess zu viele Sicherheitsreserven besitzt und somit unnötig den Projektverlauf 
verzögert. 
Besitzt ein Prozess keine Restchance, so kann er weitere Abweichungen nicht 
kostenneutral aufholen. Weiterhin reflektiert diese Größe, dass entweder die Vor-
gänger schlechte Vorgaben liefern oder dass das Risiko im Prozess sehr groß ist 
und die geplanten Sicherheitsreserven nicht ausreichen. Werden im Projekt keine 
kostenintensiven Maßnahmen zur Abpufferung von Abweichungen zugelassen, so 
sind Prozesse ohne Restchance gefährdet, die Prozessziele zu erreichen. 
5.2.3 Restzusatzressourcen 
 
Restzusatzressourcen stellen alle noch zur Verfügung stehenden, aber nicht 
benötigten Zusatzressourcen dar. Sind diese vorhanden, so stehen dem Prozess 
noch Mittel zur Verfügung, um bei Abweichungen im Projektverlauf das Prozess-
ergebnis durch Zugabe von Zusatzressourcen in konstanter Bearbeitungszeit zu 
verbessern oder die Bearbeitungszeit mit konstantem Prozessergebnis zu verkürzen. 
Nicht genutzte Zusatzressourcen stellen ebenso wie die Restchance das 
Potenzial dar, Abweichungen der Vorgänger ohne negative Auswirkung auf das 
eigene Prozessergebnis abpuffern zu können. Wenn in einem Projekt Zusatz-
ressourcen erlaubt und nach der Simulation keine (Restzusatzressourcen) mehr 
vorhanden sind, zeigt diese Kenngröße, dass das optimale Ergebnis mit den zur 
Verfügung stehenden Zusatzressourcen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erreicht 
wird bzw. Verzögerungen durch Vorgänger nicht aufgeholt werden. Andersrum 
spiegelt das Vorhandensein von Restzusatzressourcen wider, dass der Prozess alle 
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bisherigen Abweichungen mit den eingesetzten Mitteln abpuffern kann und noch 
Potenzial besitzt, um weitere Abweichungen aufzuholen. Es werden Prozesse er-
sichtlich, die mit zu vielen Zusatzressourcen geplant wurden. 
Im Gegensatz zur Restchance ist dieses Verbesserungspotenzial kosten-
intensiv. Prozesse die keine Restchancen und Restzusatzressourcen enthalten, sind 
für weitere Abweichungen empfindlich. Hierbei ist es zielführend, in vorausgehenden 
Prozessen nach Verbesserungspotenzialen zu suchen. 
Das neue Modell bietet die Möglichkeit, die Ressourcenverteilung über alle 
Prozesse miteinander zu vergleichen, indem für alle Prozesse die Nutzung der 
spezifischen Zusatzressourcen erlaubt wird. Die Prozesse, die nach der Simulation 
keine restlichen Zusatzressourcen besitzen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ihr 
Ergebnis in der geplanten Zeit nicht erreichen. Diejenigen, die noch Restzusatz-
ressourcen aufweisen, könnten auch mit weniger Zusatzressourcen auskommen. 
Eine gleichzeitig hohe Projektzielabweichung ist ein eindeutiger Indikator, dass die 
Ressourcen- und Zeitplanung nicht ausgereift ist. Das Projekt kann nicht mit dem 
geforderten Ergebnis in der zur Verfügung stehenden Zeit fertig gestellt werden, 
obwohl alle Zusatzressourcen im Projekt verteilt sind. 
5.2.4 Restzeit 
 
Unter Restzeit ist der Zeitpuffer zu verstehen, den ein Prozess zu seinem frühesten 
Nachfolger besitzt. Um diesen Betrag können die Laufzeiten der jeweiligen Prozesse 
verlängert werden, damit ihre Ergebnisse verbessert und gleichzeitig die Start-
zeitpunkte der Folgeprozesse nicht gefährdet werden. 
In Abbildung 5-1 stellen die Prozesse P2, P4 und P5 eine zusammenhängende 
Prozesskette dar, in der es keinen Zeitpuffer gibt. Im Gegensatz dazu existiert in der 
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In diesem Beispiel kann der Prozess P3 seine Bearbeitungszeit durch Nutzung des 
Puffers verlängern und sein Ergebnis verbessern. Die Projektlaufzeit wird dabei nicht 
beeinflusst. Die Ausdehnung der Bearbeitungszeit ist kostenintensiv, da der Prozess 
die eingebundenen Ressourcen länger nutzt als geplant. Der Projektleiter hat eben-
falls die Möglichkeit, P1 anstatt von P3 länger laufen zu lassen. 
Die Größe Restzeit ist somit ein Indikator dafür, dass ein Verbesserungs-
potenzial im Projekt vorhanden ist, ohne dabei die Projektlaufzeit zu verlängern. Sie 
zeigt jedoch nicht, welcher Prozess die kostengünstigste Wirkung auf das Projektziel 
besitzt. Die Kenngröße Restzeit ist für den Projektleiter hilfreich, um vorhandene 
Zeitpuffer zu identifizieren. Es werden jedoch weitere Eigenschaften von den Prozes-
sen benötigt, damit durch gezielte Steuerung das optimal mögliche Ziel erreicht 
werden kann. 
Bei der Entscheidung, den verfügbaren Zeitpuffer zu nutzen, muss beachtet 
werden, dass sich dadurch der kritische Zeitpfad im Projekt ändern kann. Dies ist 
besonders problematisch, wenn die Prozesse keine Restchance und Restressourcen 
mehr besitzen. Bei weiteren Abweichungen sind in diesen Prozessketten keine 
Abpufferungsmöglichkeiten mehr vorhanden, so dass das Projektziel negativ 
beeinflusst wird. 
Sind die Kenngrößen Restchance, Restzusatzressourcen bzw. Restzeit un-
gleich Null, signalisieren sie das Vorhandensein ausreichender Reserven, um 
kostenneutral bzw. kostenintensiv Abweichungen abzupuffern. Sind diese Kenn-
größen gleich Null, wird der Prozess höchstwahrscheinlich sein Ergebnis nicht 
erreichen und anfällig für weitere Abweichungen sein. 
5.2.5 Druck 
 
In der Modellierung von Projekten werden meist nur nahe liegende Parameter wie 
zum Beispiel Ressourcen, Kosten und Zeit betrachtet. Der psychologischen 
Belastung der Prozessverantwortlichen im Projekt wird weniger Beachtung beige-
messen. Mit der Kennzahl Druck wird eine neue, psychologische Größe eingeführt. 
Diese Variable beschreibt das Verhältnis der psychologischen Belastung auf die 
Prozessverantwortlichen und der Fähigkeit dieser entgegenzuwirken. Die Belastung 
kommt aus Zeitverspätung und Ergebnisabweichung der Vorgänger zustande. Die 
Fähigkeit besteht im eigenen Potenzial, Abweichungen abzupuffern. Mit dieser neu-
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artigen Kennzahl kann die jeweilige Belastung auf die Prozessverantwortlichen im 
Projektverlauf bestimmt und verfolgt werden. 
Zur Modellierung dieser Kennzahl wird eine Analogie aus der Physik heran-
gezogen. Hierbei lässt sich der Druck in Projekten ähnlich wie dem tatsächlichen 
Druck in der Physik berechnen. Die physikalische Formel für Druck lautet: 
 




Fp ==  
 
Fläche A steht Kraft F entgegen. Je größer die Fläche, desto geringer der ent-
stehende Druck. Fläche A und Kraft F setzen sich in der Physik wie folgt zusammen: 
 
Fläche (in qm):     A = l* b    = Länge * Breite (z.B. für eine rechteckige Fläche) 
Kraft (in Newton): F = m * a = Masse * Beschleunigung 
 
Für eine Anwendung dieser Formeln in Projekten werden die Größen Kraft und 
Fläche auf das Projektmanagement übertragen. Kraft F symbolisiert, wie stark der 
Vorgängerprozess den aktuellen Prozess beeinflusst. Das Produkt aus m*a wird im 
Projektmanagement durch Ergebnisabweichung und Prozessverspätung ersetzt. 
 
F  ≅ Ergebnisabweichung * Prozessverspätung 
 
Je höher die Ergebnisabweichung und die Verspätung eines Prozesses sind, desto 
größer wird die auf den Nachfolger wirkende Kraft. 
Fläche A zeigt das Potenzial eines Prozesses zum Abfangen von Ab-
weichungen. Sie verdeutlicht die Fähigkeit eines Prozesses, der ankommenden Kraft 
entgegenzuwirken. Daraus folgt: 
 
A ≅ Chance * Zusatzressourcen * Zeitverlängerung * Risiko-1 
 
Im Gegensatz zur Ermittlung einer physikalischen Fläche wird die Fläche im 
Projektmanagement durch die Faktoren Chance, Zusatzressourcen, Zeitver-
längerung und Risiko aufgespannt. Dabei trägt prozesseigenes Risiko zur Ver-
kleinerung der Fläche bei. 
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In der Berechnung werden die durch die Simulation ermittelten Stichproben für 
Chance und Risiko, die eingesetzten Zusatzressourcen und die dem Prozess 
zugestandene Zeitverlängerung berücksichtigt. Dabei ist die Zugabe von Zeit 
unkritisch, wenn dem Prozess ein Zeitpuffer folgt und die Verlängerung kleiner als 
der Zeitpuffer ist. Andererseits erhöht eine Zeitzugabe die Kraft auf nachfolgende 
Prozesse (senkt aber den Druck im eigenen Prozess). 
 











































wobei bE =Ergebnisbreite, nEE =Ergebnis nach der Eingangslogik, nCE =Ergebnis 
nach der Chancenlogik, vCE = Ergebnis vor der Chancenlogik, RCE = mögliche 
Ergebnisverbesserung durch die Restchance, nRE = Ergebnis nach der Risikologik, 
vRE = Ergebnis vor der Risikologik, LPlanT =geplante Laufzeit, LZusatzT = erlaubte Zeitver-
längerung, PstartTatT = tatsächlicher Startzeitpunkt, PStartPlanT =geplanter Startzeitpunkt, 
ZusatzRe = Zusatzressourcen, PlanRe =geplante Ressourcen sind. 
 
Der Druck kann durch Einsatz von Zusatzressourcen und Zugabe von Zeitver-
längerung gesenkt werden. Der Einfluss von Chance und Risiko ist in diesem Zu-
sammenhang nicht direkt veränderbar und wird anhand der jeweiligen Verteilungs-
funktion ermittelt. Die Größen Ergebnisabweichung und Prozessverspätung werden 
so normiert, dass sie bei keiner Abweichung bzw. Verspätung den Wert eins 
erhalten. Um die Vergleichbarkeit der Kenngrößen zu gewährleisten, werden auch 
Chance, Zusatzressourcen, Zeitverlängerung und Risiko so normiert, dass sie jeweils 
nicht kleiner als eins werden können. Dies wird erreicht, indem der Einfluss der 
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Größen Chance, Risiko und Ergebnisabweichung immer im Bezug zur gesamten Er-
gebnisbreite betrachtet werden. Bei den Größen Zusatzressourcen, Zeitverlängerung 
und Prozessverspätung werden deren Veränderung gegenüber den geplanten Res-















Die anschließende Betrachtung der Kennzahl Druck zeigt deren Aussagekraft. 
 
• p > 1 bei F > A: 
Der Vorgang ist überlastet. Er steht einer größeren Abweichung gegenüber, als er 
durch eigenes Verbesserungspotenzial ausgleichen kann. Daraus folgt, dass eine 
ankommende Abweichung bzw. Verspätung nicht abgepuffert werden kann und 
an die Nachfolger weitergegeben wird. Es besteht zusätzlich die Gefahr, dass der 
Prozess nicht nur durch Abweichungen von Vorgängern, sondern auch durch 
erhöhtes eigenes Risiko eine große Kraft auf die Nachfolger ausübt. Diese Kraft 
ist prozessspezifisch, denn die Auswirkung einer Ergebnisabweichung eines 
Prozesses auf die Nachfolger kann unterschiedlich sein. Auch der Einfluss einer 
Verspätung eines Vorgangs auf die Nachfolger hängt von dem geplanten Start-
zeitpunkt der Nachfolgeprozesse ab. Ein hoher Druck ist somit ein Indikator dafür, 
dass der Prozess das gewünschte Ergebnis und die geplante Laufzeit verfehlen 
wird und keine internen Mittel besitzt, dem entgegenzuwirken. 
 
• p = 1 bei F=A: 
Im Vorgang herrscht Normaldruck. Die Abweichungen und das Potenzial diese 
abzupuffern, halten sich genau in Waage. Der Vorgang übt auf die Folgeprozesse 
keine Kraft aus, da er die vorhandenen Ergebnisabweichungen und Ver-
spätungen sehr wahrscheinlich aufholen kann und ein optimales Ergebnis in der 
geplanten Zeit an die Folgeprozesse übermittelt. Der Prozess ist anfällig für 
weitere Abweichungen, da keine internen Verbesserungsmöglichkeiten mehr vor-
handen sind. Eine Verstärkung des Krafteinflusses durch die Vorgänger bedeutet 
eine unmittelbare Ergebnisverschlechterung bzw. Laufzeitverlängerung. 
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• p < 1 bei F < A: 
Der Vorgang ist verbesserungsfähig. In ihm überwiegt das Potenzial, Ab-
weichungen aufzufangen. Eine ankommende Kraft kann durch das interne Ver-
besserungspotenzial abgeschwächt werden. Auch in diesem Fall übt der Prozess 
auf Nachfolger keine Kraft aus, da alle Abweichungen und Verspätungen 
höchstwahrscheinlich abgefangen werden können. Der Prozess ist so gut, dass 
sogar noch für weitere Abweichungen interne Reserven vorhanden wären, diese 
abzupuffern. 
 
Mit der Kennzahl Druck ist eine neue Flussgröße für komplexe Projekte entwickelt 
worden. Mit dieser kann im ganzen Projekt die jeweilige Belastung auf die Prozess-
verantwortlichen verfolgt werden. Die Höhe des Drucks zeigt, ob der Prozess über-
lastet ist bzw. ausreichend Verbesserungsmöglichkeiten besitzt, Abweichungen ent-
gegenzuwirken. Der Projektleiter erhält einen schnellen Überblick, welche Prozesse 
die höchste Belastung besitzen und durch eigene Mittel nicht behoben werden 
können. Er könnte diesen Prozessen noch mehr Zusatzressourcen bzw. Zusatzzeit 
zuteilen. Doch es gibt Vorgänge, die keine Zusatzressourcen aufnehmen können 
bzw. bei denen eine Erhöhung der Laufzeit eine Verlängerung der Projektlaufzeit be-
deutet. In diesen Fällen muss der Projektleiter versuchen, andere Prozesse zu ver-
bessern. Die Schwierigkeit besteht darin, kostengünstige und effektvolle Maßnahmen 
zu definieren, um den Druck im Projekt senken und das Projektziel erreichen zu 
können. Es werden im Folgenden Größen eingeführt, die dem Projektleiter eine Aus-
wahl von effektiven, effizienten und kosteneffizienten Maßnahmen anbieten. 
5.2.6 Effektive, effiziente und kosteneffiziente Ergebnissensitivität 
 
Die Ergebnissensitivität ist eine Erweiterung der Ansätze des Sensitivitätsmodells 
(vgl. Abschnitt 2.3.2). Im Sensitivitätsmodell wurde nur qualitativ die Stärke der 
Prozessabhängigkeiten betrachtet. Durch die neue Größe Ergebnissensitivität wird 
nun quantitativ beschrieben, wie sensibel ein Prozess auf die Ergebnisabweichung 
eines Vorgängers reagiert. Sie ist eine Kennzahl, die die prozentuale Ergebnisver-
besserung eines Prozesses angibt, wenn der Vorgänger ein besseres Ergebnis 
liefert. Die Ergebnissensitivität beschreibt somit die Abhängigkeit des Prozess-
ergebnisses von seinen Vorgängern. Sie findet Anwendung in Fällen, in denen das 
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Ergebnis eines Prozesses verbessert werden soll. Dies geschieht entweder indem 
der Prozess eigenes Verbesserungspotenzial nutzt oder die Vorgänger verbessert 
werden müssen. Dabei unterstützt die effektive, effiziente bzw. kosteneffiziente 
Ergebnissensitivität den Prozessverantwortlichen bei der Festlegung von Gegen-
maßnahmen. Im Folgenden werden die Merkmale dieser Kennzahlen vorgestellt. 
 
Effektive Ergebnissensitivität 
Die effektive Ergebnissensitivität zeigt die prozentuale Ergebnisverbesserung 
eines Prozesses an, wenn der Vorgänger sein optimales Ergebnis liefern würde. Mit 
dieser Größe werden Vorgängerprozesse sichtbar, auf dessen Ergebnisver-
besserung der Prozess selbst eine große Ergebnisverbesserung erfährt. 
Anhand eines Beispiels in Abbildung 5-2 wird diese Kennzahl näher dargestellt. 
Der Prozess P besitzt drei Vorgänger (A, B und C). Diese liefern dem Prozess ein 
nicht optimales Ergebnis (EA, EB, EC). Die Vorgängerergebnisse werden in der 








Abbildung 5-2: Beeinflussung des Eingangsergebnisses durch die Vorgänger (Beispiel) 
 
Im ersten Schritt der Ergebnissensitivitätsberechnung wird EA auf optimal (EA=100%) 
gesetzt, EB und EC bleiben unverändert. Das Ergebnis in der Eingangslogik vom 
Prozess P wird als EAP bezeichnet. Im zweiten Schritt wird EA auf sein ursprüngliches 
Ergebnis zurückgesetzt und EB ein optimales Ergebnis gegeben. Daraus folgt im 
Prozess P das Ergebnis EBP. Ebenso verhält es sich mit EC. Nun kann für jeden 
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Effektive Ergebnissensitivität durch optimales Ergebnis eines Vorgängers  
= neues Ergebnis im Prozess P – ursprüngliches Ergebnis des Prozesses P 
 
Effektive Ergebnissensitivität(Vi) = PViE – EP 
 
Anhand des Rechenbeispiels ergeben sich die folgenden Ergebnisverbesserungen 
im Prozess P. 
 
EAP = 92%  Ergebnissensitivität(A) = EAP -EP = 3% 
EBP = 90%  Ergebnissensitivität(B) = EBP -EP = 1% 
ECP = 97%  Ergebnissensitivität(C) = ECP -EP = 8% 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Verbesserung von Vorgänger C die größte Wirkung 
im Prozess P nach sich zieht. 
Die effektive Ergebnissensitivität stellt folglich dar, wie stark die Abweichung 
eines Vorgängers das Ergebnis des Nachfolgeprozesses beeinflusst. Sie gibt somit 
an, um wie viel Prozent das Ergebnis eines Prozesses sich verbessern würde, wenn 
ein bestimmter Vorgängerprozess das optimale Ergebnis erreicht. Diese Information 
hilft dem Projektleiter zum Einleiten der richtigen und effektiven Maßnahmen. 
 
Effiziente Ergebnissensitivität 
Der notwendige Aufwand beim Vorgänger zum Erhalten des optimalen Ergebnisses 
wird in der effektiven Ergebnissensitivität nicht betrachtet. Zu diesem Zweck wird die 
effiziente Ergebnissensitivität eingeführt. Sie betrachtet den Grad der Ver-
besserung im Vorgänger und die dadurch erreichte Ergebnisverbesserung in seinem 
Nachfolgeprozess. Der Projektleiter kann durch diese Größe die Vorgänger 
identifizieren, in denen mit geringstem Aufwand im Vorgänger die größte Ergebnis-
verbesserung im Nachfolger erreicht werden kann. 
Die effiziente Ergebnissensitivität berechnet sich nun aus dem Quotienten der 
effektiven Ergebnissensitivität zu einem Vorgänger und dem Aufwand des Vor-
gängers zur Erreichung des optimalen Ergebnisses. 
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Dazu wird das Beispiel aus Abbildung 5-2 herangezogen. Der Aufwand, den Prozess 
A zur Erreichung eines optimalen Ergebnisses tätigen muss, beträgt 10% der 
Ergebnisverbesserung des eigenen Prozesses. Bei Prozess B sind es 2% und bei 
Prozess C 15%. 
 
Hierzu ein Rechenbeispiel: 
 
Aufwand(A) = 100% - 90% = 10% 
Aufwand(B) = 100% - 98% = 2% 
















8  = 0.53 
 
Die effiziente Ergebnissensitivität zeigt auf, wie sich der getätigte Aufwand eines 
Vorgängerprozesses auf das Nachfolgerergebnis auswirkt: Die Verbesserung des 
Ergebnisses um 10% im Prozess A bewirkt eine 0.3-fache Ergebniskorrektur von 3% 
im Prozess P. Dieser Faktor kann Richtung Null tendieren, wenn die Verbesserung 
eines Vorgängers minimale Auswirkung auf den Nachfolger hat. 
Soll beispielsweise das Ergebnis von Prozess P um 6% auf 95% verbessert 
werden, kann der benötigte Aufwand dafür berechnet werden. Die gewünschte 
Ergebnisverbesserung wird durch die effiziente Ergebnissensitivität des 
entsprechenden Vorgängers geteilt. 
 





Somit müsste sich Prozess A um 20%, Prozess B um 12% oder Prozess C um 
11.3% verbessern. Vorgang C benötigt den geringsten Aufwand, um das gewünschte 
Ergebnis zu erreichen. Dieser besitzt die größte effiziente Ergebnissensitivität. 
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Mit dieser Kenngröße wird der Vorgängerprozess ermittelt, der mit dem geringsten 
Aufwand die größte Ergebnisverbesserung im eigenen Prozess zur Folge hat. 
 
Kosteneffiziente Ergebnissensitivität 
Die im Vorgängerprozess entstehenden Kosten werden in der effizienten 
Ergebnissensitivität nicht berücksichtigt. Hierzu wird die kosteneffiziente Ergebnis-
sensitivität eingeführt. In dieser wird der im Vorgänger getätigte Aufwand zur 
Ergebnisoptimierung in die dadurch entstandenen Zusatzkosten umgerechnet. Diese 
Größe ermöglicht dem Projektleiter Prozesse zu finden, bei denen die Erhöhung der 
Ressourcen die größte Verbesserung für den Nachfolger mit sich bringt. 
 
Aus der Formel für die effiziente Ergebnissensitivität 
 








folgt die Formel für die kosteneffiziente Ergebnissensitivität: 
 
Kosteneffiziente Ergebnissensitivität(Vi) = VorgängerimstenAufwandsko
VitätnssensitivErgebnisseEffektive i )(  
 
Die Zusatzkosten des Vorgängers K(Vi) errechnen sich aus dem Produkt der be-
nötigten Zusatzressourcen des Vorgängers )( iVRe∆  und der aktuellen Bearbeitungs-
zeit T(Vi)des Prozesses. 
 
K(Vi)= )( iVRe∆  * T(Vi) 
 
Die benötigten Zusatzressourcen lassen sich aus den bisherigen Ressourcen Re(Vi) 
und dem Faktor der möglichen Verbesserung des Ergebnisses im Vorgänger be-
rechnen. Dabei wird eine lineare Abhängigkeit angenommen. 
 









iopt  ,wobei: Eopt: optimales und E: erreichtes Ergebnis 
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Anhand Abbildung 5-2 wird die Formel der kosteneffizienten Ergebnissensitivität im 
Folgenden näher erläutert. 
EA/B/C sind die Originalergebnisse der Vorgänger, EP das resultierende Ergebnis 
im Prozess P. Weiterhin werden die prozessspezifischen Größen ReA/B/C und TA/B/C 
berücksichtigt. Dabei sind ReA/B/C die bisher eingesetzten Ressourcen der Vorgänger 
und TA/B/C die aktuelle Bearbeitungszeit der Vorgänger. Die effektiven Ergebnis-
sensitivitäten sind bereits ermittelt. 
 
Die kosteneffiziente Ergebnissensitivität wird nun für jeden Vorgänger berechnet. 
 














% = 1.1% 














%  = 5.4% 














%  = 1.5% 
 
Die kosteneffiziente Ergebnissensitivität zeigt auf, wie sich der Mehraufwand von 
Zusatzressourcen eines Vorgängerprozesses auf das eigene Ergebnis auswirkt. 
Prozess C könnte mit seinem optimalen Prozessabschluss den Vorgang P um 8% 
verbessern. Für das Erreichen seines optimalen Ergebnisses müsste Prozess C 5.29 
Zusatzressourcen investieren. Mit einer weiteren Ressource würde der Prozess C 
eine 1.5-prozentige Verbesserung im Eingangsergebnis des Prozesses P bewirken. 
  
 99 
Abbilden neuer Kenngrößen mit dem stochastischen Risikomodell
Im Vergleich dazu kann der Prozess B mit einer weiteren Ressource den Prozess P 
um 5.4% verbessern. 
Diese (beispielhaften) Resultate decken sich nicht mit den Erkenntnissen aus 
der effizienten Ergebnissensitivität. Denn dort wurde Prozess C als optimaler 
Stellhebel für Prozess P berechnet. Das ist aber kein Widerspruch, da die Ergeb-
nisverbesserung im Prozess C mehr Zusatzressourcen benötigt als die Ver-
besserung in B. Die Kosten betrachtend wäre es also sinnvoller, in Prozess B zu 
investieren. 
Aus theoretischer Sicht könnte Prozess B diese Verbesserung mit einer 
zusätzlichen Ressource bewerkstelligen. Aus praktischer Sicht reichen weitere 0.18 
zusätzliche Mittel aus, um das optimale Ergebnis in Prozess B zu erreichen. Jede 
weitere Investition in Prozess B wäre daher ohne Nutzen. Zur weiteren Ergebnis-
verbesserung im Prozess P müssen im nächstgünstigsten Prozess (also Prozess C) 
Zusatzressourcen eingesetzt werden. 
 
Die drei eingeführten Ergebnissensitivitäten bilden unterschiedliche Abhängigkeits-
beziehungen zwischen den Prozessen ab. Mit der effektiven Ergebnissensitivität 
werden die Vorgänger ermittelt, die den größten Einfluss haben, dass der Prozess 
sein Ergebnis nicht erreicht. Die effiziente Ergebnissensitivität stellt dar, welcher 
Prozess sein Ergebnis prozentual am geringsten verbessern muss, um beim 
Nachfolger die höchste Ergebnisverbesserung zu erreichen. Die kosteneffiziente 
Ergebnissensitivität zeigt, was der Einsatz einer zusätzlichen Ressource beim 
Vorgänger für positive Effekte im Nachfolgerergebnis bewirkt. 
5.2.7 Aktive und passive Prozesse 
 
Die Kategorisierung von Prozessen als aktiv und passiv wird von Vester im Zu-
sammenhang mit der Sensitivitätsanalyse vorgeschlagen [104]. Ein Prozess wird als 
aktiv bezeichnet, wenn seine Aktivsumme stärker als seine Passivsumme ist. Sie 
wird als passiv charakterisiert, wenn die Passivsumme überwiegt (vgl. Abschnitt 
2.3.2.). Dies beruht bei Vester auf eine grobe und qualitative Analyse. Durch die 
eingeführten Ergebnissensitivitäten können nun die Abhängigkeiten viel präziser 
ermittelt und quantifiziert werden. Die Berechnung der Summen wird anhand der 
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bereits eingeführten effektiven Ergebnissensitivität vorgenommen, welche in 









Abbildung 5-3: Berechnung von Aktiv- und Passivsumme 
 
Die Prozesse A, B und C sind Vorgänger von P. Prozesse E und F bilden die 
direkten Nachfolger. Die Passivsumme setzt sich aus der Summe der effektiven 
Ergebnissensitivitäten aller Vorgänger von P zusammen. Die Aktivsumme wird aus 
den effektiven Ergebnissensitivitäten gebildet, die für die Nachfolgeprozesse 
berechnet worden sind. 
In Abbildung 5-3 ist zu sehen, dass die Passivsumme die Aktivsumme 
überwiegt. Das bedeutet, dass Prozess P als passiv eingestuft wird. Er wird mehr 
von seinen Vorgängern beherrscht, als dass er seine Nachfolger beeinflusst. 
Mit den Aktiv- und Passivsummen kann dem Projektleiter gezeigt werden, 
welche Prozesse einen starken Einfluss auf Nachfolger haben (aktiv) und welche von 
einer Verbesserung der Vorgänger profitieren bzw. von einer Verschlechterung der 
Vorgänger am meisten betroffen sind (passiv). 
Die vorausgegangenen Abschnitte haben gezeigt, dass die neu eingeführten 
Kenngrößen ein wichtiges Vergleichsmerkmal unter den Prozessen darstellen. Diese 
Kenngrößen werden als Zufallsvariablen berechnet, weil Risiko und Chance durch 
Zufallsvariablen beschieben werden. Als Ergebnis der Simulation werden Stich-
proben ermittelt, die in Mittelwert, Streuung bzw. Vertrauensbereich dargestellt 
werden können. 
Eine Übersicht der Kenngrößen im Projektverbund liefert ein globales Merkmal 
des Projektstandes. Wie der nächste Abschnitt zeigen wird, kann durch eine globale 
Betrachtung der Kennzahlen neue, wichtige Erkenntnisse über die aktuelle 












Passivsumme = 12% Aktivsumme = 9% 
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5.3 Definition neuer Projektpfade 
 
Durch Verwendung unabhängiger Replikationen, der Einführung der Stochastik in die 
Modellierung, die Verfolgung der Ergebnisse im Projektverbund und die neu 
eingeführten Kenngrößen in der Modellierung muss die Ermittlung von kritischen 
Pfaden neu überdacht werden. Zum Einen existieren durch die eingeführte 
Stochastik kritische Pfade im klassischen Fall nicht mehr. Zum Anderen erlauben die 
eingeführten Kenngrößen neue Pfade zu entwickeln. Diese beinhalten eine neue 
Aussagekraft, liefern zusätzliche Erkenntnisse und erhöhen das Verständnis für 
komplexe Projekte. Aus diesem Grund wird im Folgenden die Definition eines 
kritischen Pfades überarbeitet und es werden neue Projektpfade eingeführt. 
5.3.1 Definition eines stochastischen, kritischen Pfades 
 
Durch Berücksichtigung der stochastischen Modellierung und der damit verbundenen 
Verwendung von Zufallszahlen müssen unabhängige Replikationen durchgeführt 
werden, um ein aussagekräftiges Bild über die aktuelle Projektsituation zu erhalten. 
Bei einer Replikation wird je Prozess eine Stichprobe aus Risiko und Chance 
ermittelt, aus denen sich ein kritischer Pfad ergeben kann. In diesem Fall wird der 
kritische Pfad als eine zusammenhängende Prozesskette definiert, die von Projekt-
start bis Projektende keinen Puffer enthält. 
Da Risiko und Chance als Zufallsvariablen definiert wurden, folgt daraus, dass 
es bei mehreren Replikationen auch mehrere kritische Pfade geben kann Die gleiche 
zusammen hängende Prozesskette wird dadurch nicht bei allen Replikationen als 
kritischer Pfad ermittelt. Die kritischen Pfade können pro Replikation durch 
verschiedene Prozessketten dargestellt werden. Somit ist ein kritischer Pfad selbst 
wieder verteilt, da er sich aus einem Geflecht von Prozessketten zusammensetzt. 
Ein stochastischer, kritischer Pfad ist die Prozesskette, deren Prozesse mit 
der höchsten Wahrscheinlichkeit kritisch sind und heißt „Pfad mit der höchsten 
Wahrscheinlichkeit, kritisch zu sein“. Eine Prozessverzögerung auf diesem Pfad hat 
die höchste Wahrscheinlichkeit, die Projektlaufzeit oder das -ergebnis negativ zu 
beeinflussen. Sie wird berechnet, indem die Replikationen pro Prozess im Verhältnis 
zur allen Replikationen auf dem kritischen Pfad zusammengezählt werden. 
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Anschließend wird von Projektstart bis -ende eine Prozesskette gesucht, die an 
maximalen Simulationsläufen auf dem kritischen Pfad liegt. 
Bisher wurde nur der Zeitpuffer zwischen Prozessen betrachtet, um einen 
kritischen Pfad zu berechnen. Wie in den Abschnitten 4.5 und 5.2 gezeigt wurde, ist 
es möglich andere Prozesseigenschaften zu definieren, die ebenso als „Puffer“ 
angesehen werden können. Der Begriff vom kritischen Pfad wird erweitert. Analog 
zum Zeitpuffer können auch kritische Pfade von folgenden Größen ermittelt werden: 
• Zeitpuffer, 
• Restchance, 
• Restchance und Restzusatzressourcen, 
• Restchance und Restzusatzressourcen und Zeitpuffer. 
 
Durch diese Erweiterung des kritischen Pfades besteht nun die Möglichkeit, dass 
immer ein kleiner Puffer (Restchance, Restzusatzressourcen bzw. Restzeit) in einer 
Prozesskette existiert und somit in keiner Replikation ein kritischer Pfad gefunden 
werden kann. Aus diesem Grund wird im nächsten Abschnitt eine neue Pfaddefinition 
eingeführt. 
5.3.2 Definition eines stochastischen, minimal elastischen Pfades 
 
Der stochastische, minimal elastische Pfad stellt eine Prozesskette von Projekt-
start bis Projektende dar, auf dem die Summe eine der folgenden Kenngrößen 
(Restchance, Restzusatzressourcen, Restzeit oder deren Kombination) im gesamten 
Projekt über alle Replikationen minimal ist. Er ist somit der Pfad mit der höchsten 
Wahrscheinlichkeit, kritisch in Bezug auf diese Kenngrößen zu werden. Er wird 
berechnet, indem über alle Replikationen die Mittelwerte und die Konfidenzintervalle 
der Prozesse bestimmt werden. Anschließend wird von Projektstart bis Projektende 
nach einer Prozesskette gesucht, in der der kumulierte Mittelwert über alle Prozesse 
am kleinsten ist. Sollten zwei Prozessketten fast gleiche Mittelwerte haben, wird 
diejenige gewählt, die die geringere Konfidenzbreite besitzt. 
Minimal elastisch bedeutet, dass dieser Pfad das geringste Potenzial zur 
Abpufferung von Abweichungen durch Chance, Zusatzressourcen, Zeitpuffer oder 
deren Kombination hat. Im Gegensatz zum kritischen Pfad haben Abweichungen auf 
dem minimal elastischen Pfad nicht zwingend Auswirkungen auf die Termin- und 
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Ergebniserreichung des Gesamtprojektes. Prozesse auf minimal elastischem Pfad 
sind Abweichungen gegenüber geringfügig elastisch. 
Die folgenden drei Pfade bauen sukzessive aufeinander auf und stellen eine 
zunehmende Restriktion dar. Sie können alle als stochastischer, kritischer oder als 
stochastischer, minimal elastischer Pfad berechnet werden. 
5.3.3 Restchancenpfad 
 
Bei einer Replikation beschreibt ein kritischer Restchancenpfad eine Prozesskette, 
indem alle Chancen der enthaltenen Prozesse aufgebraucht sind. In dieser Prozess-
kette sind keine kostenneutralen Verbesserungsmöglichkeiten mehr vorhanden. 
Kommt es zu weiteren Abweichungen, wirken sich diese direkt auf das Projektende 
aus. Nur durch kostenverursachende Verbesserungsmöglichkeiten kann hier 
entgegengewirkt werden. Ein kritischer Restchancenpfad ist somit eine „kosten-
neutral starre“ und „kostenintensiv elastische“ Prozesskette. 
Wird in einem Simulationslauf kein kritischer Restchancenpfad ermittelt, so ist 
mindestens ein minimal elastischer Restchancenpfad vorhanden. Einerseits besitzt 
dieser Pfad die Möglichkeit, geringfügige Abweichungen kosten- und zeitneutral 
abpuffern zu können, andererseits hat er die höchste Wahrscheinlichkeit, durch diese 
Abpufferung kritisch in Bezug auf die Restchance zu werden. 
Nach n Replikationen lassen sich die Potenziale auf einem kritischen Rest-
chancenpfad folgendermaßen zusammenfassen: 
Die Vorgänge auf dieser Prozesskette besitzen die höchste Wahrscheinlichkeit, 
o kein Potenzial zur Ergebnisverbesserung durch Chance (kostenneutral) zu 
haben. 
Sie besitzen weiterhin 
• Potenzial zur Ergebnisverbesserung durch Zusatzressourcen (kostenintensiv), 
• Potenzial zur Ergebnisverbesserung durch Zeitpuffer (kostenintensiv), 
• Potenzial zur Ergebnisverbesserung durch Projektlaufzeitverlängerung 
(kostenintensiv), 
• Potenzial zur Abpufferung von Zeitverschiebungen durch Zusatzressourcen 
(kostenintensiv), 
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5.3.4 Restchance-Restzusatzressourcenpfad 
 
Wenn in einer Prozesskette alle Chancen und alle Zusatzressourcen aufgebraucht 
sind, existiert ein kritischer Restchancen-Restzusatzressourcenpfad. Das be-
deutet, dass es in dieser Prozesskette keine kostenneutralen und keine zeitneutralen 
Verbesserungsmöglichkeiten mehr gibt. Kommt es zu weiteren Abweichungen, so 
wirken sich diese direkt auf das Projektende aus. Diesen Abweichungen kann nur 
durch kostenverursachende Verbesserungsmöglichkeiten entgegengewirkt werden. 
Ein solcher kritischer Pfad ist somit eine kostenneutral starre und kostenintensiv 
minimal elastische Prozesskette. 
Existiert in einer Replikation kein kritischer Pfad, so gibt es mindestens einen 
Pfad durch das Projekt, in dem das vorhandene Chancen- und Zusatzressourcen-
potenzial von Null verschieden ist. Auch in diesem Fall kann ein minimal elastischer 
Pfad bestimmt werden. Diese Prozesse können geringe Abweichungen zwar zeit-
neutral abpuffern, besitzen aber die höchste Wahrscheinlichkeit kritisch zu werden. 
Nach n Replikationen lassen sich die Potenziale der Prozesse auf einem 
kritischen Restchance-Restzusatzressourcenpfad folgendermaßen zusammen-
fassen: 
Die Vorgänge auf diese Prozesskette besitzen die größte Wahrscheinlichkeit, 
o kein Potenzial zur Ergebnisverbesserung durch Chance (kostenneutral), 
o kein Potenzial zur Ergebnisverbesserung durch Zusatzressourcen (kosten-
intensiv), 
o kein Potenzial zur Abpufferung von Zeitverschiebungen durch Zusatz-
ressourcen (kostenintensiv) zu haben. 
Sie besitzen weiterhin 
• Potenzial zur Ergebnisverbesserung durch Zeitpuffer (kostenintensiv), 
• Potenzial zur Ergebnisverbesserung durch Projektlaufzeitverlängerung 
(kostenintensiv), 
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5.3.5 Restchance-Restzusatzressourcen-Restzeitpfad 
 
Nun wird die Restzeit, d.h. der Zeitpuffer zwischen Prozessen, betrachtet. Eine 
Prozesskette in der keine kostenneutralen, keine zeitneutralen und auch keine 
kostenintensiven Verbesserungspotenziale mehr vorhanden sind, wird kritischer 
Restchance-Restzusatzressourcen-Restzeitpfad genannt. Auftretende Abwei-
chungen wirken sich direkt auf das Projektende aus und können durch kein Ver-
besserungspotenzial abgefangen werden. Bestehen die Abweichungen aus mangel-
hafter Ergebniserreichung, so kann diese nur durch Verschiebung des Projekt-
endtermins auf einen späteren Abschlusszeitpunkt verbessert werden. 
Existiert in einer Replikation kein kritischer Pfad, so beschreibt auch hier der 
minimal elastische Pfad die Prozesskette mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, 
kritisch in Bezug auf Restchance, Restzusatzressourcen und Restzeit zu werden. 
Bereits geringe Abweichungen können den vorhandenen Puffer aus diesen drei 
Größen aufbrauchen und somit das Projektende beeinflussen. 
Nach n Replikationen lassen sich auch hierfür die Potenziale der Prozesse auf 
einem kritischen Restchance-Restzusatzressourcen-Restzeitpfad folgendermaßen 
zusammenfassen: 
Diese Prozesse besitzen die höchste Wahrscheinlichkeit, 
o kein Potenzial zur Ergebnisverbesserung durch Chance (kostenneutral), 
o kein Potenzial zur Ergebnisverbesserung durch Zusatzressourcen (kosten-
intensiv), 
o kein Potenzial zur Abpufferung von Zeitverschiebungen durch Zusatz-
ressourcen (kostenintensiv), 
o kein Potenzial zur Ergebnisverbesserung durch Zeitpuffer (kostenintensiv), 
o kein Potenzial zur Abpufferung von Zeitverschiebungen durch Zeitpuffer 
(kostenintensiv) zu haben 
Sie besitzen lediglich noch 
• Potenzial zur Ergebnisverbesserung durch Projektlaufzeitverlängerung 
(kostenintensiv). 
 
Es wurden stochastische, kritische bzw. stochastische, minimal elastische Pfade 
vorgestellt, die sich auf Puffergrößen bezogen haben. Im weiteren Verlauf werden 
basierend auf den neuen Kennzahlen von Kapitel 4.5 und 5.2 zusätzliche Pfade 
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identifiziert, die in komplexen Projekten dem Projektleiter wichtige Entscheidungs-
unterstützung bieten. 
5.3.6 Sicherer Pfad bzw. unsicherer Pfad 
 
Ein sicherer Pfad beschreibt eine Prozesskette, indem die Kombination der 
Prozessgrößen Chance, Zusatzressourcen und Zeitpuffer maximal und das prozess-
eigene Risiko minimal ist. Diese zusammenhängenden Prozesse besitzen viel 
Verbesserungspotenzial, um eventuelle Abweichungen abpuffern zu können. 
Prozesse auf diesem Pfad besitzen eine hohe Wahrscheinlichkeit, das Projekt-
ergebnis nicht zu gefährden und kleine Abweichungen abzufangen. 
Die Kombination der Größen ist durch die Umrechnung in prozentuale 
Ergebniswerte möglich. Diese Ergebniswerte geben an, um wie viel sich das 
Prozessergebnis verbessert bzw. verschlechtert, wenn die betreffende Größe ange-
wendet wird. Die Formel zur Bestimmung der Suchgröße für den sicheren Pfad setzt 
sich folgendermaßen zusammen (alle Größen sind auf prozentuale Ergebniswerte 
umgerechnet): 
 
Sicherheit im Prozess = Chance + Zusatzressourcen + Zeitpuffer – Risiko 
 
Die Kennzahl Sicherheit im Prozess gibt an, um wie viel Prozent sich das Ergebnis 
verändert, wenn die Chance voll genutzt wird, das Risiko eintritt, alle Zusatz-
ressourcen eingesetzt und der Zeitpuffer verwendet werden. Eine Sicherheit im 
Prozess ist dann vorhanden, wenn das Ergebnis positiv ausfällt. Diese Kennzahl wird 
in jeder Replikation für alle Prozesse ermittelt. Anschließend wird eine Prozesskette 
vom Projektstart bis zum Projektende gesucht, bei der der Mittelwert dieser Kenn-
größe aus n Replikationen maximal ist. Sollten zwei Prozessketten fast gleiche 
Mittelwerte haben, wird diejenige gewählt, die die geringere Konfidenzbreite besitzt. 
Ein unsicherer Pfad besteht aus Prozessen, die ein äußerst geringes Ver-
besserungspotenzial besitzen, um eventuelle Abweichungen abpuffern zu können. 
Bei ihm sind die Kombination aus geringer Chance, wenigen Zusatzressourcen, 
kleinen Zeitpuffern und hohem Risiko minimal. Die Prozesse dieses Pfades besitzen 
die größte Wahrscheinlichkeit, kritisch zu werden und damit das Projektergebnis 
negativ zu beeinflussen. 
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Die Formel zur Bestimmung einer Suchgröße für den unsicheren Pfad setzt sich 
analog der Formel für die Sicherheit im Prozess zusammen. Es besteht nur der 
Unterschied, dass nicht nach einem maximalen sondern nach einem minimalen Wert 
gesucht wird. Eine Unsicherheit im Prozess ist erst dann vorhanden, wenn das 
Ergebnis negativ ausfällt. In diesem Fall wird in der Pfadbestimmung nach dem 
minimalen Mittelwert gesucht. Sollten zwei Prozessketten fast gleiche Mittelwerte 
haben, wird auch hier diejenige gewählt, die die geringere Konfidenzbreite besitzt. 
5.3.7 Maximaler Druckpfad 
 
Ein maximaler Druckpfad existiert in einem Projekt nur dann, wenn es eine 
Prozesskette von Projektstart bis Projektende gibt, bei der in jedem Prozess Druck 
herrscht (p>1). Das sind alle Prozesse, bei denen der Druck größer als eins ist. Auch 
in diesem Fall wird über alle Replikationen der Mittelwert und das Konfidenzintervall 
der Kennzahl Druck pro Prozess ermittelt. Der maximale Druckpfad kennzeichnet 
den Pfad, in dem der kumulierte Druck der Einzelprozesse (die Mittelwerte) maximal 
ist und die Konfidenzbreite (bei fast gleichen Mittelwerten) minimal ist. 
Prozesse, in denen Druck herrscht, können ohne Zugabe von Verbesserungs-
potenzial die Abweichungen von Vorgängern nicht abpuffern und verfehlen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ihr Ergebnis bzw. überziehen die geplante Prozesslaufzeit. Somit 
geben Prozesse in einem maximalen Druckpfad selber starke Abweichungen an ihre 
Nachfolger weiter und gefährden damit stark das Projektziel. Der maximale Druck-
pfad ist die Prozesskette mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, überlastete und somit 
verbesserungsbedürftige Prozesse zu enthalten. 
Er ist ein wichtiger Indikator für den Projektleiter, da die Prozesse gezeigt 
werden, die eine hohe Belastung erfahren und das Projektziel direkt negativ beein-
flussen können. Es muss versucht werden, diese Prozesse zu verbessern, indem 
diesen mehr Zusatzressourcen zugeteilt bzw. durch die definierten Ergebnis-
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5.3.8 Effektiver, effizienter und kosteneffizienter Ergebnissensitivitätspfad 
 
Durch die Ergebnissensitivitätspfade wird eine Folge von Prozessen von Projektende 
bis Projektstart beschrieben, deren effektive, effiziente und kosteneffiziente Ergebnis-
sensitivität maximal ist. 
Der effektive Ergebnissensitivitätspfad beschreibt eine Prozesskette, durch 
die das Projektergebnis am stärksten verbessert werden kann. Der effiziente 
Ergebnissensitivitätspfad enthält Prozesse, die mit minimaler Verbesserung des 
eigenen Prozesses die beste Ergebnisverbesserung der Nachfolger erhalten. Der 
kosteneffiziente Ergebnissensitivitätspfad besteht aus Prozessen, die mit kosten-
günstigsten Investitionen im eigenen Prozess das Nachfolgerergebnis am Positivsten 
beeinflussen. 
Der Anwender wird mit den erhaltenen Informationen über die Herkunft und 
Entwicklung von Ergebnisabweichungen in die Lage gesetzt, potenzielle Stellhebel 
zur Verbesserung der Ergebnisse zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu 
definieren. 
Zum besseren Verständnis der in diesem Abschnitt neu eingeführten Pfade wird 
deren Ermittlung detaillierter erläutert. Pro Replikation werden die in Abschnitt 5.2.6 
hergeleiteten effektiven, effizienten bzw. kosteneffizienten Ergebnissensitivitäten 
berechnet. Anhand des effektiven Ergebnissensitivitätspfades wird die Pfadermittlung 
näher beschrieben. Die Berechnung der Pfade für effiziente und kosteneffiziente 
Ergebnissensitivitäten ist äquivalent. 
Bei der klassischen Ermittlung von zeitkritischen Pfaden wird der Weg durch 
einen Prozessverbund gesucht, der die höchste Zeitdauer durch den Gesamt-
netzplan bestimmt. Analog dazu kann eine Prozesskette ermittelt werden, auf dem 
die stärkste Ergebnisabweichung verursacht wird. Für die Berechnung dieser Pfade 
wird für jede Vorgängerverbindung (Kante im Projektplan) das mögliche Ergebnis 
unter positiveren Vorgaben des Vorgängerprozesses betrachtet (vgl. Abschnitt 
5.2.6). Die Kantenbewertung erfolgt während eines Simulationslaufes. Nachdem die 
Eingangslogik eines Prozesses die Vorgaben verarbeitet hat, werden die Kanten-
bewertungen ermittelt. Dafür wird das Ergebnis des jeweiligen Vorgängers auf sein 
optimales Ergebnis geändert. Anschließend erfolgt eine neue Berechnung des 
Ergebnisses des Nachfolgers. Für jeden Simulationslauf wird jede Kante als „auf 
dem Pfad liegend“ (1) oder „nicht auf dem Pfad liegend“ (0) bewertet. Wird von 
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einem Vorgängerprozess bereits ein optimales Ergebnis vorgegeben, so wird die 
Kante automatisch mit 0 bewertet. Die Kante mit der höchsten Ergebnisverbesserung 
im Nachfolger erhält die Bewertung 1. Um den Pfad zu ermitteln, wird entlang der 
Kantenverbindungen zu den Vorgängern des gewählten Prozesses sowie den 
Vorvorgängern usw. der Weg des Ergebnispfades gesucht. Es wird immer nur der 
Weg über die Kante aufgenommen, der als Element des Pfades identifiziert wurde. 
So entsteht ein Pfad, der die Herkunft der Zielabweichung beschreibt. Wird auf 
diesem Weg keine weitere Kante mit der Bewertung 1 gefunden, so ist der aktuelle 
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Abbildung 5-4: Ermittlung eines Ergebnissensitivitätspfades in einer Replikation 
 
Es wird abschließend ermittelt, wie oft über alle Replikationen eine einzelne 
Verbindung ein Element des gesuchten Pfades war. Somit entsteht letztendlich nicht 
nur ein einzelner Weg durch die Prozesslandschaft, der die Herkunft der Abweichung 
zeigt. Statt dessen wird eine baumartige Struktur erzeugt, indem die Stärke der 
Verbindung das Ausmaß des kritischen Pfades angibt. Es kann durch die Breite der 
einzelnen Pfadverästelungen dargestellt werden, wie oft die entsprechende Kante 
auf dem kritischen Pfad liegt, d.h. es entsteht eine zusätzliche Bewertung der Kanten 
untereinander. 
Die hervorgehobenen Prozesse in Abbildung 5-5 liegen auf dem effektiven 
Ergebnissensitivitätspfad und besitzen die höchste Wahrscheinlichkeit, den stärksten 
Einfluss auf das Ergebnis im Prozess I auszuüben. 
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Abbildung 5-5: Schematischer Darstellung eines effektiven Ergebnissensitivitätspfades 
 
Es wurden mehrere Möglichkeiten vorgestellt, um kritische Pfade bzw. minimal 
elastische Pfade zu berechnen. Dabei hat jeder Pfad eine eigene Aussagekraft für 
den Projektleiter. Die verschiedenen Pfade ermöglichen den Anwendern, potentielle 
Gefahren sichtbar zu machen, die Herkunft von Abweichungen zu analysieren, deren 
Gründe zu untersuchen und Elemente im Projektnetzwerk als mögliche Ver-
besserungspotenziale zu identifizieren. Diese Indikatoren bieten eine gute Entschei-
dungsgrundlage, um Maßnahmen zu definieren und mit Hilfe der Simulationsfunktion 
ihre Wirkung zu testen. 
5.4 Definition neuer Projektlisten 
 
In Projektlisten sind alle Prozesse nach verschiedenen Attributen sortiert. Im 
Folgenden werden einige ausgewählte Projektlisten vorgestellt. 
 
Höchster Druck-Liste 
In der Höchster Druck-Liste werden die Prozesse absteigend nach dem höchsten 
Druck sortiert ausgegeben. 
Prozesse, die zwar durch einen hohen Druck gekennzeichnet sind, aber nicht 
auf dem maximalen Druckpfad liegen, haben einen geringen direkten Einfluss auf 
das Projektziel. Trotzdem ist es wichtig, den Druck in diesen Prozessen zu senken. 
Ein hoher Druck bedeutet eine interne Abweichung und bewirkt in den meisten Fällen 























Anzahl der Replikationen, in der 
die Kante auf einem Pfad lag 
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prozessen. Er erhöht dadurch den Einsatz von (kostenintensivem) Verbesserungs-
potenzial in den Folgeprozessen. Wenn ein Prozess auf einem maximalen Druckpfad 
liegt und gleichzeitig in der Liste mit dem höchsten Druck ganz oben vorkommt, ist er 
ein Indikator für einen starken negativen Einfluss auf die Projektziele. 
 
Restrisiko-Liste 
In der Restrisiko-Liste werden alle betroffenen Prozesse nach dem Grad der 
Differenz zwischen Risiko und Chance absteigend sortiert ausgegeben. Diese Liste 
ermöglicht einen Vergleich über die internen Abweichungen aller Prozesse, die ihr 
Ergebnis ohne kostenintensivem Verbesserungspotenzial nicht erreichen können. 
Wenn gleichzeitig diese Prozesse auf dem unsicheren Pfad liegen, bedeutet es, dass 
sie sehr kritisch sind. Sie haben zum Einen keine interne Möglichkeit, das Prozess-
ergebnis zu erreichen. Zum Anderen sind sie Teil einer Prozesskette, deren 
Potenzial minimal ist, Abweichungen abzupuffern. 
 
Sichere Prozesse-Liste 
Sichere Prozesse stellen durch ihr hohes Verbesserungspotenzial die idealen 
Stellhebel dar. Da nicht alle sicheren Prozesse automatisch auf dem sicheren Pfad 
liegen müssen, werden diese der vorhandenen Sicherheit nach absteigend in der 
Sichere Prozesse-Liste aufgeführt. Diese Liste ist in Kombination mit den Ergebnis-
sensitivitäten hilfreich. Der Projektleiter erkennt über die Ergebnissensitivitäten, 
welche Prozesse kostengünstige und effektive Verbesserungen im Nachfolgeprozess 
hervor bringen können. Wenn diese Prozesse gleichzeitig in der Sichere Prozesse-
Liste enthalten sind, erhält der Projektleiter optimale Prozesse, die die größte 
positive Ergebniswirkung ausüben und ausreichend Verbesserungspotenzial 
besitzen. 
 
Aktive und Passive Prozesse-Liste 
In der Aktive Prozesse-Liste werden alle aktiven Prozesse nach dem Wert ihrer 
Aktivsumme fallend sortiert ausgegeben. Sie lässt Prozesse erkennen, die ihren 
Nachfolger am stärksten negativ beeinflussen und somit ein Potenzial darstellen, die 
Nachfolgerergebnisse zu verbessern. 
In der Passive Prozesse-Liste werden alle passiven Prozesse nach dem 
Wert ihrer Passivsumme fallend sortiert dargestellt. Diese Liste ermöglicht die 
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Identifizierung derjenigen Prozesse, die von den Abweichungen der Vorgänger am 
stärksten beeinflusst werden und somit durch eine Verbesserung ihrer Vorgänger 
profitieren können. 
 
Anhand der aufgeführten Kenngrößen wird verdeutlicht, dass nur durch ein 
geeignetes Kennzahlensystem eine optimale Steuerung des Projektes möglich ist. 
Der Projektleiter hat durch die eingeführten Kennzahlen, Projektpfade und Prozess-
listen ein Set an Indikatoren, um ein großes Projekt aktiv zu steuern. Mit der 
Entwicklung des stochastischen Risikomodells ist ein entscheidender Schritt getan, 
um das dynamische und stochastische Projektgeschehen in einem Modell abzu-
bilden und mit geeigneten Kenngrößen Abweichungen zu verfolgen. Die wichtigen 
Projektgrößen wie Ergebnis, Termin und Ressourcen wurden um viele weitere 
relevante Kennzahlen erweitert. Die neuen Kenngrößen dienen der Identifikation von 
Abweichungen und der Findung von optimalen Entscheidungen. Diese personal- und 
projektbezogenen Kennzahlen erfüllen die von Burghardt aufgestellten Kriterien (vgl. 
Abschnitt 2.2). Sie sind quantifizierbar, erhebbar, vergleichbar, relevant und aktuell. 
Sie bilden harte und weiche Kennzahlen ab. Einige sind einfach erhebbar (z.B. 
benötigte Ressourcen, gewünschtes Ergebnis) und bei anderen wiederum ist die 
Datenerhebung aufwendig (z.B. Druck oder Ergebnissensitivität). 
5.5 Zusammenfassung der Neuerungen der stochastischen Risiko-
modellierung 
 
Es wurden die Grundlagen und die Funktionsweise des stochastischen Risiko-
modells detailliert herausgearbeitet. Durch das Abbilden von Prozessen mit Black 
Boxes können komplizierte Abhängigkeiten und die Dynamik von komplexen 
Projekten bei der Modellierung berücksichtigt werden. 
Die Funktion der Black Box Methode wurde auf vier verschiedene Logiken 
erweitert, die ein dynamisches, stochastisches, mathematisches, aber auch ein 
qualitatives Verhalten abbilden können. Das Modell ist so aufgebaut, dass durch 
Anwendung von Funktionslogik und Fuzzy Logik sowohl lineare direkte als auch 
unscharfe Abhängigkeiten der Prozessergebnisse darstellbar sind. Beim Aufbau des 
Projektverbundes fließt so der Einfluss der Prozessergebnisse jeweils zwischen den 
einzelnen Vorgängen mit in die Betrachtung ein. Bei der Modellierung wird das 
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erzeugte Ergebnis pro Prozess und dessen Wirkung auf den Nachfolger bewertet. 
Dadurch ist es möglich, die Ergebnissensitivitäten von Prozessen auf ihre Nachfolger 
zu bestimmen. Dafür wurden Kenngrößen erarbeitet, die für jeden Vorgang die 
effektiven, effizienten und kosteneffizienten Einflussfaktoren sichtbar machen. Die 
Eigendynamik eines Projektes ist in der Black Box durch Berücksichtigen von 
stochastischen Größen wie Chance und Risiko dargestellt. Somit können 
prozessspezifische Abweichungen nach unten bzw. nach oben abgebildet werden. 
Durch Einführen der Größe Chance wird die interne Flexibilität des Prozesses 
abgebildet, die durch das Modell automatisch berücksichtigt wird. Abgeleitet aus den 
wichtigen Kennzahlen Chance und Risiko wurden neue sensible Kenngrößen wie 
Unsicherheit, Sicherheit bzw. Restchance in der Modellierung erzeugt. Diese stellen 
gute Indikatoren dar, damit der Projektleiter die interne Flexibilität und das 
Gefährdungspotenzial der Prozesse einordnen kann. 
Um die Dynamik in Projekten insgesamt abbilden zu können, wurde das 
Verbesserungspotenzial je Prozess eingeführt. Das Modell berücksichtigt damit die 
von den eingesetzten Ressourcen abhängige Prozessbearbeitungszeit. Die 
Entscheidung, wie elastisch die Bearbeitungszeit ist und wie viel qualifizierte 
Ressourcen mobilisiert werden können, obliegt dem Prozessverantwortlichen. Das 
Modellieren von möglichen Zusatzressourcen je Prozess liefert dem Projektleiter eine 
Einschätzung seines Potenzials, um eine Ergebnisabweichung wettzumachen bzw. 
eine Verspätung aufzuholen. Es gibt ihm die Möglichkeit, kostenwirksame Maß-
nahmen zu definieren, diese in der Simulation überprüfen zu lassen und die beste 
Lösung auszuwählen. Zur Entscheidungsunterstützung, welche Prozesse das 
Vermögen haben, die Bearbeitungszeit zu reduzieren, wurden geeignete Kenn-
größen ausgesucht. Dabei wurde eine neue Kenngröße erarbeitet, die die nicht 
eingesetzten Zusatzressourcen im Modell sichtbar macht. Der Projektleiter erhält 
einen Überblick, ob seine Zusatzressourcenverteilung dem tatsächlichen Projekt-
ablauf gerecht wird. Somit besteht für ihn die Möglichkeit, nicht benötigte Ressourcen 
an Prozesse mit hoher Abweichung weiterzugeben. 
Wenn Prozesse ihren planmäßigen Abschlusszeitpunkt überziehen, kann der 
Verantwortliche den Abschlusszeitpunkt nach hinten setzen, was die Nachfolge-
prozesse beeinflusst. Trotz gutem Prozessergebnis wird eine Zeitverspätung über-
geben. Diese Tatsache wurde im Modell beachtet. Durch die Simulation kann nun 
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dieser Einfluss auf die Projektabschlusszeit und auf das Projektergebnis überprüft 
werden. 
Damit die Verantwortlichen die richtigen Maßnahmen auswählen, wurden neue 
Indikatoren entwickelt. Diese zeigen an, ob die nachfolgenden bzw. vorgelagerten 
Prozesse noch Zeitpuffer, Restchance oder Restzusatzressourcen besitzen und ob 
der Prozess eventuell ein Teil einer kritischen oder sicheren Prozesskette ist. 
Die Definition des kritischen Pfades wurde dafür neu überarbeitet. Die 
Stochastik wurde in der Pfadbestimmung eingeführt, wodurch es in die Modellierung 
keinen eindeutigen kritischen Pfad mehr gibt. Es sind aussagekräftige Pfade 
gefunden worden, die die größte Wahrscheinlichkeit haben, kritisch zu sein bzw. 
kritisch zu werden. Diese Pfade enthalten Prozesse mit geringer Elastizität, d.h. mit 
kleiner oder fehlender Pufferwirkung. Es werden auch Pfade mit Prozessen mittlerer 
und hoher Elastizität definiert, deren Pufferwirkung auf Abweichungen ohne 
Verlängerung der Projektlaufzeit ausreicht. 
Weiterhin wurden Pfade definiert, die Prozesse mit dem größten Einfluss auf 
das Projektziel beinhalten. Diese Größen geben einen optimalen Überblick über 
aktive oder passive Prozessketten. Die erarbeiteten Methoden kennzeichnen 
Prozesse, welche mit minimalem Aufwand das bestmögliche Projektergebnis er-
reichen können. 
Gleiche Kenngrößen verschiedener Prozesse werden in sortierten Listen 
dargestellt. In absteigender Reihenfolge werden diese Kenngrößen, in denen das 
Risiko höher ist als Chance, die Sicherheit oder die Abweichungen am größten sind, 
aufgelistet. 
Eine weitere relevante Kennzahl spiegelt die psychologische Größe Druck 
wider, die als wichtige Flussgröße in das Modell implementiert wurde. Mit dieser 
Größe wird die Zeitverspätung und Ergebnisabweichung des Vorgängers dem 
Potenzial gegenübergestellt, diese Abweichungen abpuffern zu können. Der Projekt-
leiter erkennt, welche Prozesse mit sehr großer Wahrscheinlichkeit das Ergebnis 
nicht erreichen und welche Prozessverantwortlichen die größte Belastung spüren. 
 
Mit dem stochastischen Risikomodell können einige Mängel in der Modellierung von 
komplexen Projekten behoben und die Herausforderungen in der Verfolgung von 
Abweichungen gemeistert werden. Die Anforderungen und die Erwartungshaltung an 
eine neue Modellierung in den Abschnitten 3.2 und 4.2 sind mit diesem 
  
 115 
Abbilden neuer Kenngrößen mit dem stochastischen Risikomodell
stochastischen Risikomodell erfüllt. In die Projektplanung und -steuerung kann durch 
das neue Modell aktiv eingegriffen werden. Um diese Aussagen zu beweisen, wurde 
das neue Modell mit den Gestaltungsmerkmalen von Kapitel 6 umgesetzt und 
anschließend anhand eines Fallbeispiels verifiziert und validiert. Im nächsten 
Abschnitt wird die Entwicklung eines Simulations- und Modellierungswerkzeuges 
beschrieben, welches auf dem stochastischen Risikomodell basiert. Anschließend 









In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Visualisierungs- und Realisierungs-
merkmale sowie die Funktionsweise des Tools zur stochastischen Risiko-
modellierung und -verfolgung in komplexen Projekten erörtert. Das entwickelte 
Modellierungs- und Simulationswerkzeug erhält den Namen ProViS. Der Name 
ProViS bedeutet Projekt- Visualisierung und Simulation. 
6.2 Auswahl geeigneter Visualisierungstechniken 
 
Neben der umfangreichen Betrachtung der Modellierung komplexer dynamischer 
Projektstrukturen stellt die benutzerfreundliche Darstellung der Prozessabhängig-
keiten untereinander sowie die aus der Simulation ermittelten Ergebnisse einen 
ebenso wichtigen Teil dieser Arbeit dar. 
Es ist wichtig, Möglichkeiten zu finden, um umfangreiche projektbeschreibende 
Daten und Abhängigkeiten zwischen den Prozessen anschaulich darzustellen. Es 
sollen Visualisierungstechniken ausgewählt werden, die in der Lage sind, Ab-
weichungen und Verbesserungspotenziale in Projekten transparent darzustellen. 
Dazu gehört das Aufzeigen von kritischen bzw. sicheren Prozessen, kritischen 
Pfaden und weiteren wichtigen Stellhebeln. Der Anwender muss in der Lage sein, 
sich jederzeit in den abgebildeten Informationen zurechtzufinden. Trotz der Fülle von 
Kenngrößen auf der einen Seite und der hohen Anzahl von Prozessen auf der 
anderen Seite ist es notwendig, eine ganzheitliche Betrachtungsweise auf das 
Projekt zu gewährleisten. Eine Informationshäufung darf nicht stattfinden. Die Daten 
sollen deutliche Abweichungen und relevante Einflussgrößen schnell ersichtlich 
machen und zur Entscheidungsfindung beitragen. Um diese Ziele zu realisieren, 
werden Konzepte zur Darstellung von Projektplänen, zum Visualisieren von Ab-





6.2.1 Herausforderung der Visualisierung 
 
Da kaum Zeit zur Informationssuche und geduldigen Analyse der möglichen Ab-
hängigkeiten besteht, ist es sehr wichtig, in der Visualisierung eine klare transparente 
Darstellung umzusetzen. Gerade in der Entscheidungsfindung ist eine auf das 
Wesentliche konzentrierte Darstellung von großer Bedeutung. Dafür können sich 
grafische oder tabellarische Darstellungen eignen. Der hohe Informationsgehalt der 
tabellarischen Form steht den Vorteilen der anschaulichen, aussagekräftigen 
grafischen Informationsdarstellung gegenüber. Auf der anderen Seite sind 
tabellarische Darstellungen zu unübersichtlich und grafische Darstellungsformen 
können nur eine begrenzte Informationsmenge anzeigen [12]. Mit textbasierten 
Darstellungen können Werte mit hoher Genauigkeit schnell und unkompliziert 
abgebildet werden. Für große Projekte ist eine Gesamtübersicht in tabellarischer 
Darstellung nicht möglich und der Vergleich der Ergebnisse wird erschwert. Die 
Übersichtlichkeit in tabellarischen Darstellungen kann durch Ergänzung mit 
graphischen Abbildungen verbessert werden. 2D-Darstellungen haben den Vorteil, 
dass sie einen akzeptablen Visualisierungsaufwand und annehmbare Übertragungs-
volumen in webbasierten Anwendungen besitzen. Sie können jedoch nur einen Aus-
schnitt der Daten anzeigen. Mit 3D-Darstellungen kann ein größerer Teil der Daten 
gleichzeitig abgebildet werden. Nachteil hierbei ist, dass diese Grafiken aufwendig 
generiert werden müssen und Perspektiv- und Sichtbarkeitsberechnungen einen 
höheren Rechenaufwand zur Darstellung benötigen. 
Alle drei Darstellungsformen verfolgen ein eigenes Konzept der Visualisierung. 
Die textbasierte Darstellung ist besonders für die quantitative Präsentation der 
Simulationsergebnisse geeignet. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, viele Werte in 
unkomplizierter Form zu präsentieren, so dass Experten uneingeschränkten Zugriff 
auf genaue Simulationsergebnisse erhalten. Die zweidimensionale Darstellung 
eignet sich besonders zur Erstellung einer Übersicht über das gesamte Projekt. Sie 
bietet die Möglichkeit der qualitativen Darstellung der Simulationsergebnisse. Dabei 
ist der Aufwand zur Generierung und Darstellung zweidimensionaler Grafiken 
akzeptabel. In der dreidimensionalen Darstellung erhöht sich der abbildbare Umfang 
an Informationen durch die zusätzliche Dimension erheblich. Daher empfiehlt sich 
diese Technik nur dann, wenn der abbildbare Informationsgehalt den Rahmen einer 




Mit einer dreidimensionalen Darstellung kann eine höhere Informationskapazität und 
eine bessere Übersicht gewonnen werden. Als Beispiel lassen sich hier Dar-
stellungen von technischen Zeichnungen nennen. Doch um ein Grad an Ordnung in 
der 3D-Darstellung von komplexen Netzstrukturen zu erhalten, bedarf es kompli-
zierter Algorithmen. Die Entwicklung entsprechender Algorithmen stellt eine interes-
sante Aufgabe dar, ist jedoch sehr zeitaufwendig und steht in Hinblick auf das Ziel, 
Abweichungen und Verbesserungspotenziale transparent darzustellen, nicht im er-
warteten Verhältnis zwischen Nutzen und Aufwand. 
Zur Kontrolle von Projekten werden bereits diverse grafische Informations-
darstellungen wie z.B. Balkenpläne, Auslastungspläne, Plan/Ist-Vergleiche, Trend-
analysen, Netzpläne, Kreisgrafiken oder Strukturgrafiken, herangezogen [12]. 
Ausreichend PC-Programme zur Abbildung diverser Projektinformationen sind 
vorhanden. Es gibt bereits so viele Anbieter von PC- unterstützen Netzplanverfahren, 
dass ein vollständiger Überblick über die Angebote unmöglich ist. Eine Aufstellung 
von fünfzehn PC-Netzplanverfahren in [12] macht deutlich, dass die Tools zwar zur 
Termin-, Kapazitäts- und Kostenüberwachung dienen. Sie sind aber nicht geeignet, 
Größen wie Risiko und Chance stochastisch zu betrachten und zu verfolgen. 
Der Anspruch der Visualisierung dieser Arbeit ist es, dass nicht nur Experten 
des Tools damit umgehen können. Die Projektverantwortlichen sollen zur 
Entscheidungsunterstützung ihrer Arbeit ein Werkzeug in die Hand bekommen, mit 
dem sie selbständig arbeiten können. Es gilt Konzepte zu finden, die die Methode 
der stochastischen Risikomodellierung so abbilden, dass problemlos „Laien ohne 
Methodenkompetenz“ das Tool bedienen und die Ergebnisse mit ihrem Fachverstand 
interpretieren können. 
Es werden Möglichkeiten aus dem großen Feld der Visualisierungsarten 
ausgewählt, um den graphischen Anforderungen einer Projektergebnisprognose 
gerecht zu werden. Diese Arbeit hat nicht den Anspruch, neue Visualisierungs-
techniken zu entwickeln. Ideen von bereits vorhandenen Techniken werden 
übernommen und auf die Verfolgung von Risiken und Ergebnisabweichungen in 
komplexen Projekten angewandt und erweitert. Die potentiellen Konzepte werden im 







6.2.2 Mögliche Visualisierungsansätze 
 
Anhand der vorausgehenden Überlegungen werden folgende Visualisierungsansätze 
verfolgt. 
Die prozessspezifischen Kenngrößen können in einer tabellarischen Dar-
stellung sehr gut abgebildet werden. Vor allem die Vergleichbarkeit der Prozesse 
untereinander ist dadurch gut gegeben. Dieser Visualisierungsansatz wird im 
Weiteren als Werteansicht gekennzeichnet. 
Eine zweidimensionale Darstellung, wie im Tool Microsoft Projekt7, kann einen 
guten Überblick über den Projektverlauf geben, obwohl Abhängigkeiten nicht direkt 
ersichtlich sind. Eine einfache zweidimensionale Auflistung (z.B. eine Matrix) ist zur 
ersten Informationsgewinnung ausreichend. Eine Dimension ist dabei die Zeit, in der 
zweiten Dimension wird eine Ordnung nach Kategorien (z.B. Logistik, Montage) 
vorgenommen. Alle relevanten Prozesse und ihre zeitliche Anordnung sind auf einem 
Blick sichtbar. Der Informationsgehalt der Darstellung erhält somit eine hohe Dichte. 
In Projekten wird der Begriff Leitstand für diese Art der Abbildung verwendet. 
Leider bleiben Informationen über die Projektstruktur und die direkten 
Abhängigkeiten der Prozesse untereinander außen vor. Eine Erweiterung dieser 
Matrixansicht könnte durch das Einbauen der Abhängigkeitsbeziehungen der 
Prozesse erreicht werden. Dafür werden in der Umsetzung Möglichkeiten gefunden. 
Durch Auswahl eines Prozesses aus dem Leitstand können in einer 
Detailansicht die direkten Verbindungen und Abhängigkeiten sichtbar gemacht 
werden. 
Zum Darstellen von komplizierten Verbindungen sind bereits gute Ansätze in 
Routenplanern vorhanden. Grundlage dieser Systeme ist die genaue Darstellung der 
Landkarten. Es werden bei der Ansicht je nach Detaillierungsebene mehr oder 
weniger große Ausschnitte der Gesamtlandkarte angezeigt. Dies ist in bekannten 
Routenplanern wie beispielsweise Map24 [120] gut gelöst, in dem Kartenausschnitte 
vergrößert werden können. So wird die Komplexität der Darstellung gering gehalten, 
und die Übersichtlichkeit leidet nicht. 
Es werden Möglichkeiten geprüft, wie durch den Projektplan navigiert werden kann 
und dabei nur eine geeignete Anzahl an Verbindungsebenen anzeigt wird. In der 




den Prozessen graphisch darzustellen. Somit kann der Einfluss einer Ergebnis-
abweichung auf den Folgeprozess transparent abgebildet werden. 
In den vorhergehenden Abschnitten wurden neue Pfade und Listen entwickelt. 
Die Herausforderung in der Visualisierung ist, diese transparent abzubilden. Durch 
den Einbau der Stochastik in die Modellierung kann es mehrere Pfade und Listen 
geben. Interessant in der Visualisierung wird sein, diese zu zeigen, die die höchste 
Wahrscheinlichkeit besitzen auf einem der definierten Pfade zu liegen, bzw. in einer 
der hergeleiteten Listen ganz oben zu stehen. Durch eine Pfad- und Listenansicht 
kann ein sehr guter Überblick über wichtige Einflussgrößen gefunden werden. 
Bei den Visualisierungsansätzen Matrix-, Pfad-, Listen- und Detailansicht ist es 
sinnvoll, dass bei der Darstellung der Prozesse die prognostizierte Ergebnis-
verteilung nach der Simulation abgebildet wird. 
Abbildung 6-1 zeigt eine Darstellung eines Prozesses mit einer prognostizierten 
Ergebnisverteilung. Durch Einführung einer Farbskala [92] kann der Prozessver-
antwortliche erkennen, ob sein Ergebnis im kritischen (rechts; roter Bereich) bzw. im 





Abbildung 6-1: Darstellung eines Prozesses und dessen prognostizierte Ergebnisverteilung 
 
Die vorgestellten Ansätze ermöglichen die Darstellung der benötigten Informationen 
von komplexen Projekten. Die Visualisierungsumfänge werden in Abschnitt 6.5.3 
genauer spezifiziert. Um diese Darstellungen und die geforderten Modellierungs- und 
Simulationsumfänge zu realisieren, werden im folgenden Abschnitt Entwicklungs-
techniken und Systemumgebungen ausgewählt. 
                                                                                                                                        




6.3 Auswahl geeigneter Realisierungswerkzeuge 
 
Bei der Auswahl von Softwaretechnologien und Applikationen werden wichtige 
Prämissen wie Multiuserfähigkeit, Intranetfähigkeit, Bediener- und Wartungs-
freundlichkeit beachtet. Da gleichzeitig mehrere Anwender mit dem Tool arbeiten 
sollen, müssen ausreichend Sperrkonzepte für die Anwendung und für die Daten-
basis entwickelt werden. Konflikte durch zeitgleichen Zugriff auf Anwendungs-
ressourcen müssen vermieden werden. Das Tool sollte an verschiedenen Arbeits-
plätzen ohne zusätzliche Installationen verfügbar und lauffähig sein. Die Anwen-
dungsplattform muss die Dynamik und die komplexen Abhängigkeiten zwischen den 
Prozessen abbilden. Dafür muss sie sowohl die Modellierungsaspekte als auch die 
Simulationsanforderungen unterstützen und Möglichkeiten bieten, diese bedarfs-
gerecht anzupassen. Auch im Hinblick auf Weiterentwicklungen in der graphischen 
Darstellung, sollen durch die verwendete Plattform keine Grenzen gesetzt werden. 
Um die Lebendigkeit des Systems zu erhalten, ist es nötig, einen hohen Grad an 
Wartungsfreundlichkeit zu unterstützen. Nur so kann auf Dauer ein derartiges 
System auch von anderen Anwendern gepflegt und weiterentwickelt werden. 
Ziel ist es, dass Änderungen in den Projektplänen durch die Anwender selbst-
ständig durchgeführt werden können. Insgesamt soll die Benutzerführung trans-
parent und selbstverständlich sein. In der Realisierung soll auf bewährte Techno-
logien zurückgegriffen werden und bedarfsgerecht erweitert werden. 
Erste Überlegungen umfassten Standardapplikationen wie z.B. Powersim [124], 
eM-Plant [115] oder Matlab Simulink [8] zur Abbildung von stochastischen Risiko-
modellen. Doch die genannten Anforderungen für eine neue Methode, dessen 
Anwendungsbereich sowie die aufgestellten Prämissen sind so spezifisch, dass 
Standardsoftware diesen Kriterien nicht gerecht wird. Bekannte Simulationstools und 
mathematische Applikationen sind zu fachspezifisch, um dem vorliegenden Auf-
gabengebiet eine optimale Lösung zu bieten. 
Die meisten Standardapplikationen für Simulationen sind so kompliziert, dass 
ohne automatisierte Schnittstellen nur von Experten die Eingabe von Parametern 
und die Durchführung und Auswertung von Simulationen durchgeführt werden kann. 
Bei der geplanten Anwendung soll die Modellierung und Simulation weitestgehend 
unabhängig von Systemspezialisten laufen. Daher wird der mögliche Einsatz von 




Im Folgenden findet eine Vorauswahl von Realisierungstechniken statt, damit das 




Durch die Fülle von Informationen, die allein die Prozessvorgänge in großen 
Projekten beinhalten und der nötige Informationsbedarf für die Modellierung und 
Simulation ist es unvermeidbar, eine Datenbank zu verwenden. Nur so können die 
Informationen schnell und einfach für die geplanten Simulationen und Analysen 
erreichbar gemacht werden. 
Die Verwendung einer Oracledatenbank8 bietet die optimale Datenbasis und 
wird daher für die Realisierung verwendet [122]. Ebenso wird Microsoft Access zur 
Unterstützung der Applikationsentwicklung herangezogen. Einerseits kann damit auf 
Oracle über verknüpfte Tabellen mittels ODBC9 zugegriffen werden, andererseits 
kann eine Kopie der Datenbank in Access erzeugt werden und somit eine lokale 
Entwicklung der Applikation unterstützen. 
Die parallele Entwicklung auf zwei verschiedenen Datenbanken bietet ein 
komfortables Maß an Portabilität an, da die Anwendung so geschrieben werden 
muss, dass sie auf beiden Systemen fehlerfrei läuft. 
 
Java Technologie und Auswahl geeigneter Entwicklungsumgebungen 
Zur Realisierung von Anwendungen die von vielen Einzelusern innerhalb einer 
vernetzten Systeminfrastruktur benutzt werden soll, ist es sinnvoll, die Anwendung 
als Web-Applikation zu entwickeln. Dafür kann die Java-Technologie auf vielseitige 
Weise zur Realisierung von Web-Applikationen herangezogen werden. Der Vorteil ist 
die weite Verbreitung von Java, so dass dadurch auf eine umfangreiche Basis 
fertiger Bibliotheken zurückgegriffen werden kann. Da die Java-Technologie alle 
geforderten Vorraussetzungen erfüllt, wird Java speziell mittels Java Server Pages 
(JSP) und Servlets für die Applikationsentwicklung verwendet [128]. 
                                            
8 Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.4.0 
9 ODBC (Open Database Connectivity): universelle Schnittstelle zu verschiedenen relationalen 
Datenbanken. Sie enthält die wesentlichen Funktionen für die Verbindung zur Datenbank, der 




Eine Vielzahl von Formularen für die Erfassung der projektbeschreibenden Daten ist 
zu entwickeln. Hierfür wurden die Möglichkeiten von HTML und dessen Ergänzung in 
Javascript und CSS näher betrachtet. 
Die Scriptsprache Javascript wird von allen gängigen Browsern unterstützt und 
kann in HTML eingebaut werden. Die Auswahl der zugrundeliegenden Entwicklungs-
technologie fällt auf JSP. Daher ist es sinnvoll, die nötigen unterstützenden 
Funktionen (wie Eingabeüberprüfungen) mittels Javascript zu realisieren. 
Um die Einheitlichkeit und Zusammengehörigkeit der einzelnen Applikations-
elemente bei HTML-basierten Anwendungen sicherzustellen, kann die Verwendung 
von CSS Formatierungen sehr hilfreich sein. Mit CSS können einheitliche Format-
eigenschaften global in einer einzelnen Datei festgelegt werden. Mit einem Verweis 
kann in jeder HTML-Datei und damit in JSP und Servlets auf die Style Sheets 
verwiesen werden. Gleiche Applikationselemente erhalten nun immer dieselben 
Formatierungen. Dies unterstützt die Erreichung eines durchgängigen Designs für 
die gesamte Applikation. 
Zur UML-konformen Konzeption wird das Entwicklungstool Together [132] ver-
wendet. Together ist ein visuelles UML-Modellierungswerkzeug zur Software-
entwicklung in Java. Das in UML erstellte Modell wird mit der Softwareentwicklungs-
umgebung Eclipse [114] weiterentwickelt. 
Die Eclipse-Plattform ermöglicht das Erstellen von integrierten Entwicklungs-
umgebungen (IDEs), welche zur Entwicklung von Applikationen (z.B. interaktive 
Web-Sites, Java Programme, etc.) notwendig sind. Diese Entwicklungsumgebung ist 
frei verfügbar und stellt eines der besten Werkzeuge zur Erstellung von Java-
Applikationen dar. 
Die Entwicklung von JSP-Seiten stellt eine große Herausforderung dar. Es gibt 
kaum Tools, welche Syntaxhervorhebung und automatische Syntaxprüfung in 
Verbindung mit JSP anbieten. Genau diese Lücke wird mit dem Lomboz Plugin von 
Object Learn [119] in Verbindung mit der Entwicklungsumgebung Eclipse ge-
schlossen. Es bietet die Möglichkeit, eine JSP-Architektur in Verbindung mit einer 
umfangreichen Java-Klassenbibliothek mit allen Komforts der Programmierung zu 
entwickeln. Ein Debugging von JSP ist bei vielen Entwicklungsumgebungen nicht 
möglich. Somit müssen die geschriebenen JSP als eine Art Black Box betrachtet 
werden. Die Fehlersuche wird enorm erschwert. Mit dem Tomcat Plugin von Sysdeo 




Plugins ist es möglich, einen lokal installierten Apache Tomcat Webserver in der 
Entwicklungsumgebung des Eclipse-Debuggers zu starten. Dadurch läuft der Java-
Prozess des Servers in der Eclipse-Umgebung. Sind in den kompilierten JSP-
Dateien, die als Servlets vorliegen, Breakpoints hinterlegt, so stoppt der Server, 
sobald er einen dieser Breakpoints erreicht. 
Der frei verfügbare Apache Tomcat Web-Applikation-Server (Version 5.0) wird 
für den Großteil der Entwicklungsarbeit genutzt. Für den laufenden Betrieb wird ein 
Bea-Weblogic-Server (Version 6.1) herangezogen. 
 
Graphische Darstellung 
Ein großer Teil der geplanten Applikation muss graphische Möglichkeiten bieten, um 
die erzeugten Projektstrukturen und -simulationen übersichtlich abbilden zu können. 
Dabei ist die dynamische Erzeugung von komplexen Grafiken notwendig. Es muss 
möglich sein, diese Darstellungen mit Funktionalitäten zur Veränderung der Anzeige 
(Navigation, Ansichtsauswahl) zu erweitern. Das Einsatzpotenzial von dynamischen 
und graphischen HTML-Darstellungen im Rahmen einer Java-Web-Applikation ist 
begrenzt. Es gilt Visualisierungstechniken zu finden, die in einer Java-Web-
Architektur mit relativ kleinem Aufwand eingebunden werden können. Hierzu wurden 
die aktuellsten Techniken wie Flash10, VRML11, Java3D12 und SVG13 gegenüber-
gestellt. Auf der Suche nach automatisiert verwendbaren graphischen Darstellungs-
möglichkeiten konnten die Vorteile von SVG gegenüber den anderen Techniken 
überzeugen. Da es aus DHTML14 bekannte Techniken (u.a. JavaScript (DOM15)) 
verwendet und eine einfache Scriptsprache (SMIL)16 benutzt, ist die Anlernkurve sehr 
                                            
10 Macromedia Flash: Autoren-Software zum Erstellen skalierbarer, interaktiver Animationen für das 
WWW, vgl. [117]. 
11 VRML (Virtual Reality Modelling Language): verbreitetes Format für dreidimensionale Grafiken (3D) 
im WWW, vgl. [134]. 
12 Java3D ist eine Erweiterung zu Java ab Version 1.2, die es erlaubt sehr einfach 3D-Welten zu 
programmieren, vgl. [118]. 
13 SVG (Scaleable Vector Graphics): Vektorgrafikformat mit dem es möglich ist, qualitativ hochwertige 
Grafiken mit geringem Speicherbedarf zu erstellen. Basiert auf XML, vgl. [129]. 
14 DHTML (Dynamic HTML): Erweiterung von HTML mit dynamischen Elementen (Animationen, 
Ebenendefinition, etc.). 
15 DOM (Document Object Model): Modell des Zugriffs auf Elemente bei Scriptsprachen. 





flach. Es existieren eine Vielzahl von kostenlosen Viewern, Add-Ins17, Generatoren 
und Editoren. Mittels XML18-Dateien können auf einfache Weise flexible graphische 
Elemente selbst definiert werden. Dies kommt der benötigten automatischen 
Generierung von Grafiken sehr entgegen. 
Flash konnte nicht überzeugen, da es nicht sehr performant ist, spezielle 
Editoren (z.B. Macromedias Flash MX) erforderlich sind und verschiedene Versionen 
im Einsatz sind (Flash4, 5, MX, MX 04), die nicht komplett kompatibel zueinander 
sind. Auch VRML wird nicht näher betrachtet, da dessen Zukunft unsicher ist. Es 
besitzt sehr viele Plugins, damit die Installation erschwert, die Plattformunab-
hängigkeit einschränkt und kostenpflichtige Entwicklungssoftware erforderlich wird. 
JAVA3D ist auch nur bedingt geeignet. Gründe dafür sind, dass Java3D in Applet 
eingebunden werden muss, ein hoher Realisierungsaufwand benötigt wird, es nicht 
weit verbreitet ist, es eine korrekte OpenGL- oder DirectX-Installation und 
Konfiguration voraussetzt, es eine komplizierte Installation und Konfiguration als 
sonst bei Plugins besitzt, es sehr speicherhungrig ist und relativ hohe Anforderungen 
an das System des Clients setzt. 
 
Mit den ausgewählten Realisierungsmethoden können die geforderten Kriterien 
abgebildet werden. Die Auswahl der Java-Technologie und die Verwendung von 
Servlets und JSP mittels Ergänzungen aus Javascript und CSS bietet eine flexible 
und etablierte Entwicklungsplattform. Diese wird durch den Einsatz einer Oracle-
Datenbasis begünstigt. Die Auswahl von SVG kann die geforderten dynamischen 






                                            
17 Add-In: Zusatzapplikation mit funktioneller Erweiterung für bestehende Anwendungen / Programme. 
Integriert sich voll in die bestehende Funktionalität des Programms. 
18 XML (Extensible Markup Language): Quasi-Standard zur Erstellung strukturierter Dokumente im 
World Wide Web oder in Intranets. XML wird "erweiterbar" (extensible) genannt, weil man hier seine 
eigenen Auszeichnungs-Tags erstellen kann. XML wurde von einer Arbeitsgruppe entwickelt, die unter 




6.4 Kurzbeschreibung der Vorgehensweise zur Softwarekonzeption 
 
Bei der Realisierung des geplanten Tools wird das Wissen des Software Engineering 
sowie des Information Engineering genutzt [1,66,73,96,97]. Dabei werden die 
Phasen Anwendungsfallanalyse, Datenbank- und Klassenmodellierung durchlaufen. 
Den Abschluss bildet die Modellierung der Bildschirmoberflächen. 
Der erste Schritt der Applikationsentwicklung aufbauend auf dem Simulations- 
und Visualisierungskonzept ist die Identifizierung von Anwendungsfällen. Es werden 
alle Anwendungsfälle aufgenommen, die notwendig sind, um die Übertragung von 
Projektverläufen in das zu entwickelnde System durchzuführen und deren Prognose 
und Simulation zu ermöglichen. Diese als Use Case Analyse bekannte Vorgehens-
weise wird in mehreren Detailebenen durchgeführt. Die wichtigsten Hauptaufgaben, 
die das System erfüllen muss, sind die Use Cases Projektdefinition, Prozess-
definition, Projektaktivierung, Projektsimulation, Projektvisualisierung, Definition von 
Verbesserungspotenzialen und Definition von Ist-Werten. Diese werden im Abschnitt 
6.5 anhand der Toolbeschreibung näher erläutert. Aufbauend auf den Use Cases 
wird ein Datenbankkonzept erstellt. Dabei wird das konzipierte Modell zur Abbildung 
komplexer Projektabläufe direkt auf die entsprechende Modellierung der Datenbank 
übertragen. Die nötigen Tabellen zur Speicherung von Projekten, die wichtigsten 
Prozessinformationen, die Ergebnisdaten der durchgeführten Simulationen sowie die 
verdichteten Kennzahlen können aus dem Modell ermittelt werden. Somit ergibt sich 
ein Grundmodell von benötigten Tabellen zur Projektspeicherung.  
Ein Ausschnitt des Datenbankmodells wird in Abbildung 6-2 dargestellt. 
Informationen über die möglichen Anwender des Systems, verwendete Farben, 
Zeiteinheiten und Fragestellungen für Risiko- und Chancendefinitionen sind in 
mehreren Stammdatentabellen hinterlegt. Die neu entwickelten Kenngrößen werden 
in der Datenbank als Objekte gespeichert. Die benötigten Informationen werden je 
nach Bedarf als Objekte in Projekt-, Prozess- bzw. Verbindungsinfoboxen ge-
speichert. Der Vorteil dabei ist, dass bei Einführen neuer Kenngrößen die Daten-
bankstruktur nicht angepasst werden muss und der Zugriff auf die benötigten Daten 



















Tabelle 1:1 Beziehung 1:n Beziehung
IstWert 
 
Abbildung 6-2: Datenbankmodell / Java- Klassenstruktur (Schematisch) 
 
Das Java-Klassenmodell zur Abbildung von Projekten ergibt sich direkt aus dem 
Datenbankkonzept in Abbildung 6-2. Da sämtliche in der Datenbank hinterlegten 
Entitäten auch größtenteils eins zu eins in der Klassenarchitektur zu finden sind, 
kann dieses Klassendiagramm direkt aus dem Datenbankkonzept weiterentwickelt 
werden. Darüber hinaus sind diese Klassen mit Funktionen zur Anzeige und 
Simulationslogik erweitert. Zusätzlich wurden mehrere Klassen entworfen, die eine 
Kommunikation mit den JSP ermöglichen. Gerade im Teil der Projektdefinition gilt es, 
viele Daten zwischen JSP-Formularen und der Java-Architektur zu kommunizieren. 
Dabei sind diese Klassen behilflich. 
Nach der Erstellung des Klassenmodells wird die Menüsteuerung und die 
Planung der Bildschirmoberfläche konzipiert. Basierend auf dem Daten- und dem 
Klassenmodell werden die Bildschirmfolgen schrittweise entwickelt. Dabei finden die 
in der Anwendungsfallanalyse angedachten Use Cases eine entsprechende 
Realisierung. Bei dieser Planung wird parallel das Klassendiagramm um weitere 




Planung der Bildschirmoberflächen weitere Feinheiten der Applikationsentwicklung 
ersichtlich werden. 
Die geplanten Darstellungen lassen sich grob in zwei Hauptbereiche unter-
gliedern. Im ersten Teil sind die Bildschirmfolgen zur Erfassung von Projekt- und 
elementaren Prozessinformationen erstellt. Diese Bildschirmfolgen sind in Abbildung 
6-3 und Abbildung 6-4 schematisch dargestellt. Im zweiten Teil sind die Vorgänge 
























































Abbildung 6-4: Ablauf der Prozesserstellung 
 
In der Toolbeschreibung werden beide Abbildungen näher erläutert. Die erforder-
lichen Umfänge sind mittels Methodiken aus dem Software Engineering beschrieben. 
Es folgt die Implementierung und Realisierung der konzipierten Umfänge. 
6.5 Toolbeschreibung 
 
Die Applikation ProViS lässt sich in mehrere Programmteile aufteilen. Die Projekt-
definition, die Simulation und abschließend die Visualisierung der gewonnenen 
Daten. Diese Vorgehensweise lässt sich auf das klassische EVA-Prinzip (Eingabe - 
Verarbeitung - Ausgabe) übertragen. 
6.5.1 Eingabe 
 
Die Projektdefinition geht immer bei der Simulation von Projekten voraus. Im Falle 
einer neuen Projektdefinition stößt ein Projektleiter diese an. Der Anwender, der die 




administrator eingetragen. Er kann weitere Administratoren definieren und beliebig 
viele Leseberechtigte und Prozessverantwortliche angeben. Die Projektplan-
administratoren pflegen alle projektbeschreibenden Daten ein und definieren 
sämtliche Endprozesse, die wichtigsten Zielgrößen und deren Abhängigkeiten von 
Endprozessen. 
Eine Projektdefinition wird durch die Festlegung aller vorhandenen Prozess-
elemente der angegebenen Prozessverantwortlichen fortgeführt. Sie kann von 
mehreren Anwendern gleichzeitig durchgeführt werden. 
Ein Prozessverantwortlicher legt die erforderlichen Daten eines elementaren 
Prozesses fest. Zur Stamminformationen gehören unter anderem der Startzeitpunkt, 
Abschlusszeitpunkt, erwartetes Prozessergebnis und Ergebnisbereich, benötigtes 
Stammpersonal und bei Bedarf verfügbare Zusatzressourcen. Er beantwortet die 
Fragen zur Risiko- und Chancendefinition. Er gibt an, welche Vorgängerprozesse 
ihre Ergebnisse an seinen Prozess liefern und in welcher Weise sein Prozess auf 
Ergebnisse seiner Vorgänger reagiert. Somit werden Abhängigkeiten und Einfluss-
stärke festgelegt. 
Will der Prozessverantwortliche einen Vorgängerprozess bestimmen, der noch 
nicht direkt durch den jeweiligen Verantwortlichen definiert wurde, so kann er unter 
Angabe eines minimalen Informationsumfanges einen Prozess vorspezifizieren. Dies 
ist ein Spezialfall der Prozessdefinition. Der Prozessverantwortliche, gibt dabei 
wiederum einen oder mehrere Prozessverantwortliche an, die alle benötigten Daten 
des Vorgängerprozesses vervollständigen müssen. 
In einer Übersicht erhalten Prozessverantwortliche und Projektadministratoren 
eine Liste aller bereits definierten und noch nicht vollständig definierten Prozesse. 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, neue Prozesse zu definieren sowie vorhandene 
zu bearbeiten oder zu löschen. 
Erst wenn alle Prozesse vollständig definiert wurden, kann ein Projekt durch 
einen Projektadministrator aktiv geschaltet werden. Dabei erfolgt eine automatische 
Plausibilitätsprüfung, ob z.B. die Endzeitpunkte der Vorgänger nicht nach den 
Startzeitpunkten der Nachfolger liegen oder, ob das erstellte Projekt durchgängig 
definiert wurde. Dies ist notwendig, um den einwandfreien Ablauf der Simulation zu 
gewährleisten, Deadlockfreiheit19 zu garantieren und andere Schwierigkeiten 
                                            
19 Deadlockfrei: Begriff aus der Definition von Petrinetzen. Ein Deadlock liegt vor, wenn ein Teil oder 




auszuschliessen. Ist ein Projekt aktiv, kann die Prozessinfrastruktur nicht mehr 
geändert werden und die Projektdefinition ist endgültig abgeschlossen. Ist dennoch 
eine Veränderung der Struktur nötig, kann aus dem bestehenden Projektplan eine 
neue Version erstellt werden. Diese existiert unabhängig vom bisherigen Projektplan 
und kann folglich verändert und jederzeit wieder aktiviert werden. 
6.5.2 Verarbeitung 
 
Bei Aktivschaltung des Projektes wird die Simulation wie in Abschnitt 4.6 
beschrieben durchgeführt. Pro Replikation werden alle benötigten Daten in den dafür 
vorgesehenen Infoboxen zwischengespeichert. Nach Abschluss aller Replikationen 
werden für alle projekt-, prozess- bzw. kantenspezifischen Kenngrößen der Mittel-
wert, die Standardabweichung, die Varianz, der Standardfehler, das Konfidenz-
intervall sowie der minimale und maximale Wert berechnet und in den Objekten 
gespeichert. Die Infoboxen werden in der Datenbank abgelegt. 
Die ermittelten Daten können somit jederzeit von allen Anwendern schnell 
angezeigt werden. Nur Projektplanadministratoren können die Simulation mittels 
Stellhebel verändern und neue Ergebnisse erzeugen. Diese Simulationsergebnisse 
sollen genutzt werden, um den aktuellen Stand im Projektteam zu kommunizieren. 
Jeder Prozessverantwortliche ist in der Lage, eigene Szenarien mittels Ver-
änderung der Prozessgrößen zu erzeugen. Diese sind nur für sie sichtbar und 
werden separat gespeichert. Mittels der Simulationsfunktion können mögliche 
Veränderungen in der Projektstruktur oder Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung 
getestet und deren Wirksamkeit überprüft werden. 
Veränderungen von Simulationen beruhen auf der Angabe von Verbesserungs-
potenzialen in Ressourcen und Zeit wie in Abschnitt 4.5.4 beschrieben. Bei der 
Ansicht von Simulationen können an beliebig vielen Einzelprozessen solche 
Verbesserungspotenziale eingesetzt werden. In dieser Ansicht können die Prozess-
verantwortlichen auch Ist-Werte eingeben. Dies sollte der Fall sein, wenn ein 
Prozess abgeschlossen ist und sein Ergebnis bekannt ist bzw. er wissen will, was 
das Erreichen seines optimalen Prozessergebnisses für den weiteren Projektverlauf 
für positive Auswirkungen bringen würde. Anschließend wird beim Simulationslauf 
                                                                                                                                        




das Ergebnis des entsprechenden Prozesses immer auf den angegebenen Wert 
gesetzt. 
Der Anwender kann aufgrund der veränderten Größen jederzeit eine neue 
Simulation durchführen und das Ergebnis als eines seiner Szenarien mit eigenen 
Namen und Beschreibung abspeichern. In seiner Benutzerübersicht erhält er eine 




Die Ergebnisse einer Simulation können von allen Anwendern eingesehen werden. 
Dabei stehen Ansichten wie Matrix-, Werte-, Pfad-, Listen- und Detailansicht zur 
Verfügung. Diese Anzeigen werden genutzt, um die Daten einer Projektsimulation zu 
kommunizieren. Dazu werden alle durch die Simulation ermittelten Daten verdichtet 
dem Anwender zur Verfügung gestellt. 
Im Folgenden werden die jeweiligen Ansichten kurz dargestellt. Die genauen 




In einer Tabelle werden alle Prozesse gezeigt. Je Prozess werden die prog-
nostizierten Ergebnisverteilungen transparent dargelegt. Dabei sind die Prozesse 
horizontal nach ihren Endterminen geordnet. Vertikal werden die Prozesse nach den 
definierten Kategorien gruppiert. In dieser Matrixansicht ist die Informationsdichte 
sehr groß. Es war bis jetzt nachteilig, dass die Abhängigkeiten der Prozesse unter-
einander nicht ersichtlich waren. Diese Funktionalität wurde in die Matrixansicht 
eingebettet. Positioniert der Anwender den Mauszeiger über einem Prozess, so 
werden Prozesse, die in dessen direkter Verbindung stehen, graphisch hervor-
gehoben. Dabei wird farblich zwischen Vorgänger- und Nachfolgeprozessen unter-
schieden. Standardmäßig ist die Anzeige so eingestellt, dass die Prozesse zum 
Projektabschluss ganz oben angeordnet sind. Durch diese Darstellung werden auf 
einem Blick alle Prozesse ersichtlich, die ihr Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit 
                                                                                                                                        




verfehlen werden. Durch die erweiterte Funktionalität können erste Analysen 
durchgeführt werden, die anzeigen, von welchen Vorgängern die kritischen Prozesse 
direkt beeinflusst werden (vgl. Abbildung 7-6). 
 
Werteansicht 
Die Werteansicht stellt die wichtigsten Ergebnisse der Kenngrößen und Stellhebel in 
Form einer Tabelle dar. Dabei wird in der Darstellung zwischen Informationen eines 
Prozesses und Verbindungsinformationen zweier Prozesse unterschieden. Die 
folgenden Prozessinformationen werden als Mittelwerte angegeben, ergänzt mit der 
Breite des Konfidenzintervalls und der Min-Max Werte. 
 
Prozessergebnis Das Ergebnis des Prozesses. 
Kraft  Kraft ist eine Kennzahl aus der Kombination aller Vorgänger-
ergebnisabweichungen und -terminverschiebungen. Die Kraft 
wird 1, wenn bei allen Vorgängern des Prozesses weder Termin- 
noch Ergebnisabweichungen auftreten. Sie nimmt Werte größer 
1 an, wenn Abweichungen vorhanden sind. 
Fläche  Fläche beschreibt die aktuelle Sicherheit eines Prozess vor Ab-
weichungen. Besitzt der Prozess mehr Chance als Risiko oder 
werden Zusatzressourcen und Zusatzzeit eingesetzt, so nimmt 
die Fläche Werte größer 1 an. 
Druck Mit Druck wird das Verhältnis zwischen der auf den Prozess 
wirkenden Kraft und der im Prozess vorhandenen Fläche 
aufgezeigt. 
Mögliche Ergebnisverbesserung durch Restchance 
Gibt einen prozentualen Ergebniswert an, um den sich der 
Prozess durch die Nutzung der Restchance bezogen auf das 
Prozessergebnis verbessern könnte. 
Mögliche Ergebnisverbesserung durch Zusatzressourcen 
Gibt einen prozentualen Ergebniswert an, um den sich der 
Prozess durch die Nutzung der zugeteilten Zusatzressourcen 




Mögliche Ergebnisverbesserung durch Zeitpuffer 
Gibt einen prozentualen Ergebniswert an, um den sich der 
Prozess durch die Nutzung des Zeitpuffers bezogen auf das 
Prozessergebnis verbessern könnte. 
Einfluss von Chance und Risiko 
Risiko beschreibt die Höhe der möglichen Ergebnisver-
schlechterung (negativer Ergebniswert). Chance stellt das 
Potenzial das Ergebnis zu verbessern (positiver Ergebniswert). 
Die Summe ist ein Indikator, ob der Prozess kritisch oder sicher 
ist, und um wie viel das Ergebnis verbessert bzw. verschlechtert 
werden kann. 
Kombination von Chance, Zusatzressourcen, Zeitpuffer und Risiko 
Werden die Einflüsse dieser Größen in Ergebniswerte umge-
rechnet und anschließend addiert, so ergibt sich diese Größe. 
Wenn diese negativ ist, besitzt der Prozess eine sehr große 
Wahrscheinlichkeit, das optimale Ergebnis nicht zu erreichen. Er 
hat keine direkten Möglichkeiten dem entgegenzuwirken. Das 
Risiko fließt in die Rechnung negativ ein. 
Aktiv / Passiv Darstellung der Aktiv- und der Passivsumme als Ergebniswerte. 
Keine Restchance Gibt prozentual an, wie oft in allen Replikationen keine Rest-
chance mehr vorhanden war. 
Keine Restressourcen 
 Gibt prozentual an, wie oft in allen Replikationen keine Rest-
ressourcen mehr vorhanden waren. 
Kein Zeitpuffer Gibt prozentual an, wie oft in allen Replikationen kein Zeitpuffer 
mehr vorhanden war. 
 
In den Kanten befinden sich die Verbindungsinformationen, die nur zwischen Pro-
zessen existieren. Dazu gehören die folgenden Werte: 
 
Von   Vorgängerprozess der Kante. 
Nach   Nachfolgeprozess der Kante. 
Effektive, effiziente und kosteneffiziente Ergebnissensitivität  




Kraft Diese Kraft beschreibt nur die Ergebnis- und Terminabweichung 
des betrachteten Vorgängerprozesses. Ist die Kraft 1, so 
existieren keine Abweichungen. 
 
Der Vorteil der Werteansicht liegt in der kurzen und prägnanten Darstellung aller 
relevanten Simulationsergebnisse. Diese Art der Ergebnisdarstellung ist vor allem für 
weitere Analysen des Projektverlaufes wichtig. Durch Berechnung und Anzeige der 
Konfidenzintervalle werden potentielle Ergebnisschwankungen mit einer 95% Ein-
trittswahrscheinlichkeit berechnet. Die Anzeige verschiedener prozessspezifischer 
Kenngrößen unterstützen den Prozessverantwortlichen einerseits bei der Identi-
fikation von kritischen bzw. sicheren Prozessen und andererseits bei der Suche von 
geeigneten Maßnahmen, um mit minimalem Aufwand die maximale Verbesserung zu 
erreichen (vgl. Abbildung 7-7). 
 
Pfad- und Listenansicht 
Die Pfad- und Listenansicht hat das Ziel, alle konzeptionell entwickelten Pfade und 
Listen in ganzheitlicher Form darzustellen. Somit werden alle Prozesse ersichtlich, 
die gleichzeitig in mehreren Pfaden enthalten sind. Aus diesem Grund wurde eine 
grafische, zweidimensionale Darstellung gewählt. Sie entspricht den Anforderungen 
an Übersichtlichkeit und Interaktion am Besten. Erst bei der Auswahl der Pfadansicht 
werden die definierten Pfade und Listen anhand der gespeicherten Größen in den 
Infoboxen berechnet. Der Prozess der im Hintergrund läuft, wird im Folgenden kurz 
beschrieben. 
Die Ermittlung der Ergebnissensitivitätspfade wurde bereits in Abschnitt 5.3.8 
näher erläutert. Bei den anderen Pfaden wird bei der Auswahl der Pfadansicht ein an 
die vorhandene Datenstruktur speziell angepasster Algorithmus durchlaufen. Bei der 
Auswahl geeigneter Algorithmen zur Pfadsuche wurden der Dijkstra-, A*- und 
Bellmann-Ford-Algorithmus näher betrachtet [112,113]. Sie bilden den Standard zur 
Suche nach Pfaden in kantengewichteten Graphen. Sie dienen als Ideengeber bei 
der Konzeption des Suchalgorithmus. Ziel ist das Finden eines Algorithmus, der sich 
mit vertretbarem Aufwand auf die Datenstruktur von ProVis anpassen lässt. Der 
Algorithmus soll folgende Eigenschaften besitzen: 
• Er nutzt die vorhandene Datenstruktur. 




• Er findet den teuersten Pfad, wenn die Kosten (z.B. Druck, Sicherheit im 
Prozess, ...) negiert werden. 
• Er ist vollständig, d.h. wenn ein Pfad vom Start- zum Zielknoten existiert, wird 
er auch gefunden. 
• Er ist optimal, d.h. es gibt außer dem gefundenen keinen günstigeren bzw. 
teureren Pfad. 
 
Der angepasste Algorithmus ist rekursiv und orientiert sich in seiner Funktionsweise 
an der Tiefensuche. Ausgehend vom Startknoten werden alle Nachfolgekanten des 
Knotens zur Suche markiert. Anschließend wird eine beliebige markierte Kante 
ausgewählt und ihre Markierung entfernt. Ist der Nachfolgeknoten dieser Kante 
entweder noch nicht besucht worden, oder sind die in ihm gespeicherten Wegkosten 
höher als die, mit denen er nun erreicht werden kann, wird der Nachfolgeknoten als 
besucht gespeichert, die Wegkosten im Nachfolgeknoten aktualisiert und der aktuelle 
Knoten als Vaterknoten gespeichert. Anschließend wird dem Algorithmus der Nach-
folgeknoten übergeben und die Suche fortgesetzt. Der Algorithmus terminiert, wenn 
ihm der Zielknoten übergeben wurde und alle Kantenmarkierungen gelöscht worden 
sind. 
Um alle Knoten in die Pfadsuche einzubeziehen, werden zwei neue, fiktive 
Knoten eingefügt: ein Dummystartknoten und ein Dummyendknoten. Ersterer hat alle 
Knoten ohne Vorgängerkanten (Startknoten) als Nachfolger, letzterer alle Knoten 
ohne Nachfolgekanten (Endprozesse) als Vorgänger (vgl. Abbildung 6-5). Die Pfad-
suche wird anschließend mit dem Dummystartknoten als Startknoten und dem 
















Nach der Suche sind in jedem Knoten die Wegkosten gespeichert, die vom Start-
knoten aus zu diesem Knoten entstehen. Um den günstigsten Pfad auszugeben, 
müssen lediglich die Vaterknoten verfolgt werden, bis der Startknoten erreicht ist. 
Da der Algorithmus bei Erreichen eines Knotens alle Wegkosten in den Nach-
folgeknoten auf Optimalität hin überprüft, ist sichergestellt, dass der günstigste Pfad 
sicher gefunden wird. Diese Eigenschaft gewährleistet ebenfalls, dass auch der 
günstigste Pfad mit negativen Knotengewichten gefunden wird. Somit erfüllt der 
Algorithmus alle eingangs geforderten Eigenschaften und wird bei der Ermittlung der 
in den Abschnitten 5.3.3 - 5.3.7 Pfade herangezogen. 
Bei der Auswahl der Listenansicht werden die gespeicherten Kenngrößen in 
den Infoboxen der sortiert. Die Berechnung der sortierten Prozesslisten erfolgt mit 
dem Quicksort-Algorithmus [125]. Er wurde aufgrund seiner weiten Verbreitung und 
der großen Anzahl an frei verfügbaren Beispielimplementierungen gewählt. Mit einer 
mittleren Laufzeit von O(n*log(n)) und einer Worst Case Laufzeit von O(n²) bei n zu 
sortierenden Elementen ist der Suchaufwand akzeptabel. 
Die berechneten Pfade und Listen lassen sich in zwei Kategorien einordnen: 
Anzeigen von Abweichungen und Aufzeigen von Stellhebeln. 
 
Folgende Pfade und Listen werden in der Pfadansicht dargestellt: 
• Pfade und Listen, die Abweichungen aufzeigen 
o Maximaler Druckpfad 
o Effektiver Ergebnissensitivitätspfad 
o Unsicherer Pfad 
o Höchster  Druck-Liste 
o Restrisiko-Liste 
• Pfade und Listen, die Stellhebel aufzeigen 
o Kritischer Zeitpufferpfad 
o Kritischer Restchancenpfad 
o Kritischer Restchance-, Restzusatzressourcenpfad 
o Kritischer Restchance-, Restzusatzressourcen-, Restzeitpfad 
o Minimaler Restchancenpfad 
o Minimaler Restchancen-, Restzusatzressourcenpfad 
o Minimaler Restchancen-, Restzusatzressourcen-, Restzeitpfad 




o Effizienter Ergebnissensitivitätspfad 
o Kosteneffizienter Ergebnissensitivitätspfad 
o Sicherer Pfad 
o Aktive Prozesse-Liste 
o Passive Prozesse-Liste 
 
In der Pfad- und Listenansicht hat ein Projektverantwortlicher die Möglichkeit, alle 
Prozesse, die in einem Pfad bzw. einer sortierten Liste enthalten sind, auf einem 
Blick zu sehen. Bei der Selektion eines Prozesses wird dieser in allen Pfaden und 
Listen hervorgehoben. Der Einfluss des Prozesses im Projektverbund wird durch 
diese Anzeige schnell deutlich. Der Projektleiter erhält einen schnellen Überblick, 
welche Prozesse in kritischen bzw. sicheren Pfaden und Listen erhalten sind und 
somit die höchste Wahrscheinlichkeit besitzen, das Projektergebnis zu verbessern 
bzw. zu verschlechtern (vgl. Abbildung 7-9). Durch die Pfad- und Listenansicht 




In der Detailansicht werden Vorgänger- und Nachfolgeprozess eines Prozesses 
gezeigt. Hier werden Einzelprozessinformationen, Simulationsergebnisse und deren 
Verbindungen innerhalb des Projektplanes auf dem höchsten Detaillierungsgrad 
dargestellt. 
Die Anzeige wird immer auf einen einzelnen ausgewählten Prozess 
konzentriert. Dieser wird in der Bildschirmmitte angezeigt. Dazu werden alle Ver-
bindungen am Eingang und am Ausgang des Prozesses abgebildet. Die Ver-
bindungen können mehrere Verbindungsstufen beinhalten. Die Darstellungstiefe der 
Ebenen kann der Anwender frei wählen. Es besteht die Möglichkeit, die Ebenen 
stufenweise zu erweitern und somit auch die Abhängigkeiten der Vorgänger bzw. 
Nachfolger zu sehen. In dieser Anzeige kann jederzeit ein anderer vorhandener 
Prozess ausgewählt werden. Die Anzeige fokussiert sich anschließend auf diesen 
Prozess. Mit dieser Vorgehensweise kann der Projektplan von Prozess zu Prozess 
durchwandert werden. Zu den anderen Darstellungsvarianten kann navigiert werden. 
In der Detailansicht wird die jeweilige Ergebnissensitivität und die Kraft in den Kanten 




jeweiligen Einfluss des Vorgängers. Durch die Detailansicht wird dem Projektver-
antwortlichen ein Werkzeug zur Verfügung gestellt, indem die tatsächlichen Ergeb-
nisabhängigkeiten und Abweichungen aufgezeigt werden. Die eingebaute Animation 
mit SVG vermittelt transparent den spezifischen Einfluss des Vorgängers. Durch die 
Anzeige der Ergebnissensitivitäten erhält der Verantwortliche einen optimalen 
Überblick über die besten Einflussgrößen, um das Prozessergebnis mit minimalem 
Aufwand zu verbessern. Mit der Anzeige der Kraft kann der größte negative Einfluss 
auf den Prozess transparent dargestellt werden (vgl. Abbildung 7-8). Die 
Verantwortlichen werden in der Risikoidentifizierung und Entscheidungsfindung 
wesentlich unterstützt. Aufbauend auf die Analyse der vier Ansichten können nun 
neue Simulationen durchgeführt werden, indem die Parameter verändert werden. 
 
Prozessinformationen 
In jeder Ansicht ist es möglich, durch einen Mausklick auf einen Prozess genauere 
Informationen über diesen und sein aktuelles Simulationsergebnis zu erfahren. Dies 
erfolgt durch ein neues Browserfenster. Darin werden weitere Informationen über die 
ermittelten Ergebnisse angezeigt. Zusätzlich wird ein Konfidenzintervall der 
erreichten Ergebnisse gezeigt. 
In dieses Fenster mit Prozessinformationen kann der Anwender für den 
aktuellen Prozess Angaben für die Nutzung von Verbesserungspotenzialen in Zeit 
und Kosten (Ressourceneinsatz) oder einen Wert für vermutete Ergebnisse ein-
geben. Er kann anschließend seine Änderungen sofort durch eine überprüfen lassen. 
Macht er dies nicht sofort, kann er bei beliebig vielen anderen Prozessen weitere 
Informationen sammeln und diese später gebündelt in die Simulation einfließen 
lassen. Lässt der Anwender eine neue Simulation durchführen, so werden die 
Simulationsergebnisse automatisch in den jeweiligen Ansichten aktualisiert. Er kann 
jederzeit die neu simulierten Daten in der Datenbank unter einem eigenen Szenario 
speichern. Besitzt der Anwender Administratorrechte, so kann er das neue Szenario 








Der Ablaufplan in Abbildung 6-6 schafft einen Überblick der Anzeigeabläufe bei der 




































Abbildung 6-6: Schematischer Ablaufplan der Ergebnisdarstellung und Szenarioerstellung 
 
Mit den vorgestellten Ansichten sind für komplexe Projekte geeignete Visuali-
sierungstechniken eingeführt, um relevante Kenngrößen, sichere bzw. kritische 
Prozessfolgen und Wirkzusammenhänge für den Projektleiter anschaulich darzu-
stellen. Damit sind die wichtigsten Merkmale und Kenngrößen des stochastischen 
Risikomodells im Tool ProVis realisiert. 
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Im Rahmen eines Modellneuanlaufes in der Automobilindustrie wurde das 
stochastische Risikomodell angewendet. Dabei wurde das Ziel verfolgt, das neu 
entwickelte Risikomodell und das Modellierungs- und Simulationstool auf seine 
Anwendbarkeit und Aussagekraft zu prüfen. 
Die wichtigsten Prozesse und Kennzahlen im Produktentstehungsprozess 
(PEP) wurden identifiziert, deren Abhängigkeiten analysiert und anschließend im 
Tool ProViS abgebildet. Zur Analyse der Abhängigkeiten wurde das Sensitivitäts-
modell herangezogen [46]. Der PEP eines Automobils wird dafür kurz vorgestellt. 
Das neue Modell und das Tool wurden an diesem komplexen Projekt und an vielen 
kleinen Testprojekten verifiziert und validiert. Durch mehrere Simulationsexperimente 
werden die Vorteile des stochastischen Risikomodells diskutiert. 
7.2 Anwendung des stochastischen Risikomodells  
7.2.1 Fallstudie: Risikoverfolgung im Produktentstehungsprozess 
 
Mit PEP wird der Prozess bezeichnet, nach dem jedes Produkt von der ersten Idee 
bis zur Serienproduktion entsteht. Dieser beginnt mit der Frühen Phase (vgl. 
Abbildung 7-1). Sie umfasst die Erarbeitung von Gesamtfahrzeug- und 
Produktionskonzepten, deren wirtschaftliche Bewertung und die Weiterentwicklung 
von Komponenten und Technologien. Für jedes neue Fahrzeugkonzept endet sie mit 
verbindlichen Produkt-, Markt-, Produktions- und Betriebswirtschaftszielen. Zielge-
danke der sich anschließenden Serienentwicklung ist die schnelle und sichere 
Umsetzung des vereinbarten Fahrzeugkonzepts. Sie unterteilt sich in Abstimm-, 
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Abbildung 7-1: Übersicht der einzelnen Phasen des Produktentstehungsprozesses 
 
Die Serienentwicklung startet mit dem Auftrag, den vereinbarten Produkt- und 
Projektzielkatalog umzusetzen, und arbeitet an der Realisierung des darin 
beschriebenen Fahrzeugkonzepts. Nach einer Reihe von Berechnungen und 
Simulationen wird das Konzept anschließend bestätigt. Prototypenteile aus 
seriennahen Werkzeugen werden bereitgestellt. Es erfolgt die Bestätigung von 
Komponenten- und Systemfunktionen im Gesamtverbund Fahrzeug, die Bestätigung 
der Herstellbarkeit auf Basis von Prozesssimulationen, die Darstellung der 
Gesamtfahrzeugeigenschaften gemäß dem Katalog der vereinbarten Ziele und die 
Freigabe des Montageprozesses. Zum Schluss wird die Funktions- und Dauer-
lauferprobung freigezeichnet, die Erstmusterfreigabe sowie die Serieneinsatz-
bestätigung für Produktionsprozess und Produkt vorgelegt. Damit werden die Anlauf-
tauglichkeit und der Serienanlauf in letzter Instanz beurkundet. 
Der Synchronisationsplan stellt dabei eine Übersicht aller Phasen der 
Entwicklung dar. Er dokumentiert gewissermaßen die Entstehung eines Automobils 
„von der Idee bis zum Serienstart“. Dieser Plan ist ähnlich einem Projektplan 
aufgebaut und zeigt den hinsichtlich Zeit und Ablauf geregelten Prozess der 
Produktgestaltung. Er dokumentiert alle zur Entwicklung des Fahrzeugs notwendigen 
Prozesse und die wichtigsten Meilensteine (Quality Gates) zur Entwicklungs-
steuerung. Zu den Meilensteinen müssen jeweils bestimmte Ergebnisse bzw. 
Erkenntnisse vorliegen, um über den weiteren Verlauf des Projektes zu entscheiden. 
Werden die jeweils zu den Meilensteinen festgelegten Ziele nicht erreicht, müssen 
Maßnahmen vereinbart werden, um diese Defizite zu beheben. Das führt zu 
Eindeutigkeit und Verlässlichkeit im gesamten PEP unter Vermeidung sonst üblicher 
Iterationsschleifen [95]. Zu jedem Quality Gate wird die Erreichung der Ziele im 
Fahrzeugprojekt abgefragt. 
Der PEP unterscheidet sich wesentlich von der früheren Vorgehensweise in der 
Automobilentwicklung. Die aufeinander aufbauenden, hintereinander ablaufenden 
Prozesse sind inzwischen Vergangenheit. Denn der Verlass auf die 100-prozentige 
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Leistungserfüllung der Vorstufe erwies sich meist als illusorisch und im Anspruch zu 
hoch. Fehler waren vorprogrammiert und stellten sich auch ein [38]. Statt 
nacheinander werden viele Aufgaben parallel erledigt. 
Die gesamte Organisation orientiert sich heute an Neuanläufen als selbstver-
ständlichem Normal eines dynamischen Produktionsprozesses. Baureihen-
organisation ist Pflicht, projektorientiertes Vorgehen Kür, vernetztes Denken immer 
mehr ein Muss des täglichen Handelns [38]. 
So werden im PEP Produkte entwickelt und Produktionsprozesse geplant. Dazu 
werden Ziele und Anforderungen an Produkte und Prozesse formuliert, die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit in den Fach- und Integrationsprozessen synchronisiert 
und erforderliche Maßnahmen eingeleitet und verfolgt. Vor allem in der Frühen 
Phase der Produktentstehung getroffene Maßnahmen stellen aufgrund der Chance 
der frühen Weichenstellung für das gesamte Entwicklungsprojekt auch eine große 
Herausforderung dar. Ihre Bedeutung kann laut Meerkamm nicht hoch genug 
eingestuft werden [67]. Zum Einen sind sie sehr wichtig, da hier ein Großteil der 
Kosten und Produkteigenschaften festgelegt wird, obwohl die vorhandenen 
Informationen über das zu entwickelnde Produkt noch gering sind. Die zu Beginn 
eines PEP getroffenen Entscheidungen beeinflussen Qualität, Kosten und 
Entwicklungszeit eines zukünftigen Produktes in höchstem Maße. Zum Anderen 
können Fehlentscheidungen in dieser Phase zu katastrophalen Spätfolgen führen, 
die erst bei der Entwicklung, Herstellung, Kontrolle oder Nutzung des Produkts 
entdeckt werden und dadurch hohe Kosten verursachen können. Hinzu kommt, dass 
Produktrenditen in den frühen Phasen der Markteinführung mit geprägt werden, eine 
Phase in der auch die Kunden preisbereiter auf die Dynamik des Marktes reagieren. 
Die Beherrschung der Fahrzeugentwicklung avanciert so zu einem bedeutenden 
Erfolgsfaktor deutscher Automobilunternehmen [7]. Reithofer, Produktionsvorstand 
der BMW AG, unterstreicht dies mit seiner Aussage: „Wenn wir ein neues Produkt 
statt in neun Monaten vielleicht in drei Monaten auf volle Produktionskapazität 
fahren, dann bedeutet das bares Geld für das Unternehmen.“ [82] 
Um die Herausforderungen der Zukunft im komplexen Entstehungsprozess 
eines Automobils zu erfüllen, tritt das frühzeitige Erkennen von Zielkonflikten immer 
mehr in den Vordergrund. Anhand einer Fallstudie wurde untersucht, ob das 
stochastische Risikomodell die Projektverantwortlichen dabei unterstützen kann. 
Dafür wurde der PEP eines Automobils begleitet. 
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Zum Abbilden des PEP wurden mit anlauferfahrenen Experten die Frühe Phase und 
die Serienentwicklungsphase analysiert, die Kernprozesse identifiziert, Prozessziele 
definiert und gewichtete Wirkketten und Zusammenhänge abgeleitet [46]. 
Darauf aufbauend sind die wichtigsten Ziele und Prozesse, deren Eigen-
schaften, Zusammenhänge und weitere benötigte Informationen ins Tool ProViS 
eingepflegt worden. 
Die aktuelle Projektsituation der Fallstudie wurde regelmäßig ins ProViS 
übertragen und die Erreichbarkeit der Ziele prognostiziert. Die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse werden im Abschnitt 7.2.3 erläutert. 
7.2.2 Verifizierung der neuen Anwendung 
 
Mit vielen Testprojekten und der Fallstudie sind Plausibilitätstests und Sensitivitäts-
analysen durchgeführt worden. Dabei wurde untersucht, ob das neue Modell im Tool 
ProViS richtig abgebildet ist. 
Folgende Verifizierungsschritte werden durchgeführt. Elemente zu Risiko und 




Die Startprozesse werden mit optimalen Ergebnissen hinterlegt. Im Simulationslauf 
werden bei allen Prozessen die optimalen Ergebnisse errechnet (vgl. Abbildung 7-2). 
Dies entspricht den Erwartungen, da die Startprozesse bei abgeschalteten Risiko- 
und Chancenlogiken mit ihren optimalen Werten abschließen und kein Faktor im 
Verbund die Werte ins Negative beeinflusst. Die Kenngrößen Druck und Kraft zeigen, 
dass keine Abweichungen im Projekt existieren. Die anderen Kenngrößen Rest-
chance bzw. Restressourcen haben in diesem Fall keine Werte. Die Verbindungs-
kanten in Abbildung 7-2 stellen die effektive Ergebnissensitivität dar. Dabei zeigt die 
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Abbildung 7-2: Ergebnisentwicklung unter positiven Vorgaben und beim Abschalten von 
stochastischen Einflüssen (Darstellung in der Detailansicht) 
 
Negative Vorgaben 
Bei schlechten Werten an den Startprozessen setzen sich die negativen Vorgaben 
fort. In keinem Bereich des Projektes sind Faktoren hinterlegt, die das Ergebnis ins 
Positive verschieben. Auch diese Ergebnisse entsprechen den Erwartungen. In den 




Abbildung 7-3: Ergebnisentwicklung unter negativen Vorgaben und beim Abschalten von 
stochastischen Einflüssen (Darstellung in der Pfadansicht) 
 
Veränderung der Vorgaben 
Die Ergebnisse der Startprozesse werden schrittweise vom schlechten zum guten 
Wert verändert. Dabei setzt sich diese sukzessive Veränderung der Werte in allen 
Prozessen je nach Abhängigkeit fort. In den Kennzahlen können die Änderungen 
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Abbildung 7-4: Effekte aus schrittweise Veränderung der Eingangsdaten 
 
Nutzen von Verbesserungspotenzialen 
Der vorhergehende Test wird noch einmal durchgeführt. Dabei werden bei 
ausgewählten Prozessen Zusatzressourcen erlaubt. Die Ergebnisse dieser Testläufe 
werden mit den vorhergehenden Ergebnissen verglichen, in dem die Zusatz-
ressourcen ausgeschaltet waren. Die eindeutige Verbesserung der Ergebnisse erfüllt 




Abbildung 7-5: Positive Effekte nach Nutzen des Verbesserungspotenzials 
 
Beim anschließenden Test mit den gleichen Prozessen werden wieder keine Zusatz-
ressourcen erlaubt. Dafür dürfen einige Prozesse länger arbeiten. Die nachfolgenden 
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Prozesse erhalten alle bessere Ergebnisse und jeweils eine Verspätung. Wenn keine 
Zeitpuffer zwischen den Prozessen enthalten sind, wird die Projektlaufzeit verlängert. 
Dieses Verhalten wurde in den Testläufen nachgewiesen. Im Anschluss wurden bei 
den Anfangsprozessen Zusatzzeiten erlaubt und bei den Endprozessen nur Zusatz-
ressourcen gestattet. Diese Parameter (Zusatzzeit und Zusatzressourcen) wurden so 
lange verändert bis das Ergebnis optimal war und die Projektlaufzeit nicht verlängert 
wurde. Die Reaktion der Prozesse und deren Kennzahlen auf Verbesserungs-
potenziale sowie die Sensitivität untereinander bestätigten die Annahmen. 
 
Aktivierung von Risiko und Chance 
Werden verschiedene Werte für Risiko und Chance in das Testprojekt eingepflegt, so 
stellten sich die erwarteten Ergebnisstreuungen ein. Bei großen Wahrscheinlich-
keiten verschieben sich alle Ergebnisse in die jeweilige positive oder negative 
Richtung. Gleichzeitig entsteht eine Streuung der Kennzahlen. Dabei lässt sich 
erkennen, dass der Verlauf der Verteilungsfunktion von Risiko und Chance sich in 
der Streuung der Ergebnisse und den anderen Kennzahlen widerspiegelt (vgl. 
Abbildung 7-8). Wird die Spannweite der möglichen Ausmaße von Risiko- und 
Chancenwerten erhöht, so entsteht entsprechend eine größere Streuung der 
Ergebnisse. 
 
Indem das Tool bei den Testmodellen immer die gewünschten Merkmale und 
Eigenschaften gezeigt hat, erhöht es die Zuversicht, dass das Modell im Tool richtig 
implementiert worden ist. 
7.2.3 Validierung des neuen Konzeptes 
 
In der Validierung wird überprüft, ob das Modell die Realität widergibt. Diese Über-
prüfung kann durch die Beantwortung der folgenden Frage durchgeführt werden: 
Entsprechen die Ergebnisse des Modells dem realen Ergebnisverlauf? Folgende 
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• Ein Fahrzeuganlauf wurde dabei über 30 Monate begleitet, um Risikoprognosen 
zu erstellen. Hierbei konnten viele Merkmale von komplexen Projekten in der 
Konzeption und Implementierung berücksichtigt werden. 
• Eine regelmäßige Risikoaussage wurde anhand des ausgesuchten Modellanlaufs 
und der aktuellen Projektsituation erstellt. In den Projektsitzungen wurden diese 
Erkenntnisse dargelegt und mit den Expertenmeinungen verglichen. Mit dem 
Projektleiter und den Prozessverantwortlichen wurden die Ergebnisse der 
Prognose regelmäßig diskutiert. So wurde das Modell verfeinert. 
• Mit dieser Vorgehensweise konnte sehr früh eine stabile Prognose der Prozess- 
und Projektziele erreicht werden. Bereits 23 Monate vor Serie konnten Ergebnis-
abweichungen in den Folgeprozessen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% 
vorhergesagt werden. 
• Um auch Bedenkenträger zu überzeugen, wurde in den ersten Monaten die 
Prognose erstellt, aber es wurden darauf basierend keine Maßnahmen vom 
Projektteam eingeleitet. Somit konnte jeden Monat verfolgt werden, ob die 
prognostizierten Ergebnisse eintreten. Diese Vorgehensweise zeigte deutlich, 
dass der prognostizierter Ergebnisverlauf nur minimal (3%) vom realen Verlauf 
abweichte. 
• Das Projektgeschehen wurde fortlaufend analysiert, ungenaue Abhängigkeits-
beschreibungen angepasst und fehlende Kenngrößen zur Entscheidungsfindung 
in die Modellierung aufgenommen. Die restlichen Vorhersagen bewegten sich im 
Rahmen der Vertrauensbereiche. Die wenigen Abweichungen außerhalb der 
Konfidenzintervalle konnten durch die Experten erklärt, nachträglich in der 
Modellierung berücksichtigt und durch die Simulation gezeigt werden. 
• Bis zum Serienstart des neuen Fahrzeugs wurde das neue Modell monatlich 
angewendet. Mit dem Projektverantwortlichen wurden die Ergebnisse diskutiert 
und Maßnahmen eingeleitet. 
• Die Ergebnisprognose etablierte sich als feste Steuergröße in der regelmäßigen 
Projektsitzung. 
• Eine Rückbetrachtung der Prognose nach Serienstart verdeutlichte noch einmal 
für alle Beteiligten, dass die prognostizierten Ergebnisse die eingetretene Realität 
sehr gut wiedergegeben haben. Das vorhergesagte Projektergebnis ist mit einer 
Abweichung von 5% eingetreten. Das stochastische Risikomodell wurde im Fall-
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beispiel mit Erfolg angewendet und wird bereits für andere Modellanläufe heran-
gezogen. 
 
Die Entscheidung, die methodenunterstützte Risikoverfolgung und Ergebnisprognose 
nicht nur im Fallbeispiel durchzuführen, sondern für alle Neuanläufe im Unternehmen 
als Entscheidungsgrundlage für die Projektleiter zur Verfügung zu stellen, bestätigt, 
dass das Modell für komplexe Projektabläufe einen wertvollen Beitrag liefert, um 
Risiken zu verfolgen. 
7.2.4 Auswertung der Simulationsergebnisse 
 
Anhand ausgewählter Prozesse aus der Fallstudie (vgl. Anhang A) werden Versuche 
mit dem neuen Modellierungswerkzeug ProViS vorgestellt. Der experimentelle 
Aufbau dient zur Demonstration von Anwendbarkeit und Aussagekraft der 
stochastischen Risikomodellierung. 
 
Identifikation von Ergebnisabweichungen 
In der Matrixansicht erkennt der Projektleiter, welche Prozessergebnisse im 
kritischen Bereich liegen bzw. eine starke Streuung besitzen. In Abbildung 7-6 wird 
z.B. Prozess 81 mit hoher Wahrscheinlichkeit sein Ergebnis nicht erreichen. 
Weiterhin können in der Matrixansicht die direkten Vorgänger und Nachfolger eines 
Prozesses farbig sichtbar gemacht werden. Dadurch werden erste Abhängigkeits-
beziehungen analysiert. Prozess 81 wird direkt von der starken Ergebnisstreuung 













Abbildung 7-6: Ausschnitt aus der Matrixansicht 
 
Herkunftsbestimmung von Abweichungen 
Eine detaillierte Auskunft über die Kenngrößen liefert die Werteansicht der Prozesse. 
In ihr ist ablesbar, dass Prozess 81 eine mittlere Abweichung von ca. 96% aufweist 
(vgl. Abbildung 7-7). Der angegebene Vertrauensbereich (vgl. in Abbildung 7-7 die 
dritte Zeile im Ergebnisfeld) schätzt das Ergebnis mit einer Wahrscheinlichkeit von 
95,5% im Konfidenzintervall von 94% bis 97% ein. An der Kenngröße Kraft (>>1) ist 
bereits zu erkennen, dass auf diesen Prozess ein hoher Grad an Abweichungen 
durch Vorgängerprozesse wirkt. Dem entgegen steht im Prozess eine kleine Fläche 
(<1). Daraus resultierend ergibt sich ein sehr hoher Druck (ca. 30). D.h. die externen 
Abweichungen sind ca. 30 mal höher als die im Prozess existierenden Möglichkeiten 
diese abzufangen. Das Ergebnis des Prozesses wird durch Vorgängereinflüsse 
extrem verschlechtert. Nicht nur eine hohe Ergebnisabweichung sondern auch ein 
hohes Stresspotenzial bei den Mitarbeitern sind die Folge. Deshalb ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ergebnis durch diesen Stress nochmals ver-
schlechtert, sehr hoch. 
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Weitere Informationen geben die Kenngrößen Einfluss von Chance und Risiko 
sowie Kombination von Chance, Zusatzressourcen, Zeitpuffer und Risiko. In 
beiden Fällen wird in Prozess 81 ein negativer Ergebniswert ermittelt. Das bedeutet, 
dass der Prozess ungeachtet aller Vorgängereinflüsse sein Ergebnis durch Vergleich 
von Chance und Risiko um ca. 6% verschlechtern würde. Durch den Einsatz von 
Zusatzressourcen und Aufbrauchen des Zeitpuffers könnten diese 6% auf gerade 1% 
verbessert werden (Kombination von Chance, Restressourcen, Zeitpuffer und 
Risiko). Der Prozess würde aufgrund seines hohen Risikos Abweichungen nicht 





Abbildung 7-7: Ausschnitt aus der Werteansicht 
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Ermittlung von Gegenmaßnahmen 
In der Detailansicht können die Verursacher der Abweichungen erkannt werden. Die 
Vorgängerprozesse 210, 211 und 35 sind maßgeblich am schlechten Ergebnis von 




Abbildung 7-8: Detailansicht (am Beispiel effektiver Ergebnissensitivität) 
 
In der Pfadansicht bestätigt sich diese Erkenntnis. Die erwähnten Prozesse liegen 
zusammen mit Prozess 81 auf dem effektiven und effizienten Ergebnissensitivitäts-
pfad (vgl. Abbildung 7-9). Sie haben einen unmittelbaren Einfluss auf das Projekt-
ergebnis. Da Prozess 81 selbst keine Verbesserungsmöglichkeiten mehr besitzt (vgl. 
unsicherer Pfad in Abbildung 7-9 und Abbildung 7-7), kann dieser Engpass 
entschärft werden, indem die Vorgängerprozesse 210, 211 und 35 verbessert 
werden. Diese Maßnahmen sind erfolgversprechend, da der Prozess 81 passiv ist 
und somit positiv auf die Verbesserung der Vorgänger reagieren wird (vgl. Liste 
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Zugabe von Zusatzressourcen 
Durch Hinzufügen von Zusatzressourcen in den Vorgängen 35, 211 und 210 kann 
der Prozess 81 deutlich verbessert werden. Doch bei diesen drei Prozessen wurden 
nicht ausreichend Zusatzmittel geplant (vgl. Abbildung 7-7). Eine Verdopplung der 




Abbildung 7-10: Detailansicht nach Nutzung der Zusatzressourcen 
 
Der Simulationslauf verdeutlicht, dass eine Erhöhung der Zusatzressourcen sinnvoll 
wäre und zu einem sichtbar besseren Ergebnis im Prozess 81 führen würde. 
 
Lokale Verbesserung – globale Verschlechterung 
Eine Verbesserung des Prozesses 81 kann auch erreicht werden, indem die Vor-
gängerprozesse eine längere Bearbeitungslaufzeit erhalten. 
Im nächsten Experiment wird die Laufzeit vom Prozess 35 so weit verlängert, bis er 
alle Risiken abfangen und sicher sein optimales Ergebnis an seinen Nachfolger 
weitergeben kann (vgl. Abbildung 7-11).  
Eine wichtige Wechselbeziehung wird in diesem Experiment ersichtlich. Durch 
die Zeitverlängerung wird zwar lokal (35-211) ein besseres Ergebnis weitergegeben, 
da der Zeitpuffer von 35 und 211 ausreichend ist. Die dadurch entstandene Zeit-
verschiebung belastet global das Projekt mehr und erhöht den Druck. Die Nachfolge-
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Abbildung 7-11: Detailansicht nach Zeitverlängerung im Prozess 35 
 
Parallelisierung 
Es konnte trotz Nutzung der Zusatzressourcen und Zeitverlängerung nicht das 
optimale Ergebnis erreicht werden. Ein weiteres Experiment teilt den Prozess 81 in 
zwei parallel laufende Vorgänge ein. Diese Teilprozesse haben jeweils die halbe 
Laufzeit von Prozess 81. Den dadurch entstehenden Zeitpuffer nutzt der Prozess 
210, um seine Prozesslaufzeit zu verlängern. Dieser Prozess kann nun durch gute 
Ergebnisvorgaben und durch Anwenden des internen Verbesserungspotenzials alle 
Abweichungen mit hoher Wahrscheinlichkeit abfangen und das optimale Ergebnis an 




Abbildung 7-12: Ergebnisverbesserung durch Parallelisierung 
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Die Prozesse 81A und B erhalten ein deutlich besseres Ergebnis. Dies resultiert 
auch daraus, dass die internen Risiken im Prozess durch die Parallelisierung über-
schaubarer werden und sich verringern. 
 
Pfadwechsel 
Durch diese Ergebnisverbesserung ist ein weiterer Effekt eingetreten. Die Prozesse 
sind nicht mehr auf dem Pfad mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, den maximalen 
Druck auf das Projektziel auszuüben. Dieser Pfad besteht nun aus anderen 






Abbildung 7-13: Pfadwechsel (Veränderung des Drucks im Projekt) 
 
Sensitivität in komplexen Projekten 
In Abbildung 7-13 wird die Sensitivität der Folgeprozesse auf Abweichungen er-
sichtlich. Eine kleine Schwankung des Ergebnisses im Prozess 50 verursacht eine 
hohe Abweichung in den nachfolgenden Prozessen. Eine geringfügige Ergebnisver-
fehlung am Projektanfang multipliziert sich im weiteren Verlauf und beeinflusst das 
Projektergebnis negativ. Durch die Herkunftsbestimmung von Abweichungen und 
Einleitung der richtigen Maßnahmen an aktiven Prozessen kann dies unterbunden 
werden. In Abbildung 7-13 erfordert Prozess 46 ein sehr gutes Eingangsergebnis. 
Die Ergebnisverteilung zeigt außerdem, dass der Prozessverantwortliche den 
Ausgang seines Vorgangs nicht genau einschätzen kann und seinen Arbeitsumfang 
als sehr risikoreich einordnet. Doch das Gelingen dieses Prozesses ist für die 
Nachfolger entscheidend. Das wird durch die Verschlechterung der Nachfolge-
prozesse in Abbildung 7-13 verdeutlicht. Die Kennzahlenanalyse signalisiert, dass 
eine optimale Ergebnisweitergabe des Prozesses den Druck im Projekt verringern 
würde. Im Simulator kann der Wert auf sein Optimum gesetzt werden, um die 
Auswirkung dieser Entscheidung zu überprüfen. 
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Abbildung 7-14: Übergabe des optimalen Ergebnisses vom Prozess 46 
 
Das Simulationsexperiment bestätigt, dass zum Erreichen des Projektziels ein erfolg-
reicher Abschluss von Prozess 46 essentiell ist. Durch Erhöhung des Hauptaugen-
merks auf diesen Vorgang kann eine wesentliche Fehlerquelle behoben werden. 
Die verschiedenen Experimente zeigen, dass die Anwendung des 
stochastischen Risikomodells sowie ProViS das Verständnis in komplexen Projekten 
deutlich erhöhen. Es können nun gezielt Planvorgaben verändert, Anordnungs-
beziehungen verschoben, Meilensteine aufgehoben, Bearbeitungszeiten variiert, 
Zusatzressourcen zugeteilt, Risiken identifiziert, neue Projektsituationen eingepflegt 
und Entscheidungen verifiziert werden. 
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8 Beurteilung der Ergebnisse und Ausblick 
8.1 Übersicht 
 
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse der Arbeit 
zusammengestellt. Die erreichte neue Qualität in der Modellierung und Simulation 
komplexer Projekte wird ausführlich erörtert. Die positiven Effekte für das Manage-
ment dieser Projekte werden dargelegt. Dabei wird ansatzweise erläutert, für welche 
Anwendungsbereiche das stochastische Risikomodell in Verbindung mit dem Tool 
ProViS genutzt werden kann und welche weitreichenden Vorteile die neue 
Konzeption bietet. 
8.2 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
Es wurde ein neues Modell entwickelt, mit der die Dynamik und Flexibilität in 
komplexen Projekten realitätsnah abgebildet werden können. Es ist möglich, Risiken 
zu erkennen sowie Abweichungen im gesamten Projekt zu verfolgen. Durch 
Erweitern der Modellierung mit stochastischen Kenngrößen wie Chance und Risiko 
können Sicherheitspuffer und interne Gefährdungspotenziale berücksichtigt und 
somit die Flexibilität der Prozesse dargestellt werden. Neben dem tatsächlichen 
Abschlusstermin und den Projektkosten werden auch Ergebnisabweichungen im 
Projekt prognostiziert. Durch die quantitative und qualitative Beschreibung der 
Ergebnisabhängigkeiten zwischen den Prozessen können Abweichungen sowie 
deren Einfluss auf die nachfolgenden Vorgänge verfolgt werden. Flussgrößen, die im 
gesamten Projekt immer wiederkehren, wurden definiert und können im Modell ver-
folgt werden. Vor allem die eingeführten Ergebnissensitivitäten demonstrieren dem 
Prozessverantwortlichen anschaulich die Ausbreitung der Ergebnisabweichungen 
und das Vermögen der Prozesse, im gesamten Projektverlauf Abweichungen wieder 
kostenoptimal aufzuholen. 
Auf dem Risikomodell aufbauend wurden viele weitere Kenngrößen ermittellt, 
um die Realität besser darzustellen. Das neue Modell wird dem Anspruch gerecht, 
Abweichungen, Unsicherheiten, relevante Einfluss- und Steuergrößen transparent 
darzustellen und deren Einfluss auf den Projektabschluss deutlich zu machen. Eine 
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zusätzliche Erleichterung für die Projektverantwortlichen ist die anschauliche 
Darlegung der Prozesse, welche intern Potenzial zur Ergebnisverbesserung 
enthalten. Mit der Modellierung der Verbesserungspotenziale je Prozess wird die 
Analyse von Projektverläufen erleichtert. Es ist nun möglich, das Vermögen eines 
Prozesses in kostenneutral (Chance) und kostenintensiv (Zeitverlängerung, Zusatz-
ressourcen) zu kategorisieren. 
Durch die Einführung der Stochastik in die Modellierung können Vertrauens-
bereiche für Projektkenngrößen berechnet werden. Diese Erweiterung ist im 
Fallbeispiel als sehr hilfreich und realistisch beurteilt worden. Mit Hilfe der 
stochastischen Größen in der Modellierung wurde die klassische Pfaddefinition auf 
stochastische Pfade erweitert. Es wurden neue Pfade eingeführt, die den Projekt-
leiter sensibilisieren, welche Prozessfolgen mit höchster Wahrscheinlichkeit ihr 
Ergebnis nicht erfüllen bzw. welche Verbesserungsmöglichkeiten eingesetzt werden 
müssen, um das Projektergebnis zu optimieren. Die neuen Prozesslisten zeigen den 
Verantwortlichen singuläre Vorgänge, die die größte Sicherheit bzw. das höchste 
Risiko im gesamten Projekt enthalten. 
Die Pfade sowie die Prozesslisten liefern dem Projektleiter einen optimalen und 
ganzheitlichen Überblick über kritische Prozesse und bieten eine Auswahl von 
Gegenmaßnahmen zur Erreichung der Projektziele. 
Die neuartige, psychologische Kenngröße Druck gewann im Laufe dieser Arbeit 
deutlich an Bedeutung. Sollte sie anfangs "nur" die Belastung des Prozesses 
wiedergeben, so ist es nun ebenfalls möglich, Rückschlüsse auf den Grad der 
Abpufferung von Abweichungen bzw. den Grad der Verstärkung von Abweichungen 
zu ziehen. Mit Hilfe des Parameters Druck kann in einem Projekt gezeigt werden, 
dass einmal aufgetretene Abweichungen sich nicht zwingend bis zum Ende des 
Projektes fortpflanzen. 
Durch die Simulationsfunktion können Entscheidungen überprüft und deren 
Auswirkungen durch ein ausgiebiges Angebot an Kenngrößen beobachtet werden. 
Somit bietet die neue Konzeption dem Projektleiter eine Entscheidungsgrundlage, 
um seine aktuelle Projektsituation einzuschätzen und darauf aufbauend an den 
richtigen Stellen kostengünstige und effektive Maßnahmen einzuleiten. Der Projekt-
leiter hat nun die Möglichkeit, gezielt in den Projektverlauf einzugreifen. 
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Im Tool ProViS sind alle Features des neuen Modells benutzerfreundlich und visuell 
ansprechend umgesetzt. Das Tool wurde so entwickelt, dass auch Nichtspezialisten 
alle Funktionen problemlos nutzen können. 
Im Produktentstehungsprozess eines Automobils wurde das neue Modell 
getestet und zur Projektsteuerung und Risikoverfolgung erfolgreich eingesetzt. Die 
aufgestellten Anforderungen und Erwartungen an ein neues Modell konnten durch 
die stochastische Risikomodellierung erfüllt werden. 
 
Es drängt sich nun die Frage auf, welche weiteren Vorteile mit dem neuen Modell für 
das Projektmanagement allgemein verbunden sind. 
8.3 Nutzen des neuen stochastischen Risikomodells für das Projekt-
management 
 
Das neue Modell leistet einen wichtigen Beitrag für das Projektmanagement, indem 
bei Eintreten von ungeplanten Situationen trotzdem überlegt gehandelt werden kann. 
Sehr häufig wird eine kleine Abweichung in einem Prozess durch die direkten 
Nachfolgeprozesse überbewertet. Es wird ein höheres Risiko als wirklich vorhanden 
vermutet. Dadurch wird eine höhere Abweichung von ihren eigenen Prozess-
ergebnissen an ihre Nachfolger weitergegeben. Diese Kette kann bis zum Projekt-
abschluss weitergeführt werden. Hierbei schaukeln sich die Abweichungen scheinbar 
auf und es werden unnötig hohe Zusatzressourcen beantragt. Der Druck auf den 
Projektleiter, seine Kosten-, Zeit- und Ergebnisziele zu erreichen, wird künstlich 
erhöht. Lokale Entscheidungen werden ohne Berücksichtigung der ganzen Dynamik 
des Projektes getroffen. 
Diese Überreaktion ist bereits im Supply Chain Management unter dem Begriff 
Bullwhip-Effekt bekannt. Er bezeichnet das Phänomen der Variabilitätszunahme der 
Nachfrage vom Endkunden über den Handel bis zu den Produzenten und deren 
Zulieferern [32]. Der Bullwhip-Effekt resultiert hier aus den komplexen und dyna-
mischen Abhängigkeiten von falschen Wahrnehmungen und verzerrten System-
informationen in der Supply Chain [58]. 
Eine ähnliche Verhaltensweise ist auch bei komplexen und dynamischen 
Projekten zu beobachten. Ein Gedankenexperiment soll dieses Phänomen näher 
erläutern. Wenn z.B. ein Prozess in einer frühen Projektphase eine Verspätung von 
  
 160 
Beurteilung der Ergebnisse und Ausblick
einem Monat meldet und dabei bereits einen Sicherheitspuffer für sich einkalkuliert, 
interpretiert der direkte Nachfolger dies als Folge der Komplexität des Prozesses. Er 
gibt seinem Nachfolgeprozess eine Verspätung von zwei Monaten an und baut sich 
somit ein zusätzliches Polster auf mit der Überlegung, dass in seinem Prozess mehr 
schief gehen wird, als zunächst erwartet. Dessen Nachfolger wiederum hat den 
gleichen Gedankengang und fordert mehr Prozesslaufzeit bzw. Zusatzmittel. Diese 
Kette kann bis zum Endprozess weitergeführt werden. 
Die Ursache für diesen Bullwhip-Effekt besteht in der Sicherheitsorientierung 
lokaler Verantwortlichkeiten, ohne auf die Dynamik und Komplexität Rücksicht zu 
nehmen. Erfahrungsgemäß antizipieren die Prozessverantwortlichen, dass sie nur 
die Hälfte an beantragten Zusatzressourcen bzw. -zeit erhalten und bewusst den 
eigenen Prozess mit erhöhtem Risiko planen. In komplexen Projekten führt dieses 
Sicherheitsdenken zu großen Schwierigkeiten. Es werden unnötige Sicherheits-
bestände aufgebaut. Die vorhandenen Ressourcen werden länger als nötig 
gebunden, werden durch Zusatzmittel aufgestockt und verursachen ineffiziente 
Kosten. Falls diese Zusatzressourcen bzw. -zeit doch nicht benötigt werden, werden 
sie meist nicht zurückgegeben, sondern für andere Zwecke eingesetzt [78]. Die 
Projektkosten steigen. 
Mit dem neuen Modell kann dieser Effekt unterbunden werden. Die Zielab-
weichungen können transparent dargestellt und verfolgt werden. Durch die 
eingebauten Kenngrößen werden die Auswirkungen von Abweichungen auf das 
Projektziel sehr gut beurteilt. Mit der Flussgröße Druck erhält der Projektleiter einen 
Einblick, ob durch eine Abweichung die Last auf die nachfolgenden Prozesse erhöht 
wird oder ob im Projekt ausreichend Elastizität und Sicherheitspuffer vorhanden sind. 
Dem Projektverantwortlichen werden diejenigen Prozesse grafisch angezeigt, die 
das Projektziel am meisten belasten und somit verbesserungsbedürftig sind. Der 
Projektleiter kann die ihm zur Verfügung stehenden Mittel viel effektiver nutzen, 
indem er nicht die Projektressourcen in die Prozesse investiert, deren Verant-
wortliche am lautesten schreien. Er kann durch eine umfassende Analyse und einen 
übersichtlichen Leitstand die Gefährdungspotenziale erkennen und durch 
hinreichende Kennzahlenbetrachtung die effizientesten Verbesserungspotenziale 
ableiten. Lokale Entscheidungen werden durch das neue Konzept in einem 
ganzheitlichen Ablauf überprüft und ihre möglichen Auswirkungen aufgezeigt. Dabei 
wird die Dynamik und Komplexität der Prozesse umfassend betrachtet. 
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Resultierende Abweichungen können verfolgt und der Einfluss auf die Nachfolger 
anschaulich demonstriert werden. Ein Bullwhip-Effekt kann durch Einsatz der neuen 
Modellierungs- und Simulationsmethode verhindert werden. 
Das stochastische Risikomodell ist für die Steuerung von komplexen 
Projektverläufen ein wertvolles Werkzeug. Auf neue Projektsituationen muss nicht 
nur durch Expertenwissen subjektiv reagiert werden. Mit systemtechnischen 
Methoden wird der Einfluss ungeplanter Ereignisse auf das Projektziel objektiv und 
transparent veranschaulicht. Dabei wird durch die Simulationsfunktion, die 
abgebildeten Kennzahlen, die errechneten Pfade und Listen die optimale Maß-
nahmenwirksamkeit für das wahrscheinlich bestmögliche Projektergebnis ermittelt. 
Ein Verantwortlicher (z.B. für Logistik- oder Montageumfänge) legt bei der 
Entscheidungsfindung nur auf die eigenen Prozesse einen sehr großen Fokus und 





Abbildung 8-1: Prinzip der Wirkungsweise von Abweichungen in komplexen Projekten 
 
Abbildung 8-1 zeigt, dass durch die stochastische Risikomodellierung eine vernetzte 
Sichtweise ermöglicht wird, um in der Projektsteuerung mit minimalem Aufwand das 
optimale Ergebnis zu erhalten. 
Das neue Modell birgt nicht nur für die Projektsteuerung sondern auch für die 
Projektplanung sehr viel Potenzial in sich, was im Folgenden kurz vorgestellt wird. 
Nachdem ein Projekt in das Tool ProViS eingepflegt worden ist, kann schon zum 
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Projektbeginn die erste Simulation durchgeführt werden. Wenn dabei die Start-
prozesse auf ihr optimales Ergebnis gesetzt sind und trotzdem eine erhöhte 
Abweichung der Projektziele eintritt, bedeutet dies ein hohes, internes Risiko einiger 
Prozesse. Weitere Erkenntnisse für den Projektleiter bestehen im Fehlen von 
ausreichendem Zeitpuffer im Projekt und Sicherheitspuffern in den Prozessen. Im 
späteren Projektablauf werden höchstwahrscheinlich Zusatzmittel benötigt. Es 
besteht nun die Möglichkeit, durch eine weitere Simulation zu überprüfen, ob die 
Zusatzressourcen in den richtigen Prozessen eingeplant sind. Werden dadurch die 
Projektziele erreicht, sind die Zusatzressourcen richtig zugeordnet. Werden die 
Projektziele nicht erfüllt obwohl einige Vorgänge Restzusatzressourcen besitzen, 
wurden die beabsichtigten Zusatzmittel den falschen Prozessen zugewiesen. Der 
Projektleiter kann nun seinen Projektplan optimieren. Durch die vorhandenen 
Kennzahlen, Pfade und Listen können verschiedene Varianten für das Zusammen-
spiel der Prozesse analysiert werden. Zuerst können zwischen unsicheren 
Prozessen Zeitpuffer eingebaut werden. Dabei machen die Indikatoren kritischer 
Pfad bzw. minimal elastischer Pfad deutlich, in welchen Prozessen Zeitpuffer 
eingefügt werden können, ohne die gesamte Projektlaufzeit zu gefährden. Durch 
Darstellung des unsicheren Pfades erhält der Projektleiter eine optimale Übersicht 
über die verbesserungsbedürftigen Prozesse. Indem dieser Pfad den sicheren, 
Restchancen- und Restressourcen-Pfaden gegenübergestellt wird, könnten einige 
Vorgänge neu geplant werden. Dabei erhalten kritische Prozesse mehr Zusatz-
ressourcen bzw. eine Verlängerung ihrer Laufzeit. Sicheren Prozessen, die 
ausreichend Sicherheitspuffer besitzen, werden weniger Laufzeit und Zusatzmittel 
zugewiesen. 
Eine weitere Möglichkeit zur Optimierung des Projektplans besteht darin, 
aufeinander folgende kritische Prozesse zeitlich voneinander zu trennen. Es könnten 
Zwischenprozesse eingefügt werden, die einen hohen Anteil an elastischer 
Bearbeitungszeit besitzen. Somit können potenzielle Abweichungen von risikobe-
hafteten Prozessen abgefedert werden. 
Es kann vorkommen, dass Prozesse mit hohem Risiko auf einem Pfad liegen 
mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, kritisch zu sein und dazu auch keine Chance 
mehr besitzen, Zusatzressourcen aufzunehmen. Diese Prozessketten sind unflexibel 
und haben ein hohes Potenzial, das Projektergebnis bzw. die Laufzeit zu gefährden. 
  
 163 
Beurteilung der Ergebnisse und Ausblick
In diesem Fall besteht die erste Notwendigkeit in der Prüfung der Ergebnis-
sensitivitäten und des Druckes auf die unsicheren Prozesse aus den Vorgängern. 
Zielführend dabei ist die Ergebnisverbesserung der Vorgänger- bzw. Nachfolge-
prozesse sowie die Verringerung des Druckes auf die nachfolgenden Prozesse. 
Eine andere Möglichkeit besteht in der Parallelisierung einiger Prozesse. 
Dadurch wird der Zeitpuffer erhöht. Die Parallelisierung birgt weitere Vorteile in sich. 
Das Risiko in den Prozessen wird kleiner. Die Prozesse sind übersichtlicher, haben 
eine besser kalkulierbare Laufzeit und ein überschaubares Prozessziel. Auch die 
Chance wird geringer. Es sind in dem Prozess weniger Sicherheitspuffer enthalten, 
da der Leistungsumfang, somit das Risiko und die Laufzeit, eher abschätzbar sind. 
Der jeweilige Prozessverantwortliche wird eine realistischere Zeitangabe auf Grund 
von Prozesszeitverkürzung und -vereinfachung nennen. 
Mit den beiden Möglichkeiten der Parallelisierung und Verbesserung der 
Nebenzweige kann der Projektverantwortliche den Druck im Projekt abpuffern und 
das Risiko senken. 
Durch die umfangreiche Analysemöglichkeit und Simulationsfunktionalität ist es 
nun möglich, einen sicheren Projektplan zu generieren. Bereits zu Projektbeginn 
erkennt der Projektleiter Ungereimtheiten in der Struktur, kann Verbesserungs-
potenziale ermitteln und diese im Tool ausprobieren. Durch die möglichen 
Darstellungen der Matrix-, Werte-, Detail-, Pfad- und Listenansicht wird eine an-
schauliche und ganzheitliche Übersicht des Projektes abgebildet. 
Eine zusätzliche Grafik (vgl. Abbildung 8-2) bietet einen ersten transparenten 
Überblick über die Projektplanungsreife hinsichtlich Risiken und Potenzialen. 
 
 
Abbildung 8-2: Plausibilitätsprüfung des Projektplans 
 
Nach der Betrachtung des Projektplans mit optimalen Werten der Startprozesse 
können mit dem neuen Modell im nächsten Schritt Sensitivitätsanalysen durchgeführt 
werden. Hierbei wird der Projektplan überprüft, wie sensibel das Projekt auf 
Veränderungen einzelner Prozesse reagiert. Im Tool ProViS kann die Funktionalität 
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der Ist-Wert-Eingabe dafür genutzt werden. Der Verantwortliche kann pro Projekt-
abschnitt schrittweise die Prozesse innerhalb der angegebenen Toleranzbereiche auf 
ihre Maximal- bzw. Minimalwerte setzen. Die Auswirkungen dabei können durch die 
erwähnten Analysefunktionalitäten verfolgt werden. Vor allem die implementierten 
Ergebnissensitivitäten unterstützen den Projektleiter, die Einflussstärke der Prozesse 
untereinander zu erfassen. Der Verantwortliche gewinnt somit einen Eindruck über 
sensible Prozesse und über aktive Vorgänge, die eine hohe Wirkungsausbreitung 
besitzen. 
Die Erkenntnisse aus der Untersuchung des Projektplans kann bei der 
Zielvereinbarung mit den jeweiligen Prozessverantwortlichen genutzt werden. Bei der 
Zieldefinition werden neue Toleranzbereiche bestimmt, in denen die Prozess-
ergebnisse schwanken dürfen. Durch die Berücksichtigung der Stochastik in der 
Modellierung werden Konfidenzintervalle für die Prozesskenngrößen ermittelt. Diese 
Vertrauensintervalle können bei der Definition der Toleranzbereiche herangezogen 
werden. Der Projektleiter kann neue Eingriffsgrenzen definieren, ab welchem 
Zeitpunkt im Projekt reagiert werden muss. Bei kritischen Prozessen wird eine 
Kunden-Lieferanten-Vereinbarung sinnvoll. Hier werden einerseits die Zuliefer-
prozesse von risikobehafteten Vorgängen sensibilisiert, dass eine Abweichung des 
eigenen Vorgangs zu einer starken Abweichungsfortsetzung in den Folgeprozessen 
führt. Andererseits vereinbaren die Nachfolger von unsicheren Prozessen, dass 
ausreichend Elastizität vorgehalten wird, um Zielverfehlungen abzupuffern. Im 
Projektverlauf wird der Status dieser Prozesse gezielt dargestellt und verfolgt. Durch 
die Abhängigkeitsanalyse erhalten alle Projektverantwortlichen eine ganzheitliche 
Übersicht über die Wirkzusammenhänge ihrer Prozesse. Die Sensibilität der 
Verantwortlichen über die Wirkung und Abhängigkeit ihrer Prozesse wird durch das 
neue Modell bereits zum Projektbeginn gesteigert. 
Weiterhin nutzt die Simulation die Optimierungsmöglichkeiten durch 
Verschieben der Vorgänge innerhalb ihrer Sicherheitspuffer. Diese Funktionalität 
kann durch Anwenden von Optimierungsverfahren erweitert werden. Der bereits 
entwickelte Simulator kann dafür problemlos herangezogen werden. Dies ist zum 
Einen möglich, indem der Simulator versucht, zuerst die Prozesse zu optimieren, die 
auf dem effektiven, effizienten bzw. kosteneffizienten Ergebnissensitvitätspfad liegen, 
um dadurch das beste Projektergebnis zu erreichen. Zum Anderen besteht eine 
weitere Möglichkeit darin, die implementierte Funktionalität zur Ermittlung der 
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potentiellen Ergebnisverbesserung zu nutzen und zu erweitern. Die Simulation 
ermittelt bereits die prozessspezifischen Ergebniswerte aus den Kennzahlen 
Zeitpuffer, Zusatzressourcen, Restzusatzressourcen, Restchance, Kombination aus 
Chance und Risiko, Kombination aus Chance, Risiko, Zeitpuffer und Zusatz-
ressourcen (vgl. Abbildung 7-7). Diese Werte sind bereits als kostenneutral, 
zeitneutral und kostenintensiv eingestuft und werden erweitert, indem für jede 
Verbesserung der dazugehörige Kosten- bzw. Zeitfaktor ermittelt wird. Die 
Optimierung könnte zuerst alle kostenneutralen, dann alle zeitneutralen und 
anschließend die kostenintensiven Puffer versuchen zu verbessern, um ein 
optimales Projektergebnis kostengünstig zu erhalten. Es können dafür z.B. folgende 
Zielfunktionen definiert werden: 
• Optimales Ergebnis bei vorgegebener Projektzeit 
• Minimale Projektlaufzeit bei vorgegebenem Ergebnis 
• Minimale Projektkosten bei vorgegebenem Ergebnis 
o durch optimale Verwendung der Zeitpuffer. 
o durch optimale Verwendung der Restchancen. 
o durch Minimierung von Risiko. 
o bei optimalem (minimalem) Zusatzressourcenverbrauch. 
o unter optimaler Ressourcenverteilung. 
o bei minimaler Zeitverlängerung (ohne die Projektlaufzeit zu verlängern). 
• Ausgewogener Projektplan (optimales Ergebnis und optimale Verteilung der 
Ressourcen) 
 
Die Optimierung würde das beste Ergebnis liefern. Ein scheinbarer Nachteil der 
Vorgabe rein optimierter Ergebnisse darf dabei jedoch nicht unterschätzt werden. 
Das Verständnis für die komplexen Abhängigkeiten bleibt für die Anwender gering. 
Die Projektleiter können die Herkunft der optimierten Ergebnisse wahrscheinlich nicht 
verstehen und rückverfolgen. Jedoch ist der Einsatz der Optimierung zielführend, 
wenn das Verständnis über die komplexen Wechselbeziehungen der Prozesse 
vorhanden ist. 
Ein weiterer positiver Effekt für das Projektmanagement ist in der Erstellung 
eines Wissenskataloges zu sehen, der in zukünftigen Projektabläufen genutzt 
werden kann. Durch die Versionsfähigkeit der Applikation kann der Projektplan zu 
verschiedenen Zeitpunkten gespeichert werden. Beim Abschluss des Projektes 
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können die Veränderungen im Projektgeschehen analysiert und dem nächsten 
Projekt als Wissensbasis zur Verfügung gestellt werden. Bei vergleichbaren Folge-
projekten können in der Wissensbasis gespeicherte Informationen wieder verwendet 
und optimierend eingesetzt werden. Mit der neuen Applikation ist es möglich, 
ähnliche Projekte ohne großen Aufwand realitätsnah zu modellieren.  
Das stochastische Risikomodell wurde in erster Linie zur aktiven Unterstützung 
von komplexen Entwicklungsprojekten entwickelt. Bei einem Neuanlauf eines 
Fahrzeugmodells wurde es erfolgreich getestet. Die stochastische Risikomodel-
lierung kann bei allen Projekten eingesetzt werden, in denen ein klar definiertes 
Projektziel und eindeutige Projektstrukturen vorhanden sind. Der größte Nutzen ist 
zu erwarten bei großen Projekten wie z.B. Produktentstehungsprozesse von 
Fahrzeugen, Werkzeug- und Textilmaschinen, Prozessoren und Speichermedien in 
der Halbleiterindustrie, der pharmazeutischen Industrie, Entwickeln von neuen 
Softwaresystemen, Einführen von Verkehrsüberwachungs- und -kontrollsystemen, 
Industrieanlagenbau u.a., bei denen eine vernetzte Betrachtung der komplexen 
Abhängigkeiten und der Dynamik der Prozesse erforderlich ist, um erfolgreich das 
Projektziel zu erreichen. 
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